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Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården.  
Reviderat genomförandebeslut 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar reviderat genomförandebeslut i 
enlighet med detta tjänsteutlåtande. 
 
2 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om  
ca 25,0 mnkr enligt detta utlåtande. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
 
    Göran Gahm 
 
 
Mats Fager 
 
SAMMANFATTNING 
Kungsträdgårdens lindalléer behöver förnyas. Efter den mycket kraftiga 
beskärningen 1961, har träden fått omfattande rötskador och grenfästena är 
instabila. Kontoret föreslår att förnyelsen sker i tre etapper. Första etappen 
startar 15/9 2003 och avslutas 15/4 2004 (vissa arbeten avslutas i juni). 
Andra etappen startar hösten 2004 och avslutas våren 2005. Tredje etappen 
startar hösten 2005 och avslutas våren 2006. Totalt 285 träd planteras. 
Första etappen samordnas med byggnationen av två paviljonger.  
Trädbytet är kostnadsberäknat till ca 25 mnkr. 
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Programutredning för trädbytet finns på utlagt på internet från vecka 16, i 
färg, under www.stockholm.se/gfk. 
 
 
UTLÅTANDE 
 
 
Bakgrund 
Politiska beslut 
1997-09-16 beslutade GFN att godkänna kontorets förslag till förnyelse av 
alléerna i Kungsträdgården. GFN beslutade också att godkänna kontorets 
förslag att träd av lindsorten ’Rancho’ skulle köpas in för kontraktsodling på 
Riddersvik. Total kostnad för projektet var budgeterad till ca 17 mnkr. 
 
 
Analys 
Genomförda undersökningar av träden 
Under 1995-1996 genomfördes undersökningar av träden, delvis med hjälp 
av några av landets mest namnkunniga trädexperter. Det konstaterades att 
träden som är planterade i slutet på 1860-talet, på grund av en hård 
beskärning 1961, hade fått omfattande röt –och svampskador som gått djupt 
ner i stammarna. Grenfästena på de idag utvuxna grova grenarna i kronorna 
är instabila.  
 

 
Bild 1. Kungsträdgårdens alléer efter hamling 1961 
 
Dessutom är trädens rötter skadade av omfattande grävning för 
ledningsdragning, tunga transporter, uppställning av containrar och fordon 
intill stammarna etc. 
Sommaren 2001 genomförde kontoret en underökning av alla lindarna i 
Kungsträdgården. På de flesta träd kunde konstateras stamskador och/eller 
grenskador. Många hade påkörningsskador och skador efter elkablar och 
belysning som hängts i grenarna. Några träd hade utsatts för oljespill. Den 
genomgående bedömningen är att trädens kondition är mindre god och för 
ett 10-tal träd dålig. Metoden att bedöma trädens vitalitet är väl etablerad 
och används av flera svenska kommuner. Man bedömer träden enligt en 
femgradig skala som utgår från trädens tillväxt.  
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Bedömningen mindre god innebär att träden har 40-70% av tillväxten 
jämfört med ett träd under optimala betingelser. Vitalitet dålig innebär 20-
40% tillväxt jämfört med ett friskt träd. Alla träd har nedsatt kondition pga 
rötskador. 
I mars 2003 genomfördes en undersökning av 10 slumpvis utvalda träd med 
en densitetsmätare, så kallad Picus, som ger en bild av stammen i 
genomskärning. Bilden visar en procentuell fördelning av mängden frisk 
respektive död ved. Den nya undersökningen bekräftar tidigare gjorda 
okulära undersökningar. 
 

 
Bild 2. Grenborttagning som lett till rötskada 
 
 

 
Bild 3. Stamskador från påkörning 
 
Andra problem  
Många människor upplever att lindalléerna är mörka och därför känns 
otrygga under årets ljusfattiga delar. Man undviker helt enkelt att gå i 
alléerna när det är mörkt.  
Träden måste ses över regelbundet och beskäras för att hålla efter de många 
torra och svaga grenar som är resultatet av trädens nedsatta kondition. 
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Eftersom lindarna står i en stressande stadsmiljö släpper de ifrån sig stora 
mängder av en klibbig, sötaktig vätska på sommaren, så kallad 
honungsdagg. Detta är särskilt märkbart under heta somrar som den 2002.  
 
Heta sommardagar ger träden naturligtvis svalka och välbehövlig skugga. 
Träden är oerhört betydelsefulla för att temperera luften och tillsätta fukt till 
den torra stadsluften. Bladen tar också hand om stoftpartiklar från utsläpp.  
Lindsorten ’Rancho’, som är tänkt att ersätta de gamla parklindarna, avger 
betydligt mindre honungsdagg. Sorten är mer långsamväxande och saknar 
benägenhet att hänga med de nedre grenarna, vilket minskar 
beskärningsbehovet. 
 
Framgångsrik plantering på Karl XII:s Torg 
Träden som planterades i första etappen 1996, två rader närmast Operan och 
tre rader intill Kungsträdgårdsgatan, har haft en god tillväxt. 
Alléplanteringarna är ett bra åskådningsexempel för allmänheten och träden 
är av samma sort som är planerad för resten av Kungsträdgården. 
 
Programutredning 
Kontoret har låtit ta fram en programutredning för bytet av lindarna i 
Kungsträdgården. I programmet görs en historisk analys av alléerna och 
trädens placering i ett historiskt perspektiv. En problemanalys har 
genomfört för transporter, aktiviteter/arrangemang respektive ledningar, se 
bilaga 3.  
För att kunna genomföra projektet framgångsrikt har det varit nödvändigt 
att undersöka förutsättningarna för att de unga träden skall kunna klara sig 
utan skador. Utgångspunkt har varit att dagens nyttjande av parken, som är 
ett viktigt parktorg för vardag och fest, med en mängd olika aktiviteter som 
skall fortsätta att finnas i parken, om än med vissa förändringar som är 
nödvändiga för att träden skall må bra. Programutredningen visar på en rad 
konflikter som uppstår mellan transporter, arrangemang och de nyplanterade 
träden.  
Nyttjandet kommer att regleras i överenskommelse mellan staden och 
Kungsträdgårdens Park och Evenemang AB som kompletterar existerande 
avtal mellan staden och evenemangsbolaget. 
Den springande punkten är att dagens lindar har en krona som börjar på  
4-5m höjd. Transporter klarar att köra under trädkronorna och höga 
arrangemang får plats. De nyplanterade träden har en stamhöjd på 2,5 m. 
 
Utredningen mynnar i ett förslag till återplantering, se bilaga 1. Ett antal 
befintliga luckor kommer att planteras igen. Luckor som är nödvändiga för 
transporter och räddningsfordon behålls eller tillskapas. Totala antalet träd 
som skall planteras i tre etapper är 285 st.  
 
Programmet belyser också var man skulle kunna förlägga en lekplats i 
Kungsträdgården. Tre alternativa placeringar diskuteras. 
 
 
Samråd 
Programutredningen har tagits fram i samarbete med Kungsträdgården Park 
& Evenemang AB och Norrmalms stadsdelsförvaltning. 
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Programmet har presenterats i stadsmiljögruppen där stadsmuseet och 
skönhetsrådet ingår. 
 
 
Konsekvenser 
 
Tidplan 
Arbetet är planerat att utföras i tre etapper, se bilaga 2. 
Etapp 1 omfattar 118 träd i östra allén. 
Etapp 2 omfattar 92 träd i östra och västra allén. 
Etapp 3 omfattar 75 träd i västra allén och allén mot Hamngatan. 
Etapperna är planerade att utföras tre år i följd, med start hösten 2003.  
Sista etappen avslutas våren 2006. 
Varje etapp pågår från 15 september och avslutas 15 april ( vissa arbeten får 
fortgå till 1 juni ) påföljande år.  
Under sommarsäsongen sker inga arbeten. 
Arbetet kommer att bedrivas på följande vis: under hösten fälls befintliga 
träd och markarbeten utförs med bl a nya växtbäddar. Under våren planteras 
träden och markkompletteringar utförs. 
Motivet för detta snabba genomförande av hela projektet är att allmänheten 
inte skall uppleva att parken är en byggarbetsplats under en lång rad av år 
utan ”pinan” skall göras så kort som möjligt. En annan viktig fördel är att 
skillnader i trädens tillväxt inte kommer att märkas lika mycket som när det 
är längre uppehåll mellan etapperna och alléerna blir ojämna. 
 
 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalt 
Planterade 
träd 

118 st 92st 75 st 285 st 

Träd som 
fälls 

103 st 93 st 72 st 268 st 

 
 
Samordning med paviljongprojektet 
En samverkan mellan bytet av lindar i östra allén, etapp 1, och 
byggnationen av två paviljonger bör ses som en fördel då det skapar 
förutsättningar för en bättre totalekonomi samtidigt som störningarna i 
Kungsträdgårdens verksamheter blir tidsmässigt kortare. En samordning 
mellan byggnation och plantering leder också till att det blir färre skador på 
de nyplanterade träden. 
 
 
Ekonomi 
Kostnaden för utbytet av Kungsträdgårdens lindalléer beräknas  
till ca 25 mnkr. 
Investeringsramen för projektet utökas således jämfört med 
genomförandebeslutet 1997-09-16 med 8 mnkr. 
Skillnaden i kostnad från genomförandebeslutet 1997 beror på att   
skelettjordar, trädgaller och utflyttning av kantsten på Kungsträdgårdsgatan 
inte fanns medtagna, kostnadsökningar jämfört med tidigare kalkyl samt 
åtgärder som inte var fastslagna tidigare t.ex. bevattningsanläggningen. En 
högre prisnivå sedan 1997 påverkar också. 
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Investeringsutgifterna för genomförandet beräknas till ca 25 mnkr varav  ca 
2,7 mnkr för program, projektering och ca 22,3 mnkr för byggledning och 
inköp av träd och plantering. Utfallet över åren i löpande prisnivå framgår 
av följande tabell. 
 
 
 
Mnkr 

Ack 
t.o.m.   
2002 

 
 
2003 

 
 
2004 

 
 
2005 

 
 
2006 

 
 
Senare 

 
 
Totalt 

Utgifter (-) -1,1  -4,6 -9,0 -6,6 -3,7  -25,0 
 
Projektet finansieras via Gatu- och fastighetskontorets investeringsbudget 
och medel finns upptagna i nämndens verksamhetsprogram 2003 och 
förslag till budget 2004 med inriktning 2005-2006. De redovisade utgifterna 
i förslag till budget 2004 med inriktning för 2005-2006 uppgår till ca 20,6 
mnkr jämfört med nu redovisade ca 25 mnkr.  
Avvikelsen beror på bättre kalkylunderlag. Kontoret bedömer att det ökade 
medelbehovet kan inrymmas i budgeterade planeringsnivåer.    
 
-driftskostnader 
Förslaget medför inga ökade driftskostnader, eftersom man idag har en 
relativt hög kostnad för beskärning av de dåliga lindarna som motsvarar 
kostnaden för uppbyggnadsbeskärning av de nya träden. 
 
-risker 
Oförutsedda problem med ledningar i samband med grävning för trädens 
markbäddar kan resultera i tillkommande kostnader som är svåra att 
bedöma. Upptäckt av fornminnen under arbetets gång kan stanna upp 
projektet och påverka totalkostnaden. Om olika aktörer i Kungsträdgården 
inte visar nödvändig hänsyn vid transporter, uppställning av föremål i 
samband med aktiviteter och arrangemang, kabeldragningar etc riskerar 
träden att skadas eller dö.  
 
-träd 
Träden till projektet anskaffas genom Riddersviks plantskola. 
Träden kommer att ha ett utseende likvärdigt träden som planterades på 
Karl XII:s Torg. Stamhöjd ca 2,5 m och total höjd ca 5m vid 
planteringstillfället. Målsättningen är att för flertalet av träden, skall 
kronans underkant ligga på 3m, ett mått som är relaterat till den mänskliga 
skalan. Genom uppbyggnadsbeskärning tar det ca 3-4 år att nå dit. För en 
del av träden, längs Kungsträdgårdsgatan, Hamngatan och längs den viktiga 
transportvägen i västra allén, kommer kronans underkant att stanna på 4m, 
se bilaga 3. Det tar ca 9 år innan man når detta mål i uppstamnings-
processen. 
 
 
Genomförande 
Första etappen av trädbytet kommer att samordnas med byggnationen av de 
två nya paviljongerna mot Kungsträdgårdsgatan. Kantstenen kommer att 
flyttas ut ca 0,9 m från parksidan, längs med Kungsträdgårdsgatan fram till 
20 m norr om Arsenalsgatan. Denna åtgärd utförs för att träden i den yttre 
raden mot gatan skall beredas mer plats.  
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Korsningen Hamngatan/Kungsträdgårdsgatan kommer att formas om för att 
ge stomlinjebuss 2 plats att svänga in på Kungsträdgårdsgatan. I samband 
med dessa arbeten kommer två träd att tas bort och inte återplanteras vid 
korsningen. 
 
Träden kommer att återplanteras i ungefär samma lägen som de befintliga 
träden, med mindre justeringar. Träden kommer att planteras i diken med 
skelettjord och förses med droppbevattning. Samma beläggning som finns i 
dag, smågatsten och betongplattor, kommer att återskapas. Komplettering 
kommer att ske med gjutjärnsgaller runt stammarna. En kompletterande 
möblering med pollare, bänkar, stamskydd, trafikhinder etc kommer att 
föreslås i ett särskilt möbleringsprogam. En lämplig möblering är viktig för 
att skydda träden mot olovlig körning och uppställning av fordon mm. 
 
Belysning och elförsörjning  
De befintliga armaturerna har förnyats på senare år och fungerar bra. 
Belysningsstolpar kommer att flyttas så att de får en placering mellan de 
nya träden.  
I samband med schakt för träden läggs elledningar med uttag, vilka kan 
betjäna de olika arrangemangen, som evenemangsbolaget har i parken. 
Detta görs för att inga kablar skall hängas i de nya träden. 
 
Information 
Informationen kring projektet kommer att vara omfattande. 
Kontoret kommer att gå ut med pressinformation. En informationsfolder 
kommer att tas fram för att delas ut till medborgare och intressenter. Artiklar 
kommer att författas i fackpress. I Kungsträdgården kommer flera 
informationstavlor att sättas upp. Modell av parken kommer att förfärdigas 
under våren för att ställas ut i fd Doktor Glas. 
Informationen kommer att presenteras i samarbete med Kungsträdgården 
Park & Evenemang AB. Informationsarbete kommer att pågå från slutet av 
april till oktober. 
 
Miljö  
Förnyelsen av lindalléerna medför att Kungsträdgården kommer att medföra 
att parken blir ljusare, öppnare och tryggare. Förekomsten av honungsdagg 
på marken, byggnader och möbler kommer att minska. 
Fler antal träd planteras än som fälls, 17 stycken, vilket innebär att på sikt 
ökar grönvolymen i parken.  
 
Måluppfyllelse 
Projektet innebär en viktig och positiv förnyelse av kanske 
Kungsträdgårdens viktigaste element, alléerna. Parkens innehåll och 
utseende förändras över tiden, men den gröna ramen finns kvar som 
karaktärsskapare och kännetecken för Stockholms hjärta. 
 
Näringsliv  
Ett nytt avtal upprättades 2002 mellan staden och Stockholms 
Handelskammaren om nyttjanderätten av Kungsträdgården för 
arrangemang.  
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Kungsträdgården Park och Evenemang AB, fd Stockholmspropaganda, har 
bedrivit sin programverksamhet i parken sedan 1953.  
Ovan nämnda avtal kommer att kompletteras med en överenskommelse som 
reglerar hur transporter, uppställning av fordon och nyttjandet av ytor för 
olika arrangemang får se ut efter trädbytet. Avtalet skall vara klart till gatu- 
och fastighetsnämndens sammanträde 2003-04-22. 
Trädbytet kommer att innebära inskränkningar i verksamheten. En viss 
kompensation av arangemangsytor kommer att ske i närområdet. Detta 
kommer också att beskrivas i avtalet. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsåtgärder kommer att vidtas vid de övergångsställen som 
leder in till parken. Kungsträdgården är som helhet en tillgänglig park. 
Några ytterligare åtgärder är inte aktuella. 
 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
Kontoret föreslår att Kungsträdgårdens lindalléer förnyas enligt ovan 
beskrivna förslag. 
 
SLUT 


