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Återuppbyggnad och tillbyggnad av brunnen barnstuga,  
Laxholmen 4. Slutredovisning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den 
till handlingarna.  
 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
    Lars Callemo 
 
 
Barbro Johansson 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Barnstugan på fastigheten Laxholmen 4 i Vårberg eldhärjades i juni 2000. I 
samband med återuppbyggnaden ändrades verksamheten till skola för 
sexårsverksamhet och lågstadium samt fritidshem. Byggnaden utökades 
även med 110 m2 och utformades för eventuell framtida återanpassning till 
förskoleverksamhet. 
 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 2001-02-20 att, under förutsättning 
av stadsdelsnämndens beslut om framtida förhyrning, uppföra en utökad 
byggnad på fastigheten Laxholmen 4 för en beräknad total kostnad av  
14 mnkr exklusive försäkringsersättning. 
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Byggandet av barnstugan påbörjades i september 2001 efter det att 
stadsdelsnämnden beslutat om förhyrning. Slutbesiktning ägde rum i början 
av januari 2002, varefter barnstugan överlämnades till stadsdelsförvalt-
ningen. 
 
Samråd 
 
Utformningen av den nya barnstugan gjordes i nära samråd med företrädare 
för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 
 
Konsekvenser 
 
Ekonomiska 
 
Den totala kostnaden för projektet uppgick till cirka 11 mnkr, dvs cirka  
3 mnkr mindre än beräknat. Orsaker för detta var fördelaktig upphandling 
och jämförelsevis få oförutsedda händelser med ekonomiska konsekvenser 
under byggskedet. 
 
Miljö 
 
Vid projekteringen beaktades miljöaspekter så långt möjligt vid val av 
tekniska system och komponenter. För vissa miljöanpassningsåtgärder 
beviljades bidrag inom ramen för Stockholms lokala investeringsprogram 
(LIP 2001-2002). 
 
Tillgänglighet 
 
Tillgängligheten har tillgodosetts genom beaktande av krav enligt Boverkets 
Byggregler och kontorets Utemiljöprogram. 
 
Måluppfyllelse 
 
Projektet genomfördes inom utsatt tid och kostnadsram och resulterade i 
utökade och väl fungerande lokaler för fritidsverksamhet (45 barn) och 
skola (två musikklasser).  
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