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Nybyggnad av barnstuga, Björinge 2 (f d Björinge 1). 
Slutredovisning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den 
till handlingarna.  
 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
    Lars Callemo 
 
 
Barbro Johansson 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 2000-10-31 att 
fastighetsförvaltningen uppför en ny 4-avdelningars barnstuga på 
fastigheten Björinge 1 till en beräknad totalkostnad om 17,5 mnkr under 
förutsättning av stadsdelsnämndens beslut om framtida förhyrning och att 
detaljplaneändringen vinner laga kraft. 
 
Byggandet av barnstugan påbörjades i mars 2001 efter det att 
stadsdelsnämnden beslutat om förhyrning respektive detaljplaneändringen 
vunnit laga kraft och bygglov beviljats. Slutbesiktning ägde rum i slutet av 
oktober 2001, varefter barnstugan överlämnades till stadsdelsförvaltningen. 
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Samråd 
 
Utformningen av den nya barnstugan gjordes i nära samråd med företrädare 
för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 
 
Konsekvenser 
 
Ekonomiska 
 
Den totala kostnaden för projektet uppgick till 20,2 mnkr. Av avvikelsen  
kan 1,1 mnkr hänföras till ytterligare hyresgästanpassningar beställda av 
hyresgästen. Resterande beror på ökade oförutsedda kostnader samt ett högt 
kostnadsläge. 
 
Miljö 
 
Vid projektering och byggande lades stor vikt vid miljöanpassning av 
projektet.  
 
Tillgänglighet 
 
Tillgängligheten har tillgodosetts genom beaktande av krav enligt Boverkets 
Byggregler och kontorets Utemiljöprogram. 
 
Måluppfyllelse 
 
Målet att bygga en ny barnstuga och därmed utöka antalet förskoleplatser 
inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen har uppfyllts. 
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