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Dnr 01-511-1904:1 
 
 

Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
Lägesredovisning av projekten Kista Galleria ( Danmark 1) och 
Kista Science Tower ( Katla 1) samt reviderade genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisningen av 

projekten Kista Galleria och Kista Science Tower.  
 
2. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner reviderade investeringsutgifter 

om 37 Mnkr för projektet Kista Galleria enligt kontorets utlåtande 
(reviderat genomförandebeslut). 

 
3. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner reviderade investeringsutgifter 

om 32 Mnkr för projektet Kista Science Tower enligt kontorets 
utlåtande (reviderat genomförandebeslut). 

 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
    Solveig Svedgård 
 
Gunnar Jensen 
 
SAMMANFATTNING 
 
Kontoret kommer under det närmaste året att färdigställa omfattande 
anläggningsarbeten för gator, gång- och cykelvägar, broar, torgytor mm  i 
anslutning till miljardprojekten Kista Galleria och Kista Science Tower. 
Projekten innebär en dramatisk förändring av stadsbilden i centrala delen av 
Kista, som nu innehåller ett av Nordens största köpcentra samt Sveriges 
högsta kontorshus. Kista Galleria och Kista Science Tower kommer under 
överskådlig framtid att utgöra viktiga symboler och landmärken för Kista. 
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I samband med markförsäljningen för de båda projekten har kontoret 
redovisat exploateringskalkyler, som ligger till grund för de genomförande-
beslut som togs av gatu- och fastighetsnämnden 2000-03-07 för projektet 
Kista Science Tower och 2001-10-02 för Kista Galleria.   
 
Med anledning av att kostnaderna för projektet Kista Galleria beräknas öka 
med 8,1 Mnkr till 37 Mnkr och för projektet Kista Science Tower med 9 
Mnkr till 32 Mnkr, föreslår kontoret att gatu- och fastighetsnämnden 
beslutar att godkänna denna lägesredovisning av projekten samt godkänna 
reviderade investeringsutgifter för projekten enligt detta utlåtande 
(reviderade genomförandebeslut). Totalt beräknas stadens resultat för de 
båda projekten uppgå till 342,5 Mnkr mot kalkylerade 352 Mnkr. 
 

Översiktskarta 

 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Kista Science Tower 
 
KF antog 2000-06-07 ny detaljplan inom fastigheten Katla 1 söder om 
nuvarande Kista Galleria. Planen innehåller ca 55 000 m2 BTA byggrätt för 
kontor i sex triangelformade byggnadskroppar av vilka den högsta 
byggnaden är 31 våningar hög med fasader av glas. Efter att KF 2000-06-19 
godkänt försäljningen av marken påbörjades samma månad utbyggnaden av  
”Kista Science Tower”. Projektet är Sveriges högsta kontorsbyggnad  och 
utgör med sin höjd på 160 m ett betydande landmärke i Kista, där tornet blir 
symbol för det nya Kista, som nu växer fram.  
 
I försäljningsärendet godkände KF kontorets exploateringskalkyl för 
genomförandebeslut, se nedan.  
 

Kista Galleria 

Kista Science Tower 
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Exploateringskalkyl 
 
Intäkter 
Försäljning av mark               166-175  Mnkr 
 
Kostnader 
Ombyggnad av gator (Danmarksg,  Färögatan och Hanstavägen)     13 
Ny gc-bro över Hanstavägen + gc-vägar                       10 
Totalkostnad:                            23 Mnkr 
 
Stadens resultat                                   143-152 Mnkr  
 
Projektet har nu pågått i drygt 2,5 år och beräknas vara färdigställt till 
årsskiftet 2003/2004. Kontoret bedömer projektets utgifter kommer att 
överstiga de som redovisas i ovanstående exploateringskalkyl och kan 
samtidigt konstatera att stadens intäkt av försäljningen av fastigheten Katla 
1 blev knappt 176 Mnkr. 
 
Reviderad exploateringskalkyl 
 
Intäkter 
Försäljning av mark                      176  Mnkr 
 
Kostnader 
Ombyggnad av gator (Danmarksg,  Färögatan och Hanstavägen)    19 
Ny gc-bro över Hanstavägen + gc-vägar                      13 
Totalkostnad:                           32 Mnkr 
 
Stadens resultat                                       144 Mnkr 
 
Kommentar 
 
Projektkostnaden har ökat med 39% från kalkylerade 23 Mnkr till 32 Mnkr. 
Den främsta orsaken till avvikelsen  är att entreprenadkostnaderna ökat med 
ca 30 %, dvs ca 7 Mnkr, från det att exploateringskalkylen upprättades 
2000-01. En betydande del av den resterande differens på 2 Mnkr beror på 
den nära samordning som krävts med NCC:s husentreprenad, vilket medfört 
att utbyggnaden av gatorna behövt ske i flera etapper. Vidare har 
ombyggnaden av gatorna innehållit mer ledningsomläggningar och större 
förekomst av berg än väntat. 
 
Kista Galleria 
 
KF antog 2001-11-08 ny detaljplan för det nya köpcentrat – Kista Galleria - 
inom kvarteret Danmark. Utbyggnaden av gallerian, som invigdes i 
november 2002, påbörjades redan under våren 2000. Kista Galleria är nu ett 
av Nordens största inomhuscentrum med cirka 145 butiker mot tidigare 70. 
Vidare innehåller gallerian ett restaurangtorg med ett tjugotal restauranger, 
modeboulevard och ny biografanläggning med 11 salonger och 1 500 
sittplatser. Ovanpå den ursprungliga delen av gallerian har uppförts två 
byggnader med 383 studentlägenheter och 112 företagslägenheter. 



s 

4 (5) 

 
I försäljningsärendet godkände KF kontorets exploateringskalkyl för 
genomförandebeslut, se nedan.  
 
Exploateringskalkyl 
 
Intäkter 
Markförsäljning    237,9 Mnkr 
 
Kostnader 
Flyttning av Hanstavägen, ny rondell, angöringsgata     12       
Gång- och cykelvägar          3,4   
Upprustning av Kista Torg och Kistagångstorget     10 
Bidrag till SL för ombyggnad av  T-baneuppgång       3,5  
Totalkostnad:        28,9 Mnkr 
 
Stadens resultat      209    Mnkr 
 
Projektet beräknas vara färdigställt till årsskiftet 2003/2004. Kontoret 
bedömer projektets utgifter kommer att överstiga de som redovisas i 
ovanstående exploateringskalkyl och kan samtidigt konstatera att stadens 
intäkt av försäljningen av fastigheten Katla 1 blev drygt 235,5 Mnkr. 
Avvikelsen från kalkylen beror på att kontorsbyggrätter togs bort strax före 
antagandet av detaljplanen, för att möjliggöra en alternativ sträckning av 
tvärspårvägen till Kista över Kista Galleria..  
 
”Biltorget” 
 
I exploateringskalkylen 2001 avsattes 3,5 Mnkr som bidrag till SL för att 
möjliggöra en snar utbyggnad av en ny tunnelbaneentré mot markparkering-
en sydost Kista Galleria. Denna entré är nu under utbyggnad och beräknas 
bli färdigställd under sommaren. Tillkomsten an den nya SL-entrén innebär 
att markparkeringen blivit en alltmer betydelsefull plats mellan Kista 
Galleria och Kista Science Tower. Kontoret har tagit fram förslagsritningar 
på en ombyggnad av  markparkeringen, se bilaga 1, i syfte att skapa en 
attraktiv mötesplats – ”Biltorget” – i anslutning till den nya tunnelbane-
entrén. Förslaget innehåller en ca 25 m bred torgyta närmast Kista Galleria 
och den nya SL-uppgången. Det idag mörka hålet under gallerian sätts igen 
med fönsterfasader. Härigenom skapas möjligheter för Kista Galleria att 
öppna butiker mot det nya torget och göra platsen mer attraktiv för de 
passerande. Kontoret anser att det är angeläget att det nya Biltorget kommer 
till stånd  när den nya SL-entrèn öppnas och föreslår därför att medel avsätts 
för detta. 
 
Kista Torg/Kistagångstorget (Torsnästorget) 
 
Kontoret inbjöd under hösten 2002 tre landskapsarkitektkontor att ge 
förslag till en framtida gestaltning av Kista Torg. Efter utvärdering av 
förslagen har kontoret valt att i det fortsatta programarbetet för torget anlita 
Nyréns Arkitektkontor, se bilaga 2. De olika arkitektförslagen kommer att 
ställas ut i Kista under våren och programarbetet ske i en nära dialog med 
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boende och verksamma i Kista. Så snart programarbetet kommit tillräckligt 
långt att kostnaderna för upprustningsarbetet närmare kan anges kommer 
kontoret att ta upp ett ärende rörande upprustningen av Kista Torg. 
Beträffande Torsnästorget, som planeras bli hållplatsläge för tvärspårvägen,  
kommer upprustning att ske först när tvärspårvägen till Kista byggs ut. 
Nedanstående reviderad kostnadskalkyl omfattar därför ej upprustnings-
arbetena för Kista Torg och Torsnästorget. 
 
Reviderad exploateringskalkyl 
 
Intäkter 
Försäljning av mark      235,5 Mnkr 
 
Kostnader 
Flyttning av Hanstavägen, ny rondell, angöringsgata     18,5       
Gång- och cykelvägar          6,0   
Upprustning av ”Biltorget”            9,0 
Bidrag till SL för ombyggnad av  T-baneuppgång       3,5  
Totalkostnad:           37     Mnkr 
 
Stadens resultat     198,5     Mnkr 
 
Kommentar 
 
Upprustningen av Kista Torg  har utgått i ovanstående kostnadskalkyl och 
ersatts med upprustning av den sydöstra parkeringen vid Kista Galleria, det  
sk Biltorget, se rubriker ovan.   
 
Projektkostnaden har ökat med 28 % från kalkylerade 28,9 Mnkr till 37 
Mnkr. En anledning till avvikelsen är att entreprenadkostnaderna ökat med 
drygt 10 %, dvs ca 3 Mnkr, från det att exploateringskalkylen upprättades 
2001-09. Resterande differens på 5,1 Mnkr beror på bl a dels på den nära 
samordning som krävts med Kista Gallerias husentreprenad, vilket medfört 
att utbyggnaden av gatorna  behövt ske i flera etapper och dels på att 
ombyggnaden av gatorna innehållit mer ledningsomläggningar och större 
förekomst av berg än väntat. 
 
Kontorets Förslag 
 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovis-
ningen av projekten Kista Galleria och Kista Science Tower samt godkänner 
reviderade investeringsutgifter om 37 Mnkr för projektet Kista Galleria och 
32 Mnkr för projektet Kista Science Tower enligt detta utlåtande (reviderat 
genomförandebeslut). 
 
SLUT 
 
 


