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Dnr:  03-370-3221 

Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
Bullerskydd längs Enskedevägen 
Inriktnings- och genomförandebeslut 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktnings- och genomförandebeslut för 
projektet och uppdrar åt kontoret att genomföra detsamma inom ramen för 
7,5 Mnkr. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
    Solveig Svedgård 
 
 
Bo Gyllsdorff 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
De boende vid Enskedevägen har sedan länge klagat över den höga nivån 
på trafikbullret. Stadens bullerskyddsgrupp har bland annat därför pekat ut 
detta vägavsnitt som prioriterat område för bullerskyddsåtgärder. 
Förhållandena medger bullerskärmar vid småhusbebyggelsen längs 
Enskedevägen mellan Sofielundsplan och Sockenplan samt mot 
fastigheterna i kvarteret Trädskolan 
 
Kostnadsramen är bedömd till ca 7,5 Mnkr. Medel finns upptagna i budget 
för projektering 2003 och genomförande 2004. Bygglov är beviljat 2003-
04-03 och har vunnit laga kraft utan överklagan. Samråd har genomförts 
 
Kontoret föreslår att nämnden fattar inriktnings- och genomförandebeslut 
för projektet och uppdrar åt kontoret att genomföra detsamma inom ramen 
för 7,5 Mnkr. 
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
De boende vid Enskedevägen har sedan länge klagat över den höga nivån 
på trafikbullret. Stadens bullerskyddsgrupp har bland annat därför pekat ut 
detta vägavsnitt som prioriterat område för bullerskyddsåtgärder.  
Det är kontorets och miljöförvaltningens uppfattning att skydd mot 
trafikbuller bör ha formen av skärm där så är möjligt. Kontoret anser att 
förhållandena medger skärm till skydd mot trafikbuller längs Enskedevägen 
En fördel med skärm framför fönsterisolering, som annars tillämpas, är att 
även utemiljön blir skyddad. 
Gatu- och fastighetskontoret har tidigare gett Landskapslaget AB i uppdrag 
att utforma bygglovshandlingen för projektet, och avsikten är att låta 
Landskapslaget AB fullfölja uppdraget med framtagande av ritningar och 
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden. 
 
Området 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den aktuella vägsträckan längs Enskedevägen  ligger mellan Sofielundsplan  
i öster och Palmfeltsvägen/Sockenplan i väster.  Väglängden är c:a 750m 
och skärmarnas längd c:a 950m 
 

Vägtrafikbuller 
 
Ingemansson Technology AB redovisar i utredning från 1997-12-18 
befintliga bullernivåer och de åtgärder som krävs för att nå gällande 
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riktvärden (framför allt ekvivalentnivå 55dB(A) vid fasad). En skärmhöjd 
på 2,5 m över gatunivå erfordras.  
 

Miljö 
 
Enskedevägen är idag en fyrfältig väg som upplevs som stor och bred men 
vägmiljön är huvudsakligen grön med uppvuxna lindar på båda sidor med 
bitvis grönytor mellan väg och hus samt en bred gräsbevuxen mittremsa.  
Norr om vägen finns industrimark i öst, bostadsområdet Trädskolan i mitten 
samt Enskede gårds gymnasium i väst. En gång- och cykelväg går parallellt 
några meter från vägen på norra sidan.  
På södra sidan finns en lokalgata med äldre småhusbebyggelse som har i 
huvudsak träfasader.  

 

Åtgärd 
 
Som bullerskydd föreslås en träskärm samt i vissa partier polykarbonat 
(slagtålig plast) för att lätta upp intrycket av instängdhet. Överkant föreslås 
horisontell och nivåskillnader tas med trappning i underkant. Skärmen 
utförs med stål/trästolpar och öppen, stående träpane l (spalje) med 
absorbent av cementbunden träull mot vägsidan. Insidan mot fastigheterna 
utförs som traditionell locklistpanel i trä  Mot mark tätas med en sockel av 
cemberitskiva. (Fasadskiva av fibercement med samma färg som skärmen). 
Som avtäckning på skärmens överkant föreslås trä. 
På södra sidan placeras skärmen  i huvudsak c:a 1/2- 1 meter från vägkant 
på vägsläntens krön för att uppnå bästa möjliga bullerdämpning. 
På norra sidan placeras skärmen i gräsremsan mellan väg och parkväg, från 
korsningen med Lindevägen, västerut c:a 200m. Vid gångtunnel infästes 
skärmen i stödmur och tunnelkonstruktion 
Utgångspunkten för utformningen av bullerskärmen har varit att etablera en 
skärm med karaktär av träfasad som ansluter till bebyggelsen i området. 
Fasad mot Enskedevägens lokalgata får locklistpanel av trä för att efterlikna 
husfasaderna . 
Fasaden mot Enskedevägen skall upplevas lugn och harmonisk, enhetlig 
och inte komplex och har därför fått en stående spaljefasad med liggande 
ribbor i fallande längder. Mot skärmen planteras grupper av buskar/träd. 
Trädkronor och buskage bäddar in skärmen.  
Färgsättningen föreslås följa fastigheterna i området och i samråd med 
Stadsbyggnadskontoret är en mild ockra föreslagen. Skärmen förses med 
klotterskydd där så erfordras. 
 
 
Samråd 
 
Sedan länge har de boende vid aktuellt vägavsnitt klagat över den höga 
nivån på trafikbullret.  
Det har skett med flera skrivelser och många samtal med både politiker och 
tjänstemän på miljöförvaltningen och gatu-och fastighetskontoret. 
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Med anledning av dessa synpunkter utfördes en bullerutredning 1997.  
Under maj 1998 genomförde Ingemansson Technology AB på uppdrag av 
Gatu- och fastighetskontoret samråd med boende längs aktuell vägsträcka. 
Efter detta samråd sökte GFK 1998-08-31  bygglov för uppförande av 
bullerskyddet. 
Enskede stadsdelsnämnd avstyrkte bygglovsansökan och en  fortsatt 
utredning vidtog. 2002-06-03 presenterade Gatu- och fastighetskontoret ett 
omarbetat förslag som man sökte nytt bygglov för. Samtliga remissinstanser 
ställer sig positiva till förslaget med smärre reservationer. Enskede-Årsta 
stadsdelsnämnd är positiva till  förslaget men anser att ytterligare samråd 
bör ske. Efter överenskommelse med Enskede-Årsta stadsdelsnämnd så 
kommer Gatu- och fastighetskontorets handläggare att närvara vid 
stadsdelsnämndens öppna möte 2003-11-06 för att informera och svara på 
frågor. Bygglov beviljades 2003-04-03 och har vunnit laga kraft. Ingen 
överklagan har inkommit.  
 
 
Tider och ekonomi 
 
Tidsplan 
 
Entreprenadarbetena beräknas komma igång vid början av 2004 års 
anläggningssäsong och kan då i huvudsak vara klara före årsskiftet 
2004/2005. Medel finns upptagna i budget för 2004. 
 
Finansiering, kapital- och driftkostnader 
 
Totalkostnaden är bedömd till ca 7,5 Mnkr. Fördelat enligt följande. 
 
Program och projektering                             0,7  Mnkr 
Entreprenadarbeten                                       6,2  Mnkr    
Byggledning och egna kostnader                  0,6  Mnkr 
 
Summa:                                                         7,5  Mnkr     
 
Kapitalkostnaden uppgår till totalt ca 600 tkr 1:a året. Kapitalkostnaderna 
(ränta på markanläggning) minskar successivt åren framöver i takt med 
avskrivningen. 
 
Driftkostnaden bedöms till 50 tkr per år. Den ökade driftkostnaden beror på 
att skärmen behöver rengöras minst en gång per år (SDF 30 tkr) samt en 
bedömning av nödvändiga reparationer. (GFK 20 tkr). 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
 
Kontoret föreslår att nämnden fattar inriktnings- och genomförandebeslut 
om projektet och uppdrar åt kontoret att genomföra detsamma inom ramen 
för 7,5 Mnkr. 
 
SLUT 
 


