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I september 2002 godkände Stockholms kommunfullmäktige en finansieringsöverens-
kommelse med Vägverket för utbyggnad av Norra Länken.  
 
På grund av förändringar i befolkningsstorlek, trafik och bebyggelse i  
Stockholmsregionen, ändrade förutsättningar beroende på ny och planerad 
bebyggelse intill leden, nya regelverk, vunna erfarenheter från Södra Länken m m  
behöver tidigare projektering ses över.   
 
Tidigare träffat genomförandeavtal för byggande av Norra Länken behöver revideras. Ett 
nytt avtal avses tas fram parallellt med arbetet med förslaget till detaljplan för Norra 
Länken, delen Norrtull – Roslagstull. Detaljplanen bedöms kunna antas av 
kommunfullmäktige under första kvartalet 2004. 
 
Inför kommande upphandling av projekteringskonsult och i avvaktan på att ett nytt 
genomförandeavtal upprättas har Vägverket Region Stockholm, nedan kallat VST, och 
Stockholms kommun genom dess gatu- och fastighetsnämnd, nedan kallad staden, träffat 
följande 
 
 
 

PROJEKTERINGSÖVERENSKOMMELSE  
 för Norra Länken 

 
 
1. KOSTNADER 
 

Kostnader för och kostnadseffekten av omprojekteringen kommer att regleras i det 
kommande genomförandeavtalet. 

 
 
2. JUSTERINGAR VID NORRTULL 
 
2.1.1 Järnvägsbron över Uppsalavägen samt gång- och cykelförbindelsen mellan 

Karolinska sjukhuset och Brunnsviksvägen ges en annan utformning än i tidigare 
gjord projektering. Som förutsättning för omprojekteringen gäller förslagsskisser för 
järnvägsbro, bilagorna  1-2 samt förslag till utformning av den s.k. Norrtullsplatsen, 
bilaga 3 i den utformning dessa har den 1 februari 2004. 

 
2.1.2 Den tillfälliga järnvägsbro som erfordras medan den permanenta bron byggs ska 

anslutas till befintliga spår på Norra Stationsområdet. 
 
2.2 Tunnelmynningen mot nuvarande Norra Länken ska i ett första skede studeras av 

projekteringskonsulten för två alternativa lägen: 
a. I enlighet med gjord projektering. 
b. Flyttas ca 50 m österut jämfört med tidigare projekterat läge.  

 
Lägena skall utvärderas av staden och VST inför val av alternativ för 
detaljprojektering 
 

Gång- och cykelförbindelsen mellan Karolinska sjukhuset 
och Norrtull ges en annan och tillfällig sträckning i avvaktan 
på exploateringen av Norra Stationsområdet. 
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 Skiss över tunnelmynningens läge för de olika alternativen samt läge för tillfällig gc-
bro illustreras på bilaga 4. 

 
 
2.3 Marknivåer över och intill Norra Länkens betongtunnlar närmast öster om 

Uppsalavägen studeras av staden. 
 
 Staden ska senast 1 februari  2004  lämna besked om marknivåer mellan 

Uppsalavägen och porten under Värtabanan vid Wenner-Gren Center. 
 
 
3. VENTILATIONSSYSTEMET FÖR NORRA LÄNKEN 
 
3.1 Ventilationssystemet för Norra Länken projekteras om för att enkelt och utan 

större ombyggnader kunna utökas när en framtida exploatering av Norra 
Stationsområdet blir aktuell. Den nya lösningen innebär bland annat två 
tilluftsbyggnader med underliggande bergförlagda fläktutrymmen i stället för tidigare 
en. 

 
3.2 De två nya tilluftsbyggnaderna enligt 3.1 ovan placeras - en i västra delen av 

Albanoområdet i närheten av eller i byggnaden med mottagningsstation för el (pkt  4 
nedan) och en intill KTH-maskin på detaljplanelagd plats. Detaljplanelagt  läge i 
östra delen av Albano industriområde är därvid inte längre aktuellt. 

 
 
4. MOTTAGNINGSSTATION FÖR EL 
 

Elförsörjningen för Norra Länken har studerats om. Studier har visat att en 
placering av mottagningstationen i befintlig byggnad i västra delen av Albano-
området - inom fastigheten Norra Djurgården 1:51 - av flera anledningar är lämplig. 

 
 Staden godkänner att stationen placeras i denna byggnad samt förbinder sig att 

verka för att denna kommer att ingå i nu aktualiserad planläggning av 
Albanoområdet. 

 
 
5. MINDRE SANDVITEVIVELN 
 
 Parterna är överens om att åtgärder som i viss mån påverkar projektering och 

byggande ska vidtas för att säkra sandvitevivelns fortsatta bestånd. 
 
 
6. ROSLAGSTULL 
 

Parterna är överens om att det detaljplanelagda läget för Norra Länkens 
rampanslutningar mot Roslagstull ligger fast samt att gång- och cykel-
förbindelsen ska gå under dessa.  
 
Parterna är införstådda med att hela Roslagstulls cirkulationsplats kan komma att 
behöva byggas om för att klara den framtida trafikbelastningen.    

 
 
7.  VÄSTRA HJORTHAGEN 
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 Stadens planering av ny bebyggelse i Västra Hjorthagen innebär flera möjligheter till 
samverkan främst vad gäller ledningsdragning.  Parterna projekterar sina egna 
ledningar. 

 
 En ny väg, ”Midskogsvägen”, planeras mellan Jägmästargatan och den nya 

bebyggelsen i Västra Hjorthagen. Staden tar fram erforderligt underlag för ny 
detaljplan. Hänsyn ska därvid tas till Norra Länken. 

 
 
8. TRAFIKPLATS VÄRTAN 
 
 Parterna är överens om att bl a cirkulationsplatsen vid Lidingövägen/Jägmästar-

gatan ska anpassas för ännu inte detaljprojekterad hamnanslutning. Staden ska 
lämna förutsättningar för omprojekteringen senast den 1 mars 2004. 

 
 
9. HAMNANSLUTNING 
 
 Med hamnanslutning avses förbindelse mellan Norra Länken och Norra och Södra 

hamnvägarna. Det i finansieringsöverenskommelsen nämnda alternativet är inte 
längre aktuellt. Ytterligare en cirkulationsplats planeras anläggas över Lidingövägen 
öster om Norra Länkens anslutning enligt punkt 8 ovan. 

 
 Staden tar fram underlag för ny detaljplan samt låter detaljprojektera alternativet. 

Hänsyn ska därvid tas till Norra Länken.  
 
10. TILLFÄLLIG GÅNG- OCH CYKELBRO 
 
 Parterna är överens om att den gång- och cykelbro över Årstalänken, som inte 

längre behövs när Södra Länken står klar, ska kunna nyttjas som tillfällig bro vid 
bygget av Norra Länken. VST lämnar besked om detta blir aktuellt senast den  
1 maj 2004.    

 
 
11 GESTALTNINGSPROGRAM  
 
 Parterna är överens om att inför omprojekteringen tillsammans med bl.a. aktuella 

markägare  påbörja översyn av tidigare gestaltningsprogram för de ytförlagda 
delarna (Norrtull, Roslagstull, Frescati och Storängsbotten/Värtan). Arbetet fullföljs 
av senare upphandlade projekteringskonsulter. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit 
var sitt. 
 
2003-       -       
 
För gatu- och fastighetsnämnden   För Vägverket, Region Stockholm 
     
 
………………………………………   ……………………………………… 
(           )   (           ) 
 
 
………………………………………   ……………………………………….. 
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