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Ombyggnad för ny entré till Stockholms stadsmuseum , kv. 
Stadsgården 1. Slutredovisning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger 
rapporten till handlingarna. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
                                                                    Lars Callemo 
 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
 
Fastighets förvaltningen har under år 2003 slutfört den ombyggnad av 
Stockholms stadsmuseum som beslutades av gatu- och fastighetsnämnden 
2002-08-20. 
 
Projektet har omfattat en ny entré som nås via entrégården och är placerad 
mitt på södra flygelns norrfasad. För rörelsehindrade har en ny hiss byggts 
på Ryssgården framför södra flygelns gavel. Entrégården har försetts med 
ny markbeläggning av krysshamrad granit. 
 
Byggnaden är klassad som byggnadsminne och ombyggnaden har skett med 
stor varsamhet i samråd med länsstyrelsen. 
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Projektet har genomförts med beaktande av fastighetsförvaltningens 
miljöprogram där prioriterade områden varit energianvändning , 
inomhusmiljö , och hantering av byggavfall. 
 
Projektet har upphandlats som generalentreprenad och generalentreprenör 
har varit NCC Construction Sverige AB. Genomförandet har präglats av 
gott samarbete mellan hyresgäst , beställare och entreprenör. 
 
Entreprenaden slutfördes under oktober 2003. Ursprungligen planerades ett 
färdigställande under sommaren 2003. Förseningen orsakades 
huvudsakligen  av att den underliggande f.d. järnvägstunneln fylldes med 
vatten under ett av sommarens skyfall. Den nya hissen som var under 
färdigställande och som har sitt lägsta stannplan i tunneln skadades. Nya 
hissdelar med lång leveranstid måste införskaffas. 
 
Projektet har i stort genomförts inom beviljad budget 15 mnkr. 
Projektkostnaden uppgår till 15,250 mnkr. 
 
Nytt hyresavtal är upprättar med stadsmuseet. Ombyggnaden har initierat en 
hyreshöjning med 1.200.000 kronor / år och den nya totala årshyran uppgår 
till 8.700.000 kronor. 
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