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Sanering av förorenad mark – Kv. Kojan,  Kungsholmen. 
 
 
1. PROJEKTETS MÅL, SYFTE OCH FÖRVÄNTADE RESULTAT. 
Projektets mål är att sanera mark efter ett asfaltverk m.m. för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse. Området har under längre tid präglats av tunga 
industrier vilket bl. a. lämnat från sig föroreningar i form tungmetaller och 
tjärämnen (cancerogena PAH:er). Planerade saneringsåtgärder medför lång-
siktiga resultat för både människors hälsa och närliggande miljö. I projektet 
ingår förutom markarbeten även upprustande- och återställande åtgärder för 
strandzonen mot Ulvsundasjön. I dessa åtgärder ingår också ett visst  
omhändertagande av föroreningar. Ansvarsfrågan inom området är utredd 
och ovan nämnda åtgärder gäller endast den del av miljöskulden som berör 
Stockholm stad. JM AB ansvarar i sin tur för att sanera fastigheten Kojan 11 
och Betongindustri utför motsvarande sanering av det arrendeområde som 
de har längs stranden.  
 
 
2. ÖVERSIKTLIG PROJEKTPLAN 
Detaljplanen innehåller ca 1100 lgh, förorenad mark finns framförallt inom 
nuvarande asfaltverkstomt, ca 7000 kvm. Inventering av markföroreningar 
och kompletterande undersökningar är genomförda och rapporterade av 
Golder. För närvarande pågår framtagande av platsspecifika riktvärden, 
inkl. hanteringsstrategi för genomförandet av saneringsåtgärderna. Mark-
saneringen är planerad till år 2006 då asfaltverket stängts och rivits. 
Markföroreningarna vid strandzonen kommer att hanteras i samband med 
en utfyllnad i Ulvsundasjön vilket kommer att ske under våren 2005 (med 
förutsättning att tillstånd beviljas av miljödomstolen).   
 
 
3. ÖVERSIKTLIG PROJEKTORGANISATION 
Nämnd: Gatu- och fastighetsnämnden 
Projektledare: Monica Almquist 
Anläggningsingenjör: Fredrik Bergman 
 
 
4. PROJEKTETS KOSTNADER, INTÄKTER OCH FINANSIERING 
Kostnaden för genomförandet av marksaneringen beräknas till 20 mnkr 
fram t.o.m. år 2006 (inkl. schakt, masshantering, avsättning av massor på 
godkänd mottagaranläggning, miljökontrollprogram etc.). I saneringsstrate-
gin för omhändertagandet av de förorenade massorna ingår en bedömning 
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av vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt i förhållande till de 
miljömål som ska uppfyllas. Inga framtida kostnader är troliga i och med att 
marken, efter sanering, uppfyller de miljökriterier som gäller för bostads-
bebyggelse enligt Naturvårdsverkets regler.  
 
 
5. PROJEKTET I RELATION TILL MILJÖPROGRAMMET OCH 

VÄXTHUSPROGRAMMET 
Sanering av markföroreningar i det föreslagna området är direkt kopplat till 
miljömål 4 i stadens miljöprogram (ekologisk planering och skötsel), del-
mål/nycketal som kan tillämpas i samband med miljömålet är 4.4, och 4.5.   
 
 
6. PROJEKTETS PÅDRIVANDE ROLL. 
I Stockholm är miljöbelastningen hög och ett omhändertagande av mark-
föroreningar för att möjliggöra bostadsbebyggelse och dessutom öka  
tillgängligheten till strandområden i närheten är mycket positivt. Projektets 
genomförande är därför av mycket stor betydelse, både för stadens som 
helhet och framförallt för övriga delar av Kungsholmen som är under 
utveckling. Om sanering uteblir hindras omvandlingen till bostäder och 
föroreningsnivån, och därmed även risken för spridning, fortsätter att vara 
hög. Utan miljötekniska åtgärder är det inte heller troligt att andra 
verksamheter kan fortgå inom området.  
 
 
7. UPPFÖLJNING, DOKUMENTATION, ERFARENHETSSPRIDNING 
All erfarenhet av markrening, inkl. omhändertagande av markföroreningar, 
förs vidare inom kontoret till kommande projekt. Vidare sprids erfarenheter 
genom kontorets delaktighet i olika arbetsgrupper, seminarier etc. 
Genomförda åtgärder sammanfattas i en slutrapport som även Miljöförvalt-
ningen får ta del av. Markmiljödata som inkommit under förundersökningar 
m.m. införs i Miljöförvaltningens markmiljödatabas. Vidare kommer 
föreslagna åtgärder i projektet att bidra till utvecklingen av kostnads-
effektiva metoder för hantering av förorenad mark. 
 
 
8. RISK 
Ev. risk för projektets genomförande är att avvecklingen av befintligt 
asfaltsverk försenas så att projektets förskjuts till efter år 2006.  
 
 


