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Asbestsanering och omhändertagande av giftigt stoft i 
Klaratunneln 
 

1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat 
I samband med att ventilationsfläktarna och dess elektriska installationer 
renoveras/ byts så skall ventilationskanalerna saneras från det giftiga stoft 
som samlats genom åren. Detta saneringsarbete är även en förberedande 
åtgärd för att byta ut de eternitskivor (asbets) som finns på väggarna i 
Klaratunne ln.  
 
Målet med projektet är att omhänderta de giftiga ämnen som idag riskerar 
att spridas till Klaratunnelns omgivning. Dessutom förbättras arbetsmiljön 
för den personal som vid underhållsarbeten vistas i tunneln. 
 
Exempel på föroreningar som skall tas omhand: 
 
? asbets 
? tungmetaller, t ex kvicksilver, kadmium, bly, koppar, 
      zink och krom 
? organiska miljögifter, t ex PAH och PCB  
? oljor 
 

2. Översiktlig projektplan 
Under 2004 kommer sanering av ventilationskanalerna i tunneln 
genomföras. Samtidigt skall kompletterande undersökningar av tunnelns 
konstruktion genomföras så att en bra metod för utbyte av asbetsskivor kan 
utarbetas. I dagsläget finns redan förslag på nya skivmaterial, det som 
behöver utredas är statusen på bakomliggande konstruktions-delar. Utbytet 
av asbestskivor beräknas komma igång under hösten 2004 och färdigställas 
under första hälften av 2005. Projektet måste tas hänsyn till estetiken i 
tunneln, då skivmaterialet kan skilja något från det ursprungliga.  

3. Översiktlig projektorganisation 
Projektet drivs av region innerstan, teknikbyrån, i samarbete med 
trafiktjänsten, driftteknik. 
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4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering 
Kostnaderna för projektet bedöms i dagsläget till 15 mnkr.  
 
Utfallet  för 2004- 2005 beräknas bli enligt nedanstående tabell:  
 

mnkr   2004 2005 
Utgifter (-)    -2   -13 

 

5. Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 
Den framtid driftkostnaden förväntas minska något då det nya 
skivmaterialet kommer vara lättare att hålla rent, samt att byta ut vid 
eventuell påkörning. Dessutom minskar den kostsamma hantering som 
arbete med asbets innebär.  

6. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusgasprogrammet 
Projektet bidrar till uppfylladet av det nationella miljömålet om en giftfri 
miljö. Detta innebär att projektet även uppfyller mål nr 4: Ekologisk 
planering och skötsel i stadens miljöprogram. 

7. Projektets pådrivande roll 
Projektet kan resultera i att det tas fram nya förbättrade metoder för att 
genomföra saneringsarbeten. 

8. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning 
Saneringsarbetet skall dokumenteras och sammanfattas i en rapport.  
Denna rapport kan vara en hjälp för andra som ställs inför samma 
problemställning. 

9. Risk 
Ett saneringsprojekt av denna karaktär innebär alltid ett riskmoment. Dessa 
risker skall minimeras med god planering och bra skyddsåtgärder under 
genomförandet.  
 

 
 

 


