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Utbyte av befintliga oljepannor till fjärrvärme, 
värmepump eller vattenburen el beroende på respektive 
fastighets förutsättningar 
 
 
1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat 
Projektet innebär att befintliga oljepannor rives och ersättes av alternativa 
värmekällor, det kan vara fjärrvärme, bergvärme eller vattenburen elvärme. 
Målet med projektet är att minska utsläppen från oljeeldning. De förväntade 
miljöeffekterna är renare närmiljö, då barnstugorna ofta är av enplanstyp 
och ligger i närhet eller i  boendemiljöer samt minskade växthusgaser 
(globalt). 
 
2. Översiktlig projektplan 
Projekten av utbyte från oljepannor till alternativa värmekällor måste 
genomföras under sommarhalvåret av klimattekniska skäl. Affärsområde 
barnstugor anser det realistiskt att kunna genomföra utbyte av 4 - 6 st. 
oljepannor per år, sammanlagt så rör det sig om totalt  
ca: 20 st. oljepannor som behöver ersättas.  Fastigheterna kommer att 
prioriteras utifrån oljepannornas status samt med hänsyn till närområdena. 
 
3. Översiktlig projektorganisation 
Ansvariga för projektens genomförande blir förvaltare/driftledare i samråd 
med stadsdelsförvaltningarna respektive privat verksamhet. Varje delprojekt 
kommer att ta ca: 4-5 veckor i anspråk, dock kan flera projekt genomföras 
samtidigt. 
 
4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering 
Kostnaderna för att byta ut oljepannor mot alternativa värmekällor varierar 
beroende vad för alternativ som anses lämpligt för respektive objekt. 
Generellt så ligger kostnaden mellan  
ca: 100 000 till 200 000 kr per objekt. Kostnaden varierar beroende på om 
vattenburen elvärme, fjärrvärme eller bergvärmepump installeras. Total 
kostnad för utbyte av 20 st. oljepannor uppskattas till 5 mnkr.  De minskade 
värmekostnader kommer att tillgodoräknas hyresgästen, stadsdelarna 
respektive privata.  
 
5. Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 
Projektet kommer att minska värmekostnaderna för de verksamheter som 
brukar fastigheterna. Resursförbrukningen av fossila bränslen såsom olja 
minskas med 100 % på de fastigheter som berörs. Även verkningsgraden av 
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energiutnyttjandet kommer att öka, det innebär att erhållen värmeenergi ?  
energiuttag förhållandet förändras till det bättre. 
 
6. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusprogrammet 
Projekten kommer att innebära att växthusgaserna minskar, och antal 
oljeuppvärmda barnstugor minskar med ytterligare 5 %  gentemot det totala 
barnstugebeståndet. 
 
7.   Projektets pådrivande roll 
Projekten kommer att påverka miljön i närområdet kring respektive 
barnstuga genom minskade utsläpp samt att Stockholm fortsätter sitt globala 
arbete vad gäller att minskning av växthusgaser. 
 
8.   Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning 
Minskade energikostnader kommer att tillgodoräknas verksamheterna, både 
kommunala och privata. I de kommunala verksamheterna kan uppföljning 
ske ute i stadsdelsförvaltningarna. Goda exempel på alternativa värmekällor 
kommer att rekommenderas vidare. 
 
9.  Risk Vid bergvärme kan det förekomma osäkerhetsfaktorer i samband 
med borrning m.m. 
 


