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Sanering av förorenad mark – Kv. Årsjön 
 
1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat. 
Projektets mål är att sanera mark för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det 
aktuella området består av förorenade fyllnadsmassor med ställvis höga 
föroreningshalter av främst PAHc. Då området består av förorenade 
fyllnadsmassor är källan till föroreningarna okänd och staden, genom Gatu-  
och fastighetskontoret, blir som markäga re/verksamhetsutövare ansvarig för 
efterbehandlingen. Området kommer efter saneringen att uppfylla kraven 
för bostadsbebyggelse.   
 
 
2. Översiktlig projektplan. 
Det aktuella saneringsområdet ligger vid Årsta torg och omfattar en yta på 
ca 2300 m2 varav 1100 m2 planeras för grönytor. Projektet innefattar en 
bebyggelse av ca 40 lägenheter för seniorboende. Inventering av mark-
föroreningar inkl. geotekniska undersökningar är utförda. Kompletterande 
undersökningar, inkl. framtagandet av en hanteringsstrategi (med plats-
specifika riktvärden) för omhändertagandet av de förorenade massorna är 
under bearbetning av Golder Associates. Upphandling av entreprenör och 
miljökontrollant är planerad till våren/sommaren 2004. För att minska 
kostnader i samband med schakt m.m. samordnas saneringen med byggstart 
som är planerad  till oktober 2004. Färdigställandet beräknas till ca 2 
månader efter schaktstart. Miljöförvaltingen har tagit del av resultatet. 
Anmälan till Miljöförvaltningen kommer att ske enligt Miljöbalken 10 kap. 
 
 
3. Översiktlig projektorganisation 
Nämnd: Gatu- och fastighetsnämnden. 
Projektledare: Britta Eliasson, markbyrån.  
Miljö- och markföroreningsfrågor: Linda Strid.   
 
 
4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering. 
Kostnaden för genomförandet beräknas till 4,5 miljoner kronor. I kostnaden 
ingår  upphandling av oberoende miljökontroll, entreprenör för schakt och 
masshantering samt avsättning av massor på godkänd mottagaranläggning. 
Inga framtida kostnader är aktuella. 
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5. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusgasprogrammet. 
Projektet är direkt kopplat till miljömålet: ekologisk planering och skötsel i 
stadens miljöprogram, delmål/nyckeltal som kan tillämpas är 4.4, och 4.5.  
 
 
6. Projektets pådrivande roll. 
I Stockholm är miljöbelastningen hög. Ett omhändertagande av mark-
föroreningar för att möjliggöra bostadsbebyggelse är mycket positivt för 
stadens utveckling. Utvecklingen av kostnadseffektiva metoder för 
hantering av förorenad mark i projektet kommer dessutom att vara 
värdefullt i kommande saneringsprojekt inom staden.   
 
 
7. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning 
All erfarenhet av markrening, inkl. omhändertagande av markföroreningar, 
förs vidare inom kontoret till kommande projekt. Vidare sprids erfarenheter 
genom kontorets delaktighet i olika arbetsgrupper, seminarier etc. Rapporter 
m.m. sparas. Genomförda åtgärder sammanfattas i en slutrapport som även 
Miljöförvaltningen får ta del av. Markmiljödata införs i Miljöförvaltningens 
markdatabas.  
 
 
8. Risk 
Kontoret ser inga risker i samband med genomförandet av föreslagna 
åtgärder. 
 


