
s 
 
GATU- O C H 
FASTIGHETSKONTORET 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
GFN 2004-05-18 
 

 

 

 
  1 (2) 

Handläggare: Georg Severien 
Fastighetsförvaltningen 
AO Barnstugor/90 
Tel: 508 269 88 
georg.severien@gfk.stockhol.se 
 

2004-04-27 

Dnr 04-770-390 
 
 

Till 
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Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Såskoppen 1, 
Drottningholmsvägen 510 A i Bromma.  
Genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på 
uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning genomför tillbyggnad av en 
barnstuga på fastigheten Såskoppen 1 med en avdelning för en total 
investeringsutgift om ca 4,5 mnkr. Tillbyggnationen utförs under 
förutsättning att avtal om framtida hyrestillägg tecknas. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
    Lars Callemo 
 
 
Barbro Johansson  
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Bromma stadsdelsförvaltning har ett kraftigt ökat behov av förskoleplatser. 
Gatu- och fastighetskontoret har på uppdrag av Bromma 
stadsdelsförvaltning och i enlighet med inriktningsbeslut i gatu- och 
fastighetsnämnden 2004-01-28, tagit fram förfrågningsunderlag för 
tillbyggnad av en barnstuga med en avdelning på fastigheten Såskoppen 1 i 
Bromma. Stadsdelsnämnden har i genomförandebeslut 2004-03-31 godkänt 
tillbyggnaden. 
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade i inriktningsbeslut 2004-01-28 att 
fastighetsförvaltningen skulle påbörja projektering för tillbyggnad av en 
barnstuga på fastigheten Såskoppen 1 med en avdelning. Då uppskattades 
investeringen att uppgå till 5 mnkr. Efter projektering beräknas den totala 
utgiften bli 4,5 mnkr. Stadsdelsnämnden tog genomförandebeslut  
2004-03-31 för tillbyggnad av en avdelning. Byggstart beräknas till augusti 
2004 och inflyttning beräknas till årsskiftet 2004-2005. Förskolan på 
fastigheten Såskoppen 1 uppfördes 1984/85. Tomten har fina kvaliteter och 
kan inrymma den föreslagna tillbyggnaden med bibehållen naturkänsla. 
Tillbyggnaden beräknas till ca 130 kvm. 
 
Samråd 
Utformningen av tillbyggnaden kommer att genomföras i samråd med 
företrädare för Bromma stadsdelsförvaltning samt stadsbyggnadskontoret. 
 
Konsekvenser 
-ekonomiska 
Den totala utgiften bedöms till 4,5 mnkr. Investeringen föreslås belasta 
investeringsbudgeten för 2004 med 3,4 mnkr samt 2005 med 1,1 mnkr. Från 
det avgår tillgänglighetsbidrag på 0,1 mnkr. Avskrivningstiden föreslås till 
15 år. Hyran beräknas som en självkostnad i enlighet med stadens principer 
för förhyrning av barnstugor vilket skulle innebära en ökad hyreskostnad 
om 450 tkr/år. Från det avgår sannolikt stimulansbidrag – dvs beställarstöd, 
stöd till förprojektering och projektering samt till särproduktionskostnader- 
som stadsdelen sökt resp. kommer att söka hos stadsledningskontoret. Om 
stimulansbidrag erhålls från stadsdelsnämnden för exempelvis 
särproduktionskostnader, sjunker hyran eftersom kapitalkostnaden kommer 
att minska till följd av lägre nettoinvesteringsutgifter. 
 
-miljö 
Miljöanpassning av barnstugan görs med stöd av fastighetsförvaltningens 
miljöprogram. I samband med tillbyggnaden kommer bergvärme att 
installeras som värmekälla och på sikt också ersätta befintlig elvärme i 
resterande byggnad. Anslutning till bergvärme för övrig byggnad kommer 
att förberedas. 
 
-kompensation för ianspråktagen grönyta 
Tillbyggnaden görs inom fastigheten på kvartersmark som enligt gällande 
detaljplan får bebyggas. Vidare görs en upprustning av gårdsmiljön kring 
tillbyggnaden. Fastighetsförvaltningen utreder tillsammans med Region 
ytterstad över möjligheterna att kunna utöka tomten. Barnstugans tomt 
kommer dock även i framtiden utgöra en attraktiv yta på kvällar och helger 
för medborgarna i intilliggande bostadsområde. 
  
-måluppfyllelse 
Nya förskoleplatser tillskapas i linje med Bromma stadsdelsförvaltnings 
akuta behov av ytterligare platser inom området. Därutöver tillskapas 
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lokaler inom området med god miljö för barn och personal och med 
beaktande  av ekonomiska förutsättningar. 
 
-tillgänglighet 
Tillgängligheten kommer att tillgodoses genom beaktande av krav enligt 
Boverkets Byggregler och kontorets utemiljöprogram. 
 
-riskanalys 
Fastighetsförvaltningen bedömer att ovanstående åtgärder är ekonomiskt 
rimliga. Att riva och bygga en ny förskola skulle bli mer kostsamt för 
staden. Tillbyggnaden kommer att anslutas till befintlig byggnads yttervägg 
varvid befintlig byggnads grund till viss del kommer att friläggas. En 
kontroll av markförhållanden kommer att genomföras vilket kan leda till att 
projektet tvingas att påla för att uppnå stabila grundförhållanden som kan 
innebära ökad utgift.   
 
 
Kontorets förslag 
Gatu- och fastighetsnämnden föreslås besluta att fastighetsförvaltningen 
upphandlar och genomför tillbyggnad med en avdelning på barnstugan 
inom fastigheten Såskoppen 1 enligt uppdrag av Bromma Stadsdelsnämnd. 
SLUT 
 


