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SAMMANFATTNING 
 
Fastighetsförvaltningen har på uppdrag av Enskede-Årsta stadsdelsförvalt-
ning och i enlighet med gatu- och fastighetsnämndens genomförandebeslut 
2002-10-22 uppfört en ny 4-avdelnings förskola på fastigheten Ströjan 1 för 
en total investeringsutgift på ca 17,5 mnkr.  
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 2002-10-22 att 
fastighetsförvaltningen skulle uppföra en ny 4-avdelnings förskola på 
fastigheten Ströjan 1 till en bedömd totalkostnad av 25 mnkr, under 



s 

2 (2) 

förutsättning av stadsdelsnämndens beslut om förhyrning. Byggandet av 
förskolan påbörjades februari 2003 efter stadsdelsnämndens beslut om 
framtida förhyrning. Slutbesiktning ägde rum i januari 2004, varefter 
förskolan överlämnades till stadsdelsförvaltningen. Nybyggnaden var delvis 
en ersättning för en tidigare riven förskola på den intilliggande fastigheten 
Vismen 34, delvis ett behov från stadsdelen om ytterligare förskoleplatser 
inom området. 
 
Samråd 
Utformningen av den nya förskolan skedde i samråd med företrädare för 
Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning. 
 
Konsekvenser 
-ekonomiska 
Den totala kostnaden för projektet uppgick till ca 17,5 mnkr. Den lägre 
utgiften beror på ett fördelaktigt anbud och en prognos med överskattad risk 
i riskanalysen än vad som blev verklighet. 

 
-miljö 
Miljöanpassning av förskolan har gjorts med stöd av 
fastighetsförvaltningens miljöprogram. 
 
-måluppfyllelse 
Målet att bygga ny 4-avdelnings förskola och därmed tillgodose stadsdelens 
behov av ytterligare förskoleplatser är uppfyllt. 
 
-kompensation för ianspråktagen grönyta 
År 2001 revs förskolan på angränsande tomt, Vismen 34, vilken 
överlämnades till Region ytterstad. 
 
-tillgänglighet 
Tillgängligheten har tillgodosetts genom beaktande av krav enligt Boverkets 
Byggregler och kontorets Utemiljöprogram. 
 
SLUT 
 


