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Ansökan om medel ur miljömiljarden för  
”Markförbättrande åtgärder för stadens gatuträd”. 
 
 

Bakgrund 
Stockholms innerstad har ca 12 000 träd planterade i gatumiljöer. Dessa träd har en 
viktig roll i stadsmiljön med dess inverkan på stadsbild och för miljön i vår stad. 
Träden påverkar luftmiljön och lokalklimat på ett positivt sätt. Gatuträden skänker 
dessutom stadens invånare stor glädje och välbefinnande.  
 
Stockholm står inför omfattande åtgärder om vi vill behålla en grönskande stad med 
stadsträd.  
 
Merparten av innerstadens gatuträd har planterats mellan 1880- och 1930-talet. 
Fram till mitten av 1900-talet planterades träden på befintlig mark eller på terrasser 
med öppna ytskikt. Träden hade goda förutsättningar att utvecklas med utrymme 
och goda förhållanden både ovan och under mark. Under 1900-talets andra hälft 
förändrades livsbetingelserna radikalt för stadens träd i takt med att konkurrensen 
om marken ökade. Bilismens framväxt krävde fler körfiler för bilar och bussar, 
parkeringsplatser, hårdgjorda trottoarer för bättre framkomlighet. Betong och asfalt 
lades allt närmare in mot stammarna. Uppfyllningar på mer än en meter kring 
befintliga träd är inte ovanligt i samband med att omgivande gatumark har höjts i 
etapper. De träd som planterats under senare delen av 1900-talet har endast i 
undantagsfall nått en utveckling som kan anses normal. Träden planterades i gropar 
omgivna av tillförda, osorterade massor av grus, sand och krossmaterial som 
begränsat trädens utveckling. 
 
Även under mark har konkurrensen om utrymmet tilltagit, där antalet nedgrävda 
ledningar och anläggningar ökat lavinartat under de senaste 50 åren. Upprepade 
markschakter har medfört omfattande skador på trädens rotsystem.  
 

     Projektets mål, syfte och förväntade resultat. 
Mål, syfte och förväntade resultat är: 
- att minska luftföroreningar i innerstaden   
- att öka dom åtgärdade gatuträdens förmåga att binda luftföroreningar  
- att minska belastningen på recipienterna för dagvatten  
- att  öka infiltrationen och rening av dagvatten i befintlig miljö (källåtgärder) 
- att främja grundvatten  nivåerna 
- att minska belastningen på dagvattenledningssystemet 
- att minska skadorna på VA-ledningar och ytbeläggningar orsakade av träd 
- att förbättra situationen för innerstadens gatuträd  
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      Översiktlig projektplan. 
Under 2004 har innerstadens samtliga gatuträd inventerats för att utreda i vilken 
kondition träden befinner sig i. Inventeringen visar att ca 2 000 träd har minimal 
eller ingen tillväxt. Ytterligare ca 2 000 träd har en negativ utveckling där träden 
dör tillbaka och minskar i storlek. Detta innebär att så många som en tredjedel av 
gatuträden (ca 4 000 träd) riskerar att inom ett tiotal år behöva bytas ut om vi inte 
förbättrar trädens förutsättningar avsevärt. 
 
Projektet avser att vidta åtgärder inom följande huvudinriktningar: 
1. Restaurering av markförhållanden så att befintliga träd ges nya  
möjligheter att utvecklas. Metoden för att skapa bättre förutsättning är att först 
avlägsna den hårdgjorda beläggningen runt trädet och den sterila jorden vid trädets 
rotsystem. Därefter ersätts det borttagna materialet med en ny gynnsam 
markstruktur som verkar för att skapa en långsiktig och hållbar växtmiljö för 
stadsträden. Den nya markstrukturen s k skelettjord utgörs av en luftad växtbädd 
med bärande struktur, vilket medför att jorden inte packar ihop sig utan skapar 
goda förutsättningar för luft- och vattentillförsel till rotsystemet. 
Markuppbyggnaden är optimerad efter tekniska och biologiska krav så att 
vegetationen och den tekniska infrastrukturen kan samexistera utan konflikter. 
 
2. Avveckling av befintliga träd som saknar förutsättningar för att utvecklas. Dessa 
ersätts med nya träd som planteras i en markuppbyggnad med skelettjordar enligt 
ovan.  
 
 
Etapp 1 
Detaljprojektering, där vi väljer ut dom lättast åtgärdade träden med minst 
konflikter med ledningar och konstruktioner.  jul-aug 2005. 
Avrop, vi använder oss av årsavtal/mark till att börja med samtidigt som vi utför en  
upphandling av markentreprenör under aug-sep. aug -sep 2005. 
Val av referensträd och uppsättning av mätinstrument jul-aug 2005. 
Entreprenadarbeten (rivning av gångbanor, ledningsflytt, borttagning gammalt 
material och  återställning med ny skelettjord/infiltrationsbäddar  i växtbäddar, 
återställning gångbanor) augusti – december 2005.  
Totalkostnad/år är 41 060 000:-. 
 
Etapp 2 
Detaljprojektering, där ledningssamordning med Stockholm Vatten AB är den 
tunga biten planeras till perioden  januari – maj 2006. 
Upphandling maj – juni 2006. 
Entreprenadarbeten (rivning av gångbanor, ledningsflytt, borttagning gammalt 
material och  återställning med ny skelettjord/infiltrationsbäddar  i växtbäddar, 
återställning gångbanor) augusti – december 2006. 
Totalkostnad/år är 41 060 000:-. 
Etapp 3 
Detaljprojektering, där ledningssamordning med Stockholm Vatten AB är den 
tunga biten planeras till perioden  januari – maj 2007. 
Upphandling maj – juni 2007. 
Entreprenadarbeten (rivning av gångbanor, ledningsflytt, borttagning gammalt 
material och  återställning med ny skelettjord/infiltrationsbäddar  i växtbäddar, 
återställning gångbanor) augusti – december 2007. 
Totalkostnad/år är 41 060 000:-. 
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Etapp 4 
Detaljprojektering, där ledningssamordning med Stockholm Vatten AB är den 
tunga biten planeras till perioden  januari – maj 2008. 
Upphandling maj – juni 2008. 
Entreprenadarbeten (rivning av gångbanor, ledningsflytt, borttagning gammalt 
material och  återställning med ny skelettjord/infiltrationsbäddar  i växtbäddar, 
återställning gångbanor) augusti – december 2008. 
Totalkostnad/år är 41 060 000:-. 
Insamling av mätdata-information från referensträden skall ske kontinuerligt 
efter färdigställandet av trädets växtbädd.  
 
Utvärdering 
En slutlig utvärdering av insamlade mätdata jämfört med mätdata från ej 
åtgärdade träd  sammanställs och  dokumenteras efter det att samtliga etapper 
färdigställts, augusti – december 2008. 
 
Projektets omfattning 
Åtgärda 2000 gatuträd under fyra år på utvalda gator i innerstaden: 
Gata:    Antal träd: 
Ringvägen         350  
Götgatan          74     
Blekingegatan         32  
Eriksdalsgatan         30  
Folkungagatan/Londonviadukten        55 
Kristinehovsgatan         20 
Lignagatan          11 
Skånegatan          15   
Tjärhovsgatan           16 
Vintertullstorget         22 
Åsögatan             18 
Brännkyrkagatan         22 
Odengatan        221 
Munkbroleden/Hamnen           28 
Norrtullsgatan           58 
Vasagatan             73 
Döbelnsgatan            17 
Karlbergsvägen       100 
Klarabergsgatan        22  
Luntmakargatan           25 
Norrlandsgatan           13  
Scheelegatan            19  
Karlavägen            64 
Oxenstiernsgatan           21 
Sturegatan            15 
Eriksbergsplan          27  
Birger Jarlsgatan       227 
Banergatan             43  
Regeringsgatan           49 
Rödbotorget             37 
Sankt Eriksgatan            98 
Upplandsgatan            12 
Hamngatan            52 
Vanadisvägen             66 
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Drottningholmsvägen            70 
Fleminggatan           28          
Grubbensringen              81 
Maria Sandels gränd            15                  
P O Hallmans gata            23 
Sankt Göransgatan            22 
 
 

      Översiktlig projektorganisation. 
Projektet skall drivas av  Gatu- och Fastighetsnämden, region innerstad, park- och 
gatubyrån. 
Ansvarig projektledare skall vara Björn Embrén. Beräknad tidsåtgång 50 tim/år. 
Som projekteringsledare skall anlitas extern konsult med en beräknad tidsåtgång 
om 400 tim/år. 
Som byggledare för entreprenadarbetena anlitas en konsult med beräknad 
tidsåtgång om 800 tim/år. 
Arbetet med insamling av mätdata, uppföljning, dokumentation, 
erfarenhetsspridning kommer att ske genom SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) 
Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik. Projektansvariga är Kaj Rolf och 
Håkan Schröder. Beräknad tidsåtgång för detta är 200 tim/år. 
 
I samband med ledningsomläggningar och skapande av infiltrationsanläggningar 
skall samarbete ske med Stockholm Vatten AB.  Kontaktperson är f n Elin Jansson  
(p g a förestående omorganisation inom bolaget kan detta komma att ändras). 
SVAB är mycket positiva till projektupplägget.   
 
  

      Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering. 
Kostnadskalkyl/år 
Projektledning 30 000:- (egen tid) 2,6% av 100%ordinarie arbetstid 
Projektering 300 000 :– (konsultkostnad) 21% av 100%ordinarie arbetstid 
Utvärdering  kontroll arbeten 250 000:- konsult 18% av 100%ordinarie arbetstid 
Byggledning 480 000:- (konsultkostnad) 34% av 100%ordinarie arbetstid 
Entreprenad 40 000 000:-   
 
Kalkylerad totalkostnad/år är 41 060 000:-. 
 
Kostnaden finns inte inrymd i GFN:s flerårsårprogram.  
 
 
Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet. 
Projektet innebär att framtida kostnader för dagvattenledningssystemet minskar 
genom att belastningen på detta reduceras.  
Stadens kostnader för utbyte av träd  minskar genom att träden får en längre 
livslängd och bättre förutsättningarna för större överlevnad vid  nyplantering 
skapas.   
 
Med de föreslagna skelettjordarna och infiltrationen av dagvattnet skapas möjlighet 
för trädrötterna att söka sig ner i jorden. Med dagens utformning av trädgroparna 
söker trädrötterna sig upp i gångbanor för att få luft och vatten, vilket innebär att 
staden har kostnader för omläggning av gångbaneplattor. Denna kostnad beräknas 
kunna avsevärt minskas med skelettjordar.  
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Idag orsakar dåliga lösningar med träd i anslutning till ledningar omfattande 
kostnader genom rotinväxning i dag- och spillvattenledningar. Rotskärning i 
ledningar medför höga kostnader samtidigt som åtgärden har en kort varaktighet. 
Kostnaderna för rotinväxning i ledningar bedömdes uppgå till 55 milj kr per år i 
Sverige i en studie genomförd vid SLU under 90-talet. 
 
En viss kostnadsökning för årlig brunnsrensning kommer att uppstå p g a det ökade 
antalet brunnar.  
 
Beräkning av minskade respektive ökade kostnader har ännu ej kunnat göras. 
 
 
Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusgasprogrammet 
Åtgärder i relation till miljöprogrammet 
I enlighet med stadens miljöprogram skall vi ständigt utveckla vårt miljöarbete. 
Genom att förbättra förutsättningarna för träden i innerstaden med nya skelettjordar 
kan vi minska spridningen av ämnen som är skadliga för miljön. Vi skapar även en 
god livsmiljö för boende och verksamma i Stockholm.  Projektet relaterar även till 
att minska träfikens miljöstörningar (luftföroreningar, trafikdagvatten). 
 
Åtgärder i relation till växthusgasprogrammet 
Projektet ökar trädens upptag av koldioxid och förmåga att binda stoft.  
Stoftpartiklar 
Ett medelstort gatuträd binder genom sin bladvolym ca 9 kg stoft per år beroende 
på storlek. Om 4 000 träd i Stockholms innerstad endast har ca 25% av sin normala 
bladvolym innebär det att 27 000 kg stoft frigörs istället för att bindas i bladverket 
p.g.a. trädens nedsatta kondition. Om vi dessutom skulle förbättra villkoren för 
resterande 8 000 gatuträd så att bladvolymerna fördubblas skulle ytterligare 36 000 
kg stoft bindas. 
Koldioxid 
Ett ensamt vuxet träd upptar ca. 6 kg koldioxid årligen. Omräknat att 4 000 träd har 
endast 25% av normal bladvolym gör att 18 000 kg koldioxid i onödan finns i vår 
gatumiljö.  
Dagvatten 
Åtgärder vid källorna till förorening av dagvatten. Lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Idag leds merparten av dagvattnet ner genom brunnar och vidare till 
reningsverk. Genom att konsekvent låta dagvatten infiltrera ner i skelettjordar i 
anslutning till träd kan belastningen på dagvattenledningssystemet och 
recipienterna minska betydligt och istället komma  träden och grundvattnet till 
godo. 
 
 

      Projektets pådrivande roll. 
Att kunna motverka det ökande problemet med att träd dör av skador som träden 
tillfogats under årtionden. Att motverka det sjunkande grundvattennivåerna och alla 
nackdelar detta för med sig. Genom att konsekvent låta dagvatten infiltrera ner i 
skelettjordar i anslutning till träd kan belastningen på avloppsystemet minska 
betydligt och istället komma  träden och grundvattnet till godo. Tillskapande av 
ökat vattengenomflöde kan också komma att påverka skador trädens vållas av 
halkbekämpning med salt, vilket under senare år har ökat. 
 
Det finns idag goda chanser att rädda äldre stora träd som börjat gå tillbaka i 
tillväxt p.g.a. dåliga markförhållanden. Metoden som skonar rötterna är väl 
beprövad i bla. Tyskland, Malmö, Uppsala, Stockholm och Oslo. 
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Referenser: 
Försök gjorda vid: 
- Universitet Hannover Institute für Grunplanung und Gartenarchtektur om  
      Ståndortsoptimering av stadsträd 1989-1999 av  
      Prof.Dipl.-Ing. Gilbert Lösken. 
- Stadt Osnabrück Grünflächenamt  Klaus Schröder 
      Ståndortsförbättring i stadsmiljö  
-    Malmö Stad Augustenborg Ståndortsförbättring 
-    Uppsala Vaksalatorg Ståndortsförbättring  
-    Oslo Karl Johan 70 träd 
-    Västervik 40 träd  
 

      Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning. 
Uppföljning, dokumentation och erfarenhetsspridning skall i samarbete med SLU. 
Utvärderingen sker  under tre års tid genom att SLU gör en uppföljning av trädens 
utveckling som bl a sker genom kontinuerlig datoriserad registrering. 
Uppföljningen innebär att man mäter tillväxt och ökning av blad massan på ett 
antal åtgärdade och icke åtgärdade träd. I samarbete med kommunförbundet och 
Svenska trädföreningen skall kunskapen spridas vidare. Erfarenheterna är också 
tänkta att spridas genom EU-projektet ”Cost Action C15” som är inriktat på att 
hitta lösningar på samverkan mellan teknisk infrastruktur och vegetation samt 
genom Svenskt Vatten (vatten- och avloppsverkens branschorganisation).   
 
Risk 
Att konflikten med ledningar och installationer under mark fördyrar projektet 
ledningsflytt utbyte av gamla ledningar mm. 
 
 
Slut 
 

 
 
 
 

 


