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Dagvattenrening för Klarastrandsleden 

1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat 
Gatu- och fastighetskontoret skall i detta projekt samarbeta med Stockholm 
Vatten AB och Miljöförvaltningen, detta i linje med stadens dagvatten-
strategi. 
 
Syftet är att minimera de giftiga ämnen som förorenar dagvattnet och förs 
vidare till Mälaren.  
 
Exempel på föroreningar i dagvatten: 
 
? tungmetaller, t ex kvicksilver, kadmium, bly, koppar, 
      zink och krom 
? organiska miljögifter, t ex PAH och PCB  
? oljor 
? näringsämnen (kväve och fosfor) 
? bakterier 
 
Se föreslagen reningsmetod bilaga 1. 

2. Översiktlig projektplan 
Under år 2005 startar projektering/ planering av den reningsanläggning som 
krävs för att uppnå det förväntade reningsresultatet. Genomförandet kan ske 
i samband med ombyggnaden av Klarastrandsleden, under åren 2006-2009. 
Gatu- och fastighetskontoret planerar att bygga ut Klarastrandsleden till tre 
körfält och med en eventuell utbyggnad till fyra körfält i ett senare skede.  
 
Utbyggnaden av Klarastrandsleden till tre körfält måste samordnas med 
övriga reparationer som skall ske i Söderledstunneln och på Centralbron. 
Alla dessa arbeten innebär trafikinskränkningar vilket kräver att en god 
samordning av arbetena sker.  
 
Under år 2006 kan förberedande arbeten starta upp och under år 2007 kan 
de större omkopplingsarbetena påbörjas för att sedan färdigställas under år 
2008/2009. Reningsanläggningen dimensioneras för att klara en utbyggnad 
till fyra körfält. 
   
I projektet skall tas stor hänsyn till estetik, då reningsanläggningen med stor 
sannolik måste göras synlig.   
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3. Översiktlig projektorganisation 
Projektet bedrivs inom ramen för det avtal om dagvatten som tecknats 
mellan Stockholm stad, genom dess gatu- och fastighetsnämnd, och 
Stockholm Vatten AB.  

4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering 
Investeringskostnaden för projektet bedöms i dagsläget till ca. 15 mnkr.  
 
Fördelat på följande poster: 
Projektering och byggledning: 1,5 mnkr 
Ny-/ omdragning av ledningar i mark och under påldäck: 7,5 mnkr 
Sedimenteringsanläggning: 6 mnkr 
 
Utfallet  för 2005- 2009 beräknas bli enligt nedanstående tabell:  
 
mnkr 
 

  2005 2006 2007 2008 2009  Totalt 
Utgifter (-)    -1   -3  -5 -4 -2 -15 

 
Gfks personalkostnader ingår i ovanstående budget och bedöms utgöra 5 % 
av en heltidstjänst. 
 
Med ledning av gällande avtal för dagvatten bedöms investeringskostnaden 
fördelas enligt nedan: 
 
Gatu- och fastighetskontoret: 6 mnkr 
Stockholm Vatten AB:  9 mnkr 

5. Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 
Den framtida driftkostnaden för reningsanläggningen bedöms till ca. 0,4 
mnkr/ år.  
 
Med ledning av gällande avtal för dagvatten bedöms driftskostnaden 
fördelas enligt nedan:  
 
Gatu- och fastighetskontoret: 0,1 mnkr/ år 
Stockholm Vatten AB:  0,3 mnkr/ år 

6. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusgasprogrammet 
Följande miljömål bidrar detta projekt till att uppfylla: 
 
? Grundvatten av god kvalitet 
? Avfall- minskad förekomst av tungmetaller i avloppsslam  
? Levande sjöar och vattendrag 

7. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning 
Gatu- och fastighetskontoret och Stockholm Vatten skall upprätta ett 
egenkontrollprogram för uppföljning och rapportering till Miljö-
förvaltningen. 
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8. Risk 
Projektet kompliceras av att ingrepp på befintliga konstruktioner måste 
genomföras. Även estetikfrågorna kan komplicera projektets genomförande. 
 
 
Slut   


