
(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

2006 2007
(1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Prognos Plan (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos Plan Avvikelse Prognos Plan Avvikelse Prognos Total Avvikel. Prognos
Mnkr utgift utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift utgift utgift utgift utgift mot tot total

t.o.m. 2007 ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 2008 2008 2009 2009 gen.f.- utgift utgift
2006 (2+8) beslut i gfb (16+17)

Genomförandeprojekt
Stora genomförandeprojekt
Konstgräsplaner -97,5 -29,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 -26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -124,0 0,0 -124,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora genomförandeprojekt -97,5 -29,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 -26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -124,0 0,0 -124,0

Övriga genomförandeprojekt
Reinvesteringar enligt plan 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 -50,0 0,0 -50,0 -50,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0
Skanstullshallen 0,0 -40,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -30,0 0,0 -13,5 -13,5 0,0 0,0 0,0 -40,0 -3,5 -43,5

Exploateringsprojekt
Stora Essinens IP -2,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 0,0 -12,0

Nytt entrésystem -5,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga genomförandeprojekt -7,0 -90,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -95,0 -50,0 -13,5 -63,5 -50,0 0,0 -50,0 -52,0 -3,5 -55,5

Summa genomförandeprojekt -104,5 -119,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 -121,5 -50,0 -13,5 -63,5 -50,0 0,0 -50,0 -176,0 -3,5 -179,5

Planeringsprojekt
Stora planeringsprojekt
Af Chapman -55,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -65,0 0,0 -65,0
Hjulstahallen -5,0 -27,0 -5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -30,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 -35,0 -2,0 -37,0
Sätra ridanläggning -1,0 0,0 0,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 0,0 -30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 -55,0 0,0 -55,0

Upprustning skolidrottshallar 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 -25,0 -25,0 0,0 -25,0 -25,0 0,0 -25,0 -25,0 0,0 0,0 0,0

Ny planeringsram  - två fullstora hallar, 
sim- och idrottshall i Skarpnäck, 
utbyggnad Åkeshovs sim- och idrottshall, 
upprustning Stadion, Nälstabadet, 
Beckomberga sim- och idrottshall, 
omklädningsbyggn bollplaner mm 0,0 0,0 0,0 0,0 -150,0 0,0 0,0 -150,0 -150,0 0,0 -150,0 -150,0 0,0 -150,0 -150,0 0,0 0,0 0,0

2008 2009 Projekt, totalt

2006-03-10  13:10 invest.utg.(blank 4.a)



(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

2006 2007
(1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Prognos Plan (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos Plan Avvikelse Prognos Plan Avvikelse Prognos Total Avvikel. Prognos
Mnkr utgift utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift utgift utgift utgift utgift mot tot total

t.o.m. 2007 ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 2008 2008 2009 2009 gen.f.- utgift utgift
2006 (2+8) beslut i gfb (16+17)

2008 2009 Projekt, totalt

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stora planeringsprojekt -61,0 -37,0 -5,0 -22,0 -175,0 0,0 0,0 -202,0 -239,0 0,0 -210,0 -210,0 0,0 -175,0 -175,0 -155,0 -2,0 -157,0

Övriga planeringsprojekt
Idrottsanläggningar mm
Grimsta ridhus -8,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,0 0,0 -18,0

Knutby BP -1,7 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,7 0,0 -11,7

Exploateringsprojekt
Målkurvan (Majrovägen) -10,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 -20,0
Mälarhöjdens IP -0,5 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 -3,0
Skarpnäcksfältet 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 0,0 -12,0
Västboda BP 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0
Mellangårdens BP/Gläntans IP (projektet 
osäkert) 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 -7,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga planeringsprojekt -20,2 0,0 0,0 -48,5 0,0 0,0 0,0 -48,5 -48,5 0,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 -77,7 0,0 -77,7

Summa planeringsprojekt -81,2 -37,0 -5,0 -70,5 -175,0 0,0 0,0 -250,5 -287,5 0,0 -219,0 -219,0 0,0 -175,0 -175,0 -232,7 -2,0 -234,7

SUMMA TOTALT -185,7 -156,0 -5,0 -73,0 -175,0 0,0 0,0 -253,0 -409,0 -50,0 -232,5 -282,5 -50,0 -175,0 -225,0 -408,7 -5,5 -414,2

2006-03-10  13:10 invest.utg.(blank 4.a)


