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Genomförandebeslut om upprustning och tillgänglig -

hetsanpassning av Beckomberga sim- och idrottshall. 

 

 

Förslag till beslut 

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande 

 

 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till upprustning av Beckomberga 

sim- och idrottshall till en kostnad om ca 17,5 mnkr. 

 

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av 

entreprenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings-

beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Båvner Lennart Andreasson 

Förvaltningschef Chef för fastighetsavdelningen 

 

 

 

Sammanfattning 

Idrottsnämnden förvärvade i januari 2007 Beckomberga sim- och idrottshall, och har hyrt 

ut hallen till Stockholms Handikappidrottsförbund. I samband med köpet genomfördes 

viss upprustning av idrottshallen med bl.a. nytt sportgolv och ny utrustning. 

 

Nu föreslås en fortsatt upprustning av hallen, i syfte att öka tillgängligheten och verksam-

hetsanpassa lokalerna. Projektet syftar till att nå en mycket hög grad av tillgänglighet för 

olika grupper av funktionshindrade. 
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Förslaget innebär omfattande tillgänglighetsanpassningar och ombyggnader i främst id-

rottshallen med omklädnings- och serviceutrymmen samt entrén med markarbeten och 

parkering mm. Simhallen/ bassängdelen av byggnaden är planerad att rustas i en senare 

etapp. 

 

Projektkostnaderna beräknas till ca 17,5 mnkr, varav ca 2,5 mnkr avser nedlagda kost-

nader under 2007. Under 2008 medför således projektet kostnader om ca 15,0 mnkr som 

föreslås finansieras med 5,0 mnkr ur tillgänglighetsmedel från trafiknämnden och 

10,0 mnkr ur idrottsnämndens investeringsbudget. 

 

Upphandling planeras ske under våren 2008, med byggstart i maj/juni. Den del som berör 

idrottshallen beräknas vara klar under oktober 2008, med slutligt färdigställande till års-

skiftet 2008/2009.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av idrottsförvaltningens fastighetsavdelning. Samråd ska ske med de 

fackliga organisationerna före nämndens sammanträde enligt samverkansavtalet. 

 

Bakgrund 

Idrottsnämnden förvärvade i januari 2007 Beckomberga sim- och idrottshall för 13 mnkr 

från Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum AB, efter beslut i kommun-

fullmäktige. Efter köpet har hallen hyrts ut till Stockholms Handikappidrottsförbund, och 

fungerar idag som ett ”Idrottens hus” för handikappidrotten i Stockholm. Därutöver an-

vänds hallen av kringliggande skolor för idrottsundervisning. 

 

I samband med köpet beslöts om viss upprustning av hallen, och under 2007 har genom-

förts underhållsåtgärder och reinvesteringar, med utbyte av sportgolv i idrottshallen, ny 

idrottsutrustning med motordrivna korgställningar för basket och ny resultattavla mm. 

 

I verksamhetsplanen för 2007 avsattes därutöver 5 mnkr ur medel för tillgänglighets-

åtgärder för Beckomberga sim- och idrottshall ”som en första etapp”. Förvaltningens av-

sikt var då att under 2007 genomföra tillgänglighetsanpassningar, och att senare åter-

komma till nämnden med ett inriktningsbeslut om ytterligare upprustning och ombyggna-

der. Vissa delar i tillgänglighetsanpassningen gjordes under 2007, samtidigt som ut-

redning och projektering påbörjades för övrig upprustning och verksamhetsanpassning. 

 

Under programarbete och projektering har det dock visat sig vara tekniskt och ekonomiskt 

mer rationellt att genomföra tillgänglighetsanpassningen samtidigt med övriga ombygg-

nader. Projekteringen har nu också hunnit så långt att underlag finns för ett definitivt 

genomförandebeslut, trots att formellt inriktningsbeslut inte fattats om upprustningen i 

övrigt. Därför föreläggs nu nämnden förslag till genomförandebeslut för en samlad upp-
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rustning, där redovisningen omfattar både den anpassning som beslutades i VP 2007 och 

övrig upprustning av idrottshallen. 

 

 

Projektet 

Projektets syfte är dels att öka tillgängligheten i hallen för idrottare och andra besökare 

med olika typer av funktionshinder, samt att göra verksamhetsanpassningar av idrottsytor 

och kringfunktioner så att lokalerna blir mer ändamålsenliga för den nya verksamheten. 

Samtidigt sker en allmän upprustning och renovering av lokalerna. Med inriktningen som 

ett ”Idrottens hus” för funktionshindrade och med tanke på den målgrupp som nyttjar 

hallen syftar ombyggnaderna till att nå en mycket hög grad av tillgänglighet för många 

olika grupper av funktionshindrade.  

  

Den nu aktuella upprustningen avser främst idrottshallen med omklädnings- och service-

utrymmen samt entrén med markarbeten och parkering mm. Ombyggnad av simhallens 

omklädningsrum genomförs samtidigt, men övrig upprustning av den byggnadsdel där 

simhallen finns planeras i en senare etapp, se även nedan. 

 

Projektets omfattning 

Programmet omfattar i huvudsak följande: 

- tillbyggnad av förrådsutrymmen till idrottshallen 

- ombyggnad för att tillskapa nya omklädningsrum för funktionärer och idrottare 

inklusive för funktionshindrade med behov av medhjälpare/anhöriga 

- ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av idrottshallens befintliga 

omklädnings- och duschrum 

- nya rum för idrottslärare 

- ny verksamhetsyta för judo mm 

- ny utrymningsväg från hallen 

- ombyggnad av entré och anläggning av nya handikapp-parkeringsplatser 

- föreningskansli, personalomklädningsrum, ombyggnad av inre kommunikationer 

i hallen och nya RWC 

- ombyggnad, anpassning och upprustning av omklädningsrum till simhallen med 

bl.a fasta liftar 

- markarbeten med bl.a. en ny bocciaplan 

- iordningsställande av gymlokaler med liftar 

 

De två sista punkterna är genomförda under 2007, men ingår i redovisningen av projekt-

kostnaden nedan. 

 

 

Investeringskostnader och finansiering 

Projektkostnaden kalkyleras till ca 17,5 mnkr, inräknat de anpassningsåtgärder som ge-

nomförts under 2007, och hittills nedlagda kostnader för detaljprogram och projektering. 
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Kostnaderna fördelar sig enligt följande: 

 

Utfört under 2007 700 (tkr) 

Entreprenadkostnad   (inkl oförutsett) 14 600  

Projektering 1 200  

Markarbeten 200  

Byggherrekostnader 600  

Utrustning   200  

Summa projektkostnad ca 17 500  

   

varav nedlagt under 2007 (2 500)  

 

Under 2008 medför projektet kostnader om ca 15,0 mnkr. Kostnaderna finansieras med 

5,0 mnkr ur medel för tillgänglighetsåtgärder från trafiknämnden, samt 10,0 mnkr ur 

nämndens investeringsbudget för 2008. 

 

Kapitalkostnaden beräknas till ca 1,4 mnkr år 1 (2009) och minskar därefter i takt med 

gjorda avskrivningar. Kapitalkostnadskonsekvenserna har inarbetats i underlaget för 

budget 2008-2010. 

 

Drift- och underhållskostnader 

Projektet medför ingen nämnvärd förändring av drift- och underhållskostnaderna. 

 

Tidplan 

Byggtiden för idrottshallsdelen av etapp två bedöms till 5-6 månader. Genomförandet 

planeras i så stor utsträckning som möjligt ske sommartid, för att minimera störningarna 

för bl.a. skolornas idrottsundervisning. Under förutsättning av nämndens beslut kan upp-

handling påbörjas i januari 2008, och nämnden fatta tilldelningsbeslut under senare delen 

av våren. Byggstart kan då ske i maj/juni med preliminärt färdigställande under oktober 

2008. Av produktionstekniska skäl planeras ombyggnad av simhallens omklädningsrum 

ske omedelbart efter idrottshallsdelen, med preliminärt färdigställande till årsskiftet 

2008/2009. 

 

Risker 

En generell risk i aktuella byggprojekt är att läget på byggentreprenadmarknaden är så 

ansträngt att anbudspriserna stiger mer än vad som går att förutse i kalkylerna, och att det 

kommer in väldigt få anbud, vilket medför en för beställaren dålig konkurrenssituation 

med höga priser. 

 

Det finns också en viss risk i att ombyggnaderna delvis måste ske under tid som andra 

delar av hallen har öppet, vilket skulle kunna medföra förseningar i genomförandet. De-
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taljplaneringen av byggnadsarbetena kommer att ske i samråd med verksamheten, för att 

begränsa störningarna. 

 

Fortsättning – nästa etapp 

För den del av byggnaden där simhallen ligger har programarbete nyligen påbörjats, för 

att se över hur tillgänglighet och funktioner kan förbättras. Teknisk status och upprust-

ningsbehov utreds även vad gäller tekniska installationer, vattenrening och själva bas-

sängen mm. Förvaltningen har för avsikt att återkomma i ett senare ärende och förelägga 

nämnden förslag avseende dessa delar senare. En preciserad tidplan för det arbetet går inte 

att redovisa i dagsläget. Utöver tekniska utredningar och verksamhetsfrågor är tidplanen 

även beroende av finansieringsförutsättningarna. 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande: 

 

- Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till upprustning av Beckomberga 

sim- och idrottshall till en kostnad om ca 17,5 mnkr. 

 

- Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av 

entreprenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings-

beslut. 

 

 

 

-----------SLUT------------ 

 

 


