
aperto 
arkitekterbyggkonsulter ab 

 

 

 
 

PROJEKTINFORMATION Beslutsunderlag 

beställare: Stockholms 

Idrottsförvaltning 
Sammanfattning 

projekt: Skateboardparken 
Högdalstoppen 

datum 2008-04-15 

projektnr:  uppdrag nr 06-063 

 utfärdat av AL 

 utskrivet  

 sida 1(2) 

 

Ringvägen 123  ● 116 61 Stockholm  ●  Tel: 08-55 60 25 60  ●  Fax: 08-55 60 25 70   

●  Orgnr: 556624-7945 

 

 

Historik/bakgrund: 

 

Uppdraget var från början att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag för en 

generalentreprenad gällande Skateboardspark Högdalstoppen.  

Detta fick dock till en viss del justera då projektet visade sig sakna de ekonomiska 

förutsättningar som krävdes. Beslutet togs då att producera ett beslutsunderlag, dvs 

lite mindre kompletta handlingar än ett förfrågningsunderlag men som ändå ger en bra 

möjlighet att från beställare sidan se omfattningen av projektet samt vad som krävs 

för att fortfölja projektet.  

 

Arbete utfört: 

 

 Projektledning: aperto, har anlitat och styrt projektörer samt knutit ihop deras 

arbeten. Aperto har haft det ekonomiska ansvaret i projektet. 

Aperto har även haft kontakterna med beställaren (Idf) och övriga intressenter 

så som Exploateringskontoret, Stockholm Sub Surfers etc.  

 

 Arkitekt: Stefan Hauser har designat skateanläggningen med tanke på de 

förutsättningar skateboardklubben Stockholm Sub Surfers samt övriga 

projektörer givit.  

Skate designen är den mest kompletta av alla projektörers underlag och kan 

med några mindre justeringar användas som FU. 

 

 Konstruktion: Anders Hedberg har utgått från arkitektens ritningar och 

tillsammans med honom kommit fram till lämpliga höjder på anläggningen 

samt beskrivit uppbyggnad av kompensationsgrundläggningen, 

dräneringslager, dräneringsledningar, brunnar samt bärande konstruktioner 

såsom förrådet. 

 

 Geoteknik: Pia Lins har givit råd till A och K gällande områdets geotekniska 

egenskaper. Ett stort problem för det tänkte området har varit markens 

oförmåga att hantera statiska laster. 

 

 Dagvatten: Joakim Pramsten har gjort en dagvattenutredning för det 

omgivande området och skateanläggningen. Detta har varit viktigt att bejaka 

då anläggningen kommer att liga i en dalgång samt att anläggningen själv blir 

en stor vattensamlare. 
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Resultat: 

 

Vi har producerat ett beslutsunderlag för bygget av Skateboardpark Högdalstoppen på 

ca 8000 m
2
.  

Om projektet genomförs till fullo kommer Högdalens Skateboard anläggning bli den 

mest kompletta skateanläggning som finns samt även en av de största.  

 

Skateanläggning kommer att behöva byggas med hjälp av 

kompensationsgrundläggning, dvs vi får inte tillföra mer vikt än man tar bort. Detta 

löser man genom att bygga upp höjder där sådana krävs med hjälp av cellplast. En 

beprövad men lite kostsam teknik, vi räknar dock med att kunna trimma bort mer 

cellplast under den nödvändiga kompletterade projekteringen som krävs om projektet 

får fortlöpa 

 

Inom de närmaste dagarna kommer konstruktören att pressentera sin 

beräkningskonsults kalkyl för arbetena upp till toppen av cellplasten. Denna kalkyl 

tillsammans med arkitektens (sek 21 500 000) och dagvattenprojektörens  

(sek 1 100 000) kalkyl kommer att ge en bra uppskattning av vad projektet kommer 

att kosta att genomföra. 

 

Vad som inte har ingått i projektet är projektering av el/belysning samt en väg som 

kan ta lastbilar till området. Kostnaden för vägen kan dock hamna på 

Exploateringskontoret då en ny väg för området behövs och är med på deras program 

för utveckling av Högdalstopparna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


