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Till 

Idrottsnämnden 

den 12 maj 2009                             Nr 16 

Digitalkameran 2 (f.d. Målkurvan), beslut om 

genomförande avseende nybyggnad av personal- och 

förrådslokaler mm 

 

 

Förslag till beslut 

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande: 

 

 

1. Nämnden godkänner genomförande av redovisat förslag till nybyggnad av 

personal- och förrådslokaler samt omgivande markarbeten till en kostnad 

av ca 25 mnkr. 

 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre-

prenader för hus och mark samt återkomma med förslag till tilldelnings-

beslut. 

 

 

 

 

 

Inger Båvner  

Förvaltningschef Ingrid Gyllfors 

 Chef för fastighetsavdelningen 

 

 

Sammanfattning 

Projektet som pågått sedan 2004 är föranlett av att SL på en avstyckad del av 

området ska anlägga en bussdepå som ska betjäna stadens södra delar. För 

ändamålet har närmare 30 000 kvm avsatts. Den resterande delen på vilket 

förvaltningen ska återuppföra personal- och förrådsbyggnader samt upplagsytor 

för områdeslaget Söderort inom Driftområde idrott utomhus, förvaltningens 

tillsynsverksamhet för fiskefrågor samt uppställning av uthyrningsmaterial för  

evenemang mm. Ytan uppgår till drygt 15 000 kvm. En ny detaljplan över området 

vann laga kraft i maj 2008.  
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Vissa förberedande arbeten med marken och rivning av befintliga byggnader på 

grund av exploateringskontorets stora ledningsarbeten genom området, har redan 

påbörjats. Inom kort räknar förvaltningen även med att kunna påbörja erforderliga 

markstabiliseringsåtgärder med kalkcementpelare. Detta utförs lämpligen i 

samband med SL:s grundförstärkningar inom sitt område då erforderlig 

maskinutrustning finns på plats. Förutom den hus- och förrådsbyggnation som 

ingår i projektet, innefattas också en ny spillvattenledningen från Gubbängens IP. 

Den befintliga ledningen är i mycket dåligt skick med stopp pga inträngande 

trädrötter mm och behöver bytas ut i stora delar. Det har också uppstått sättningar i 

marken på flera ställen. Övriga markarbeten innefattar iordningställande av ca 

5 000 kvm upplagsytor, i huvudsak asfalterade, uppsättande av omgivande 

stängsel, belysningsmaster mm. Dessa arbeten utförs i en separat entreprenad 

senare, då byggnader och förråd finns på plats. Upphandlingen beräknas kunna ske 

under våren/sommaren med ett tänkt tilldelningsbeslut vid idrottsnämndens 

sammanträde i september 2009. Den sammanlagda planerade entreprenadtiden 

uppgår till 8 månader och anläggningen beräknas kunna tas i drift sommaren 2010.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av idrottsförvaltningens fastighetsavdelning. Samråd kommer 

att ske under v18 med de fackliga organisationerna enligt samverkansavtalet. 

 

Bakgrund och syfte 

SL har i samarbete med Exploateringskontoret efter tidigare utredning ansett att 

området är mycket lämpligt för lokalisering av en bussdepå för ett 90-tal bussar 

avsedda för delar av söderortstrafiken. Ett svar från förvaltningen på en remiss 

som avsåg programsamråd, redovisades i idrottsnämnden i mars 2005. Ett 

efterföljande remissvar avseende förslag till ny detaljplan över området 

redovisades i idrottsnämnden vid dess möte i september 2005. 

 

Vissa arbeten har redan behövt utföras gällande evakuering av området. Detta har 

varit nödvändigt för att tillgodose de behov som uppstått i samband med nämnda  

evakuering samt brand och de omfattande ledningsomläggningar som sker i 

området. Nämnas bör också att tidigare personalbyggnad/kontor varit behäftad 

med mögel och har dömts ut av förvaltningen. Den tidigare garagebyggnad som 

brunnit ned har också av säkerhetsskäl behövt rivas. Det finns slutligen ett stort 

behov av att återskapa anpassade nya lokaler och förrådsytor för idrottsdriftens 

områdeslag i Söderort på denna plats. 

 

Projektet omfattar nybyggnation av: 

Kontorslokaler 235 kvm 

Varmgarage/förråd 292kvm 

Kallförråd ca 1600 kvm 

Utvändiga upplagsytor ca 5000 kvm 

 
Tidplan 
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Detaljprojekteringen kommer att avslutas under maj 2009 och upphandling kan 

påbörjas efter nämndens beslut. Preliminärt räknar förvaltningen med att kunna 

redovisa ett förslag till tilldelningsbeslut för idrottsnämnden i september 2009.  

Byggstart beräknas kunna ske under oktober 2009. Med en byggtid på ca 8 

månader skulle projektet kunna vara färdigställt i juni 2010.   
 

 

Finansiering samt drift- och kapitalkostnader 

Den totala projektkostnaden kalkyleras till ca 25 mnkr inklusive tidigare nedlagda 

kostnader. Ca 20 mnkr av detta, motsvarar den ersättning som staden erhållit för 

idrottsmarken genom exploateringen. De nu planerade åtgärderna består av nya 

personallokaler, garage, kallförråd samt upplagsytor för idrottsdriftens områdeslag 

i Söderort. Finansiering sker inom ramen för 2009 och 2010 års investeringsanslag 

där ca 9 mnkr avsatts för 2009 års arbeten och resterande 11 mnkr i budget 2010. 

 

Kapitalkostnaden beräknas till 2.4 mnkr det första året och minskar därefter i takt 

med gjorda avskrivningar. Med skilda avskrivningstider för mark och hus sker 

avskrivning av 17 mnkr på 20 år och av 8 mnkr på 33 år. Internräntan uppgår till  

5 %.  Projektet medför en viss ökning av drift- och underhållskostnader genom att 

byggnadsytan och framför allt förrådsytan är betydligt större. Detta tas hänsyn till 

i upprättande av driftbudget för 2011.  

 

Den totala lokalytan som uppgår till 2127 kvm är fördelad på följande delar: 

* Personallokal 235 kvm 

* Varmgarage/förråd 292 kvm  

* Kallförråd 1600kvm (tidigare inköpt lagerhall) 

 

Miljökonsekvenser mm  

I projektet tillämpas idrottsförvaltningens program för miljöanpassat byggande.  

Det innebär bl a att dagvatten omhändertas lokalt (ej leds bort) och infiltreras i 

marken. Materialval mm sker också med hänsyn till i programmet angivna 

miljöaspekter. 

 

Förvaltningens förslag  

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till 

nybyggnation av personallokaler, förråd samt upplagsytor inom den nybildade 

fastigheten Digitalkameran 2 för totalt 25 mnkr, varav ca 20 mnkr utgör kostnader 

för de återstående arbeten som här redovisas och 5 mnkr kostnader för vad som 

redan utförts i samband med evakueringsåtgärder, rivning och vissa schaktarbeten. 

Förvaltningen föreslår samtidigt att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

påbörja en upphandling av föreslagna arbeten och återkommer med sitt förslag  

om tilldelningsbeslut. 

 

-  SLUT  - 


