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Sammanfattning 
Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården är färdig, arbetet startade hösten 2003 och 
slutfördes sommaren 2006 samtliga lindar i alléerna är nu utbytta. Ett lyckat resultat från 
en nergången allé till en modern promenadvänlig parkallé. Tillgänglighetsanpassning har 
skett för personer med funktionshinder vid övergångsställen entréer mm.  
De mål som sattes i inledningen av projektet har uppfyllts. 
Kostnaden för utbytet av Kungsträdgårdens lindalléer uppgick till 34,8 mnkr mot 33 mnkr 
i genomförandebeslut. De ökade kostnaderna jämfört med genomförandebeslutet beror 
framförallt på kostnadsökningar för entreprenaderna och träden, ökade kostnader i 
samband med el-arbeten och ledningar i samband med trädens markbäddar. Åtgärder har 
tillkommit såsom försvarsarbeten för en ev. kommande paviljong 4. 
 
 
 
Bakgrund  
Politiska beslut 
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1997-09-16 beslutade GFN att godkänna kontorets förslag till förnyelse av 
alléerna i Kungsträdgården. Total kostnad för projektet var budgeterad till 
ca 17 mnkr. 
2003-04-22 beslutade GFN enligt ett reviderat genomförandebeslut att 
förnyelsen av lindalléerna i Kungsträdgården kunde genomföras under tre 
år. Total kostnad för projektet var budgeterad till ca 25 mnkr. 
2004-11-02 beslutade GFN enligt ett reviderat genomförandebeslut att 
förnyelsen av lindalléerna i Kungsträdgården kunde slutföras till en budgeterad kostnad 
av ca 33 mnkr. 
 
Kungsträdgårdens lindalléer behövde förnyas. Efter den mycket kraftiga 
beskärningen 1961, hade träden fått omfattande rötskador och grenfästena var instabila. 
Ombyggnaden skedde i tre etapper mellan september 2003 och juni 2006. Totalt 285 träd 
planterades. 
Första etappen samordnas med byggnationen av två paviljonger. 
 
 

 
Bild 1. Kungsträdgårdens alléer efter hamling 1961 
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Bild 2. Kungsträdgårdens alléer 2003 
 
 
Genomförda undersökningar av träden 
Under 1995-1996 genomfördes undersökningar av träden, med hjälp 
av några av landets mest namnkunniga trädexperter. Det konstaterades att 
träden som är planterade i slutet på 1860-talet, på grund av en hård 
beskärning 1961, hade fått omfattande röt- och svampskador som gått djupt 
ner i stammarna.  
Andra problem 
Många människor upplevde att lindalléerna var mörka och kändes 
otrygga under årets ljusfattiga delar. Man undvek helt enkelt att gå i 
alléerna när det var mörkt. Eftersom lindarna stod i en stressande stadsmiljö släppte de 
ifrån sig så kallad honungsdagg. Heta sommardagar ger träden naturligtvis svalka och 
välbehövlig skugga. Träden är oerhört betydelsefulla för att temperera luften och tillsätta 
fukt till den torra stadsluften. Bladen tar också hand om stoftpartiklar från utsläpp. 
Lindsorten  ’Rancho’, som har ersatt de gamla parklindarna, avger betydligt mindre 
honungsdagg. Sorten är mer långsamväxande och saknar benägenhet att hänga med de 
nedre grenarna, vilket minskar beskärningsbehovet. 
Framgångsrik plantering på Karl XII:s Torg 
Träden som planterades i första etappen 1996, två rader närmast Operan och 
tre rader intill Kungsträdgårdsgatan, har haft en god tillväxt. 
Det har varit nödvändigt att skapa förutsättningarna för att de unga träden skall kunna 
klara sig utan skador. Utgångspunkt har varit dagens nyttjande av parken, som är ett 
viktigt parktorg för vardag och fest, med en mängd olika aktiviteter som skall fortsätta att 
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finnas i parken, om än med vissa förändringar som är nödvändiga för att träden skall må 
bra. Programutredningen visade på en rad konflikter som uppstår mellan transporter, 
arrangemang och de nyplanterade träden. 
Nyttjandet regleras i överenskommelse mellan staden och Kungsträdgårdens Park och 
Evenemang AB som kompletterar existerande avtal mellan staden och 
evenemangsbolaget. 
Samråd 
Genomfördes i samarbete med Kungsträdgården Park & Evenemang AB och Norrmalms 
stadsdelsförvaltning. 
 

 
Bild 3. Den nyplanterade östra allén 
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Projektbeskrivning och genomförande 
Tidplan 
Arbetet utfördes i tre etapper 
Etapperna utfördes tre år i följd, med start hösten 2003 och sista etappen avslutades våren 
2006. Under sommarsäsongen skedde inga arbeten. 
En samverkan mellan bytet av lindar i östra allén och byggnationen av två paviljonger har 
genomförts för att minska störningarna i Kungsträdgårdens verksamheter. En samordning 
mellan byggnation och plantering ledde också till att det blev färre skador på de 
nyplanterade träden. 
Oförutsedda problem med ledningar i samband med grävning för trädens 
markbäddar resulterade i tillkommande kostnader som var svåra att 
bedöma och påverkade totalkostnaden.  
 
Första etappen av trädbytet samordnades med byggnationen av de 
två nya paviljongerna mot Kungsträdgårdsgatan. Kantstenen flyttades ut ca 0,9 m från 
parksidan, längs med Kungsträdgårdsgatan fram till 20 m norr om Arsenalsgatan. Denna 
åtgärd utfördes för att träden i den yttre raden mot gatan skall beredas mer plats. 
Korsningen Hamngatan/Kungsträdgårdsgatan utformades för att ge stomlinjebuss 2 plats 
att svänga in på Kungsträdgårdsgatan. I samband med detta togs två träd bort och 
återplanterades inte. Ett antal luckor planterades igen. Luckor som är nödvändiga för 
transporter och räddningsfordon behålls eller tillskapades. Totala antalet träd som 
planterades är 285 st. 
Träden återplanterades i ungefär samma lägen som de befintliga, med mindre justeringar. 
Träden planterades i diken med skelettjord och försågs med droppbevattning. 
Träden till projektet anskaffades genom Riddersviks plantskola och hade en stamhöjd ca 
2,5 m och total höjd ca 5m vid planteringstillfället. Samma beläggning som fanns, 
smågatsten och betongplattor, återskapades. Kompletteringen skedde med gjutjärnsgaller 
runt stammarna. En kompletterande möblering med pollare, bänkar, stamskydd, 
trafikhinder utfördes enligt ett särskilt möbleringsprogam. En lämplig möblering var 
viktig för att skydda träden mot olovlig körning och uppställning av fordon mm. 
Belysning och elförsörjning 
De befintliga armaturerna har flyttas så att de fick en placering mellan de 
nya träden. I samband med schakten för träden las elledningar med uttag i elpollare, vilka 
kan betjäna de olika arrangemangen som evenemangsbolaget har i parken. Detta för att 
inga kablar skall hängas i de nya träden. 
Information 
Informationen kring projektet har varit omfattande. 
Kontoret gick ut med pressinformation. En informationsfolder togs fram och delades ut 
till medborgare och intressenter. I Kungsträdgården sattes flera informationstavlor och 
banderoller upp. Informationen presenterades i samarbete med Kungsträdgården Park & 
Evenemang AB.  
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Miljö 
Förnyelsen av lindalléerna medför att Kungsträdgården har blivit ljusare, öppnare och 
tryggare. Förekomsten av honungsdagg på marken, byggnader och möbler har minskat. 
Ett större antal träd planterades än som fällts, 17 stycken, vilket innebär att på sikt ökar 
grönvolymen i parken. 
Näringsliv 
Ett nytt avtal upprättades 2002 mellan staden och Stockholms 
Handelskammaren om nyttjanderätten av Kungsträdgården för arrangemang. 
Kungsträdgården Park och Evenemang AB, fd Stockholmspropaganda, har 
bedrivit sin programverksamhet i parken sedan 1953. Ovan nämnda avtal har 
kompletteras med en överenskommelse som reglerar hur transporter, uppställning av 
fordon och nyttjandet av ytor för olika arrangemang får  
se ut efter trädbytet. 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsåtgärder har vidtagits vid de övergångsställen som 
leder in till parken.  
 
Mål och uppfyllelse 
De övergripande målen för projektet var upprustning och iordningställande av alléerna 
och byggande av paviljonger. Dessa mål har uppfyllts.  Det har inte tillkommit några nya 
mål under projektets gång. 
Projektet innebar en viktig och positiv förnyelse av kanske Kungsträdgårdens viktigaste 
element, alléerna. Parkens innehåll och utseende förändras över tiden, men den gröna 
ramen finns kvar som karaktärsskapare och kännetecken för Stockholms hjärta. 
 
Ekonomi 
Stadens utgifter för upprustningen av alléerna, uppgår till 34,8 Mkr mot reviderat 
genomförandebeslut på 33 Mkr . Fördyringen på 1,8 Mkr, beror till övervägande del på 
behovet av att flytta ledningar och ökade mängder.  
Driftskostnader 
Förslaget medför inga ökade driftskostnader, eftersom man har haft en 
relativt hög kostnad för beskärning av de dåliga lindarna som motsvarar 
kostnaden för uppbyggnadsbeskärning av de nya träden. 
 
Trafikkontorets förslag / Remissmaterialet 
Kontoren föreslår att nämnden godkänner slutredovisningen . 
 
 
 
Slut 


