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Sammanfattning 
Under 2004 togs ett genomförandebeslut (Dnr 04-300-3578) om nytt styr- och 

driftövervakningssystem för trafiksignaler. För att stadens standard för drift och 

underhåll av trafiksignalerna skulle kunna bibehållas var det nödvändigt att byta 

ut övervakningssystemet för trafiksignaler till ett modernt system. Dåvarande 

gatu- och fastighetskontoret föreslog att det skulle genomföras ett utbytesprogram 

avseende de centrala delarna av det befintliga systemet för trafikstyrning och 
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trafiksignalövervakning och kontoret valde att gå vidare med systemet OmniVue. 

Totalkostnaden beräknades till 13,6 Mnkr. 

Med det nya systemet bedöms driftskostnaden bedöms ha minskat med 

ca.750 000 kr/år. 

 

Projektet avslutades 2009 med ett överskridande på 59 000 kr. 

 

Bakgrund 
Trafiksignalerna i Stockholm är av stor strategisk betydelse för framkomlighet, 

trafiksäkerhet och miljö. Det är viktigt att drift, övervakning, åtgärdande av fel 

samt planering av trafiksignalerna sköts effektivt och med rätt prioriteringar och 

därför är det också ett krav att så många trafiksignaler som möjligt är anslutna till 

ett centralt övervakningssystem med effektiva verktyg för övervakning, analys 

och planering. Dessutom är det viktigt att kunna övervaka och planera 

funktionerna för bussprioritering på ett effektivt sätt.  

 

Det gamla systemet var en utgående produkt utan tillgång till reservdelar och med 

långsam kommunikation. Systemet gick inte att bygga ut med övervakning av fler 

trafiksignaler. Infrastrukturen var i stort behov av en uppgradering då efterfrågan 

på bl.a. trafikräkning och trafikövervakning ökade. Mest aktuellt var då 

datainsamling för utvärdering av trängselavgiftsförsöket.  

Den tekniska lösningen som valdes har möjliggjort anslutning av olika 

utrustningar som webbkameror, skyltar, trafiksignaler m.fl., då OmniVue 

innefattar ett transparent IP-nätverk som numera finns till vårt förfogande. 

 

Genom att byta ut det gamla systemet EC-Trak mot ett helt nytt koncept för 

kommunikation som baseras på IP (internet protokoll) öppnades helt nya 

möjligheter för hantering av infrastruktursystem såsom trafiksignaler, 

skyltstyrning och trafikövervakning. 

 

Med den ökade kapaciteten går det nu att aktivera trafikräkningsfunktioner i 

trafiksignalerna vilket innebär att trafikdata kan samlas in i realtid på fler gator, 

hela dygnet och över hela året. Trafikdata kan användas vid trafikplanering, 

uppföljning av åtgärder, generering av trafikinformation till Trafik Stockholm och 

webbsidan för trafikinformation www.trafiken.nu . När systemet infördes 

användes det för datainsamling till hjälp för utvärdering av 

trängselavgiftsförsöket. 

 

 

 

 

 

http://www.trafiken.nu/
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Analys och konsekvenser 
Av stadens ca 530 trafiksignalanläggningar är 270 anslutna till systemet. 

Stockholm använder sitt nya system OmniVue aktivt dvs. man använder det inte 

bara för larmhantering och datainsamling, utan även för felavhjälpning samt för 

att styra och göra vissa omprogrammeringar, från kontoret, direkt ut mot 

trafiksignalerna. Det här har inneburit betydligt färre utryckningar till platsen i 

fråga för åtgärd. Under icke kontorstid har arbetsledning och jour (får larm via 

sms) numera möjlighet koppla upp sig mot systemet med full tillgång. Planerade 

händelser som kräver omledning, t.ex. olika evenemang, kan numera styras via 

systemet. Via datorskärmen finns all möjlighet att överblicka flera 

signalanläggningar i realtid, hur signalväxlingar sker och hur detektorer fungerar 

samt att bevaka funktioner för bussprioritering mm. Systemet har inbyggda 

funktioner vilket möjliggör för trafikingenjörer att se hur trafiksignalerna fungerar 

på en mycket detaljerad nivå, vilket bidrar till en snabbare åtgärd vid fel. Alla 

uppkomna fel/händelser i trafiksignalerna loggas och lagras i en databas för 

eventuella åtgärder. 

 

Tillfälliga webbkameror är möjligt att enkelt ansluta för att överblicka trafiken i 

samband med större ombyggnader etc. 

OmniVue är ett viktigt instrument och hjälpmedel för att lösa kapacitetsproblem 

samt för att styra trafikströmmar. I stort sett alla idag anslutna trafiksignaler 

återfinns i de centrala delarna av Stockholm då kabelnätet i ytterområdena inte är 

lika utbyggt.  

 

Ekonomi 

Kostnader för projektet har bestått av licenskostnader, kommunikationsenheter, 

projektering, installationer och konfigurering av systemet med totalt 13.6 Mnkr. 

Projektet genomfördes i sin helhet, med ett överskridande på 59 000 kr. 

 

Från och med 2007 återfinns en årlig licenskostnad på ca 125 000 kronor. 

 

Driftskostnaden bedöms ha minskat med ca.750 000 kr/år med det nya 

övervakningssystemet. 

 

Trafikkontorets förslag 
Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden godkänner 

slutredovisningen av införandet av det nya styr- och övervakningssystemet 
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OmniVue. 

 

Slut 


