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Förslag till beslut  
 

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för 

förnyelse av Nybrogatan till en beräknad utgift om 38 Mnkr och ger kontoret 

i uppdrag att vidare utreda projektet i enlighet med tjänsteutlåtandet. 

2. Trafik- och renhållningsnämnden återkallar tidigare genomförandebeslut 

2007-08-28 om upprustning av Nybrogatan. 

3. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som 

svar på skrivelsen från Östermalms stadsdelsnämnd. 

 

 

Per Anders Hedkvist 

Förvaltningschef 
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 tf Avdelningschef 

 

Linda Lundberg 

tf Enhetschef 

 

 

Sammanfattning 
Nybrogatans gågatudel mellan Strandvägen och Östermalmstorg behöver rustas 

upp. Gatan är mycket sliten med spruckna betongplattor, sättningar och tillfälliga 

återställningar efter tidigare ledningsarbeten. Gågaturegleringen fungerar dåligt 
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med nuvarande utformning. Gatan fungerar inte heller tillfredsställande ur 

tillgänglighetssynpunkt och den har höga drift- och underhållskostnader. 

 

Kontoret tog 2004-2005 fram ett program för upprustning och 2007 tog nämnden 

ett genomförandebeslut angående en upprustning. Höga entreprenadpriser 

tillsammans med en för snålt tilltagen budget gjorde att upprustningen fick 

avbrytas och den har inte genomförts i någon del.  

 

Det är nu nödvändigt att rusta upp Nybrogatan och kontoret anser att en sådan 

upprustning bör ske enligt tidigare framtagen projektering till en uppskattad total 

projektkostnad om 38 Mnkr. 

 

 

Bakgrund 
Nybrogatan, på sträckan Strandvägen – Östermalmstorg, byggdes om 1980. 

Gatusektionen förändrades så att kantstenarna togs bort och ersattes av ränndalar 

av smågatsten. Syftet med ombyggnaden var bland annat att få till stånd en 

”gågata” där man tillät distribution till fastigheterna endast viss tid på dygnet. 

2003 reglerades gatan som gågata. Gågata innebär bland annat att endast 

distributionstrafik till närmaste kvarter tillåts samt att parkering är förbjuden. En 

uppföljning efter genomförandet av regleringen visade att vare sig den rörliga 

trafiken eller parkeringen minskat nämnvärt. I november 2004 ombads boende 

och verksamma utmed Nybrogatan, mellan Strandvägen och Östermalmstorg, att 

dela med sig av sina erfarenheter av Nybrogatan som gågata. Som reaktion på 

studien tog Gatu- och fastighetsnämnden i juli 2004 beslut om att ta fram förslag 

till ombyggnad av den aktuella sträckan.  

 

2005 var ett förslag till upprustning klart, ” Program för ny gestaltning av 

Nybrogatans gågata, sträckan Nybroplan – Östermalmstorg”. Förslaget 

inkluderade nya ytor av asfalt och betongplattor, automatiska pollare för att hindra 

obehörig trafik, möblering som soffor, cykelställ och planteringskärl samt ny 

belysning. Den totala ytan för upprustning var ca 5400 m
2
 och innefattade 

sträckan mellan Strandvägen och Östermalmstorg som idag är reglerad som 

gågata. I tjänsteutlåtandet om genomförandebeslut bedömdes kostnaden till 10 

Mnkr, men det påpekades att förhållandet på entreprenadmarknaden riskerade att 

leda till högre anbud. Tyvärr innefattade de 10 Mnkr i kontorets förslag till 

genomförandebeslut endast den förväntade entreprenadkostnaden, trots att den 

borde ha innefattat den totala projektkostnaden det vill säga även 

projekteringskostnader, egen tid, byggledning och förväntade tillägg och 

oförutsedda kostnader. 
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2007-08-28 fattade trafik- och renhållningsnämnden beslut om att rusta upp 

Nybrogatan. I beslutet framgick att genomförandet inte fick kosta mer än 10 

Mnkr. När anbuden inkom visade det sig att det bästa anbudet var på 17 Mnkr. 

Upphandlingen avbröts då och efter det har gatan endast underhållits när det varit 

absolut nödvändigt. 

 

Innan nämndbeslutet hade ledningsägarna rustat sina ledningar under Nybrogatan, 

för att Nybrogatan inte skulle behöva grävas upp igen efter upprustningen. 

Eftersom man förväntade sig att kunna starta upprustningen under 2007 

återställdes gatan endast provisoriskt efter ledningsarbetena. Gatan var redan 

innan ledningsarbetena i mycket stort behov av upprustning med spruckna plattor 

och sättningar, och idag är behovet än större. Gågaturegleringen fungerar dåligt 

med nuvarande utformning. Gatan fungerar inte heller tillfredsställande ur 

tillgänglighetssynpunkt och den har höga drift- och underhållskostnader. 

 

 
Figur 1: Nybrogatan vid Riddargatan 

 

2008-11-23 fick kontoret en skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd där de 

påtalade att problemen på Nybrogatan då var så stora att man ansåg att ett 

verkställande av genomförandebeslutet var påkallat.  

 

Ärendets beredning 
Kontoret var i samband med att förslaget till upprustning togs fram 2004-2005 i 

kontakt med samtliga berörda fastighetsägare med information om projektet. 

Östermalms stadsdelsförvaltning och skönhetsrådet deltog i framtagandet av 
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programhandlingen. Responsen då var mycket positiv. Informationsmaterial 

delades ut till alla boende och verksamma längs gatan. Om en ombyggnad blir 

aktuell kommer nya samråd att behöva ske. 

 

 

Analys och konsekvenser 

  
Nödvändigt med upprustning 

Nybrogatan är idag en av Östermalms mest attraktiva och välbesökta gator. 

Sträckan mellan Strandvägen och Östermalmstorg kantas av historiskt och 

kulturellt värdefulla målpunkter, så som Dramaten, biografen Astoria och 

Östermalmstorg. Utmed gatan finns idag även ett stort antal restauranger och 

caféer, med välbesökta uteserveringar under vår och sommar, och butiker för i 

huvudsak mode och inredning.  

 

 
Figur 2: Nybrogatan söder om Östermalmstorg 

 

Om gatan rustas upp i enlighet med tidigare framtaget förslag bedöms 

trafiksäkerheten på sträckan bli bättre för alla trafikslag, eftersom den otillåtna 

genomfartstrafiken och parkeringen förväntas minska. Förslaget förbättrar även 

tillgängligheten till gatan för funktionshindrade. Framkomligheten för bilar 

kommer inte att påverkas, då Nybrogatan på den aktuella sträckan redan idag är 

skyltad gågata. Detsamma gäller parkering, då det inte är tillåtet att parkera på en 

gågata. Miljön kommer att förbättras för de som bor, verkar och vistas på 

Nybrogatan, då genomfartstrafiken och parkeringarna minskar. Detta kommer att 

medföra en vackrare miljö med mindre buller och avgaser. 
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Nybrogatan är en gata som engagerar såväl verksamheter som boende i området. 

Kontoret får många synpunkter på Nybrogatans gågatudel. De flesta inkomna 

synpunkterna är klagomål på feluppställda fordon eller trafik mot färdriktningen. 

Även klagomål på den lappade och slitna beläggningen förekommer i relativt hög 

utsträckning. 

 

Ekonomi och tidplan 

Kontoret anser att det är mycket angeläget att gatan rustas upp. Kontoret bedömer 

dock att det inte går att göra en upprustning av gatan för endast 10 Mnkr. 

Markbeläggningen i förslaget från 2005 var relativt enkla, så där finns inte någon 

större besparing att göra. 

 

Huvudförslag – förnyelse av gågatudelen 

Kontoret anser att de handlingar som tagits fram behöver ses över och 

aktualiseras. Kontoret bedömer att upprustningen i huvudsak bör ske enligt 

tidigare framtagen projektering men att det finns behov av att uppdatera 

handlingarna. Det genomförs med start hösten 2011 och under 2012. Därefter bör 

genomförandebeslut kunna fattas under hösten 2012. Upphandling kan då ske 

hösten/ vintern 2012-2013 och genomförandet kan starta våren 2013. Medel för 

genomförandet bedöms kunna inrymmas i kommande flerårsprogram.  

Projektets utgifter har uppskattats till totalt 38 Mnkr enligt följande: 

 

 Mnkr 

  

  

Entreprenadutgifter, projektering, byggledning och kontroll  29,2 

  

Allmänt påslag för oförutsett (30 %) 8,8 

  

Totalt inkl oförutsett-tillägg 38 

 

 

Det kommer att bli en förbättring ur drift- och underhållssynpunkt på sträckan. 

Städning och snöröjning kommer att förenklas när trafik och parkering minskar 

och delvis försvinner. Möbleringszonerna kommer att kunna fungera som 

snöupplag på vintern. Nybrogatan, på den aktuella sträckan, är idag väldigt sliten 

med mycket sättningar och trasiga plattor. I och med ombyggnaden kommer 

uppbyggnaden av gatan att förbättras och de material som läggs kommer att tåla 

tyngden från bland annat lastbilar. 
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Alternativt förslag – enkel upprustning utifrån dagens utseende 

Om gatan inte upprustas kommer kontoret behöva laga de sämsta delarna av 

ytorna så att det håller i några år till samt att byta ränndalarna så de uppfyller 

kraven på tillgänglighet. Detta bedöms kosta ungefär 1 Mnkr. Samtidigt bör 

trafikregleringen i sådana fall ses över då efterlevanden av regleringen är dålig 

och det är svårt att få bättre efterlevnad med nuvarande utformning. 

 

Risk och osäkerhet 

Den största risken i detta skede bedöms vara ekonomin då endast en 

schablonmässig kostnadsbedömning har gjorts för projektet i detta skede. Höga 

entreprenadpriser kan påverka kostnaderna för genomförandet. Arbetet behöver 

också utföras i etapper av hänsyn till verksamheterna på gatan, vilket riskerar att 

fördyra projektet. 

 

 

Trafikkontorets förslag 
Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till 

inriktning för förnyelse av Nybrogatan till en beräknad utgift om 38 Mnkr och ger 

kontoret i uppdrag att vidare utreda projektet i enlighet med tjänsteutlåtandet. 

Kontoret föreslår även att trafik- och renhållningsnämnden återkallar tidigare 

genomförandebeslut 2007-08-28 om upprustning av Nybrogatan samt att trafik- 

och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på 

skrivelsen från Östermalm stadsdelsnämnd. 

 

Slut 

 


