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2010-10-12 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

DNR E2010-400-01381      

      

 Martin Skillbäck 

Stora projekt 

Telefon: 08-508 262 76 

martin.skillback@expl.stockholm.se 

Till  

Exploateringsnämnden 2010-10-28 

Ombyggnad av delar av Båtbyggargatan och 

Vävar Johans Gata i Hammarby Sjöstad - genom-

förandebeslut 

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnad av 

delar av Båtbyggargatan och Vävar Johans Gata enligt detta tjänsteutlåtande 

2. Exploateringsnämnden godkänner genomförandebeslut för projektet enligt 

detta tjänsteutlåtande 

 

 

 

Krister Schultz 

 

 

 Olle Cyrén 

 

Sammanfattning 
Den södra delen av Båtbyggargatan samt Vävar Johans Gata i Hammarby Sjöstad 

anlades av staden åren 2000-2001. Ledningarna i gatorna är förlagda i ett betong-

tråg som i sin tur vilar på en lättfyllning av cellplast. Sättningar upp till 50 cm har 

nu konstaterats på ledningarna. Eftersom ytterligare sättningarna om totalt ca 20 

cm förväntas ske de närmaste 20 åren föreslår kontoret att gatorna förstärks med 

påldäck, dvs. betongdäck som är pålade till fast botten. Denna grundläggningsme-

tod har använts i övriga Hammarby Sjöstad där många gator anlagts på mark med 

dålig bärighet. Arbetena planeras starta i november i år och vara i huvudsak avslu-

tade i december 2011. En noggrann planering krävs för att minimera störningarna 

för trafiken och för de boende i närområdet. Kontoret har kontakt med alla berör-

da parter för att lösa de logistikproblem som uppstår. Kostnaderna för projektet 

uppskattas till ca 122 Mnkr. Medel finns upp till 72 Mnkr inom kontorets ramar 

genom omdisponering av angränsande projekt inom Hammarby Sjöstad. Ett extra 
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anslag om 50 Mnkr erfordras dock. Detta avses inarbetas i kontorets verksamhets-

program för 2011 och förslag till budget för 2012. 

Bakgrund  
Den östra delen av Båtbyggargatan samt Vävar Johans Gata i Hammarby Sjöstad 

anlades av staden åren 2000-2001  i samband med utbyggnaden av planområde 

Forsen/Vågskvalpet. De aktuella gatorna redovisas i skiss nedan. 

 

 
 

Aktuella delar av Båtbyggargatan och Vävar Johans Gata 

 

Gatorna är belägna på utfylld mark. Undergrunden består av bl.a. lera och avstån-

det till fast botten varierar mellan 20-30 meter. 

 

I de aktuella gatuavsnitten finns ledningar för VA, gas och fjärrvärme m m. Led-

ningarna, som ägs av Stockholm Vatten, Fortum Gas, Fortum Värme m fl, är för-

lagda i ett betongtråg som i sin tur vilar på en lättfyllning av cellplast. Denna 
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grundläggningsmetod är beprövad men har använts sparsamt i Sjöstaden. De gator 

i Sjöstaden som är belägna på mark med dålig bärighet är som regel grundlagda 

på påldäck, dvs. betongdäck som är pålade till fast botten. 

 

Sättningar har nu konstaterats på de aktuella gatuavsnitten. Kontoret har somma-

ren 2010 avvägt dagvattenbrunnarna i området och har även låtit filma några av 

ledningarna. Mätningarna visar att sättningar skett med upp till 50 cm. Sättningar-

na är inte jämt fördelade utan varierar inom området. Kontorets geokonsult bedö-

mer att sättningarna kommer att fortgå ytterligare ca 20 år med ca 1 cm/år.  

 

Exploateringskontorets förslag 
 

Kontoret anser att de aktuella gatuavsnitten bör förstärkas omedelbart och har, i 

samråd med de ledningsägande bolagen, påbörjat projektering av ny grundlägg-

ning för gatorna. Arbetet kommer att genomföras etappvis med följande arbets-

moment (schematiskt): 

 Den ena halvan av gatan schaktas ned ca 2 m 

 Stålrörspålar borras ned till berg 

 Ett betongdäck gjuts  

 Nya ledningar anläggs på det nya däcket  

 Gatan återställs 

 

När detta är klart schaktas den andra delen av gatan upp, ledningarna rivs och ett 

motsvarande påldäck anläggs varefter gatan återställs.  

 

Vissa förberedande trafikomläggningar kommer att utföras redan i oktober i år. 

Entreprenadarbetena planeras starta i november i år och vara i huvudsak avslutade 

i december 2011.  

 

Arbetena måste planeras noga för att minimera störningarna för trafiken och för 

de boende i närområdet. Eftersom södra delen av Båtbyggargatan kommer att vara 

avstängd under en stor del av 2011 måste bl a två busslinjer ledas om via Kanal-

vägen. Vidare måste de boende i området ha access till sina entréer. Brand- och 

utryckningsfordon måste komma fram osv. Kontoret har kontakt med alla berörda 

parter för att lösa de logistikproblem som uppstår. Informationsmöten kommer att 

hållas med de boende i närområdet i god tid innan byggstart. Tvärbanan har vänd-

spår i anslutning till det blivande arbetsområdet men trafiken ska inte påverkas av 

gatuarbetena. 
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Kostnaderna för projektet är svåra att uppskatta eftersom projekteringen av sta-

dens arbeten till viss del sker parallellt med genomförandet. Kontoret uppskattar 

dock kostnaderna till ca 122 Mnkr. En kostnadsuppskattning för projektet redovi-

sas i bilaga 1. Medel finns upp till 72 Mnkr inom kontorets ramar genom omdis-

ponering av angränsande projekt inom Hammarby Sjöstad. Ett extra anslag om 50 

Mnkr erfordras dock. Detta avses inarbetas i verksamhetsprogrammet för 2011 

och i kontorets förslag till budget för 2012. 

 

Slut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        


