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Lägesrapport nyproduktion 

 
Bakgrund 

Stockholmshem får varje år, oftast i stadens budget, i uppdrag att bidra till stadens nyproduktion 

av bostäder. Stadens uppdrag varierar över tid, men för perioden 2011-2014 ska bolaget bidra till 

nyproduktionen av 2 000 nya lägenheter, d.v.s. i genomsnitt 500 lägenheter per år. 

 

Markackvisition  

Ett stort arbete läggs ner för att uppfylla stadens mål angående nyproduktion av bostäder. 

Stockholmshem verkar på flera olika sätt. Att begära markanvisningar från stadens 

Exploateringskontor för upplåtelser av tomträttsmark är det vanligaste sättet att få fram nya 

projekt. Den mark som staden anser sig kunna anvisa till bolaget räcker dock inte till. Därför 

köper vi i relativt stor omfattning privatägd mark eller byggrätter på bebyggda tomter i områden 

som är lämpliga för kompletteringsbebyggelse, ofta på industrimark som ska få ett ändrat 

användningssätt.  

 

Under den senaste lågkonjunkturen köpte Stockholmshem ett antal bostadsrättsprojekt med 

nyckelfärdiga hus som annars inte hade kunnat komma igång på grund av finanskrisen. Vi har 

också inventerat våra befintliga fastigheter och bedömt om det finns möjligheter att bygga nytt i 

våra områden, kanske med någon komplettering på angränsande kommunal mark. Dessa 

möjligheter bedömer vi i dag som i stort sett uttömda. Slutligen ser vi också över möjligheterna 

att bygga på ett våningsplan eller två på vissa av våra miljonprogramshus där det går att få 

ekonomi i projektet. 

 

Nyproduktionslistan   

För att kunna följa hur bolagets projekt utvecklar sig redovisas till varje styrelsemöte dels 

Stockholmshems totala projektportfölj som en löpande 4-årsredovisning, dels de förändringar 

som skett sedan föregående redovisning. I bilagan redovisas förändringar med röd text. 

Förändringarna förorsakas oftast av att projektens storlek har justerats under planprocessen, 

dessvärre oftast blivit mindre, eller att tidplanen har skjutits framåt i tiden eller att projekten 

överklagats. 

 

Av naturliga skäl finns ett visst mått av osäkerhet i de projekt som ligger två, tre år eller ännu 

längre framåt i tiden. Planerade utvecklingsområden kan försenas, vägar kanske inte byggs eller 

får annan sträckning etc. 

 
Förändringar 

Främlingsvägen, Midsommarkransen 



Planen antogs den 16 juni och överklagades av en person till Länsstyrelsen, som avslog 

överklagandet den 2 augusti. Vi har erhållit muntligt besked om att planen nu vunnit laga 

kraft. 

 

Grimman 6, Södermalm 

Planen antogs den 16 juni och överklagades av en person till Länsstyrelsen, som avslog 

överklagandet den 2 augusti. Vi har erhållit muntligt besked om att planen nu vunnit laga 

kraft. 

 

Solberga BP, Solberga 

Det har uppstått hinder i framtagandet av planen för Solberga BP. Det har i ett sent skede 

upptäckts att transportfordon med högt riskinnehåll för omgivningen framförs och 

parkeras på en närliggande väg i Västberga industriområde. Vi tror därför att en eventuell 

byggstart skjuts fram till 2014. 

 

Rosenlundsparken, Södermalm 

Under planprocessen har exploateringen av parken minskat från våra tidigare idéer. Det 

pågår just nu så kallade parallella uppdrag beträffande utformningen. 

 

Eriksdalsravinen, Södermalm 

Kommer sannolikt inte att bli någon exploatering i detta område då vi fått signaler från 

Staden att detta betraktas som ett mycket känsligt område på Södermalm. Vi tar därför 

bort projektet från listan men bevakar givetvis utvecklingen. 

 

Bottenstocken 11, Gröndal 

Vi har skickat in ansökan om markanvisning på mark söder om Gröndalsvägen, mittemot 

Bottenstocken 11, där vi äger marken och planerar för ca 40 lägenheter. Ett projekt söder 

om vägen skulle kunna ge cirka 100 ytterligare lägenheter. 

 

 

Jag föreslår att styrelsen beslutar 

 

att  med godkännande lägga rapporten om nyproduktion till handlingarna 
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Ingela Lindh 


