
Sid 1 (2) 
 
 
Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2009-11-02, § 69 
 

E
v
 p

ro
je

k
tn

r 

Namn eller 
benämning 

In
it

ie
ra

d
 a

v
 1

) Beslutad 
 
 
 
 
 
 

Instans     Datum

Status 3) 

A
n

sv
a
ri

g
 e

n
h

e
t 

H
a
n

d
lä

g
g

a
re

 

T
id

p
la

n
/

 
N

ä
st

a
 m

il
st

o
lp

e
 Kommentarer 

E
v
 b

il
a
g

a
 n

r 

 Entré till National-
parken 

  Vilande

 Ombyggnad Ty 
Gymnasiums aula, 
scen och loger 

N  Projektering 
pågår 

Tekniska
Bernt Eklund 
 

Upphandling av projektet
sker i nov/dec -09. 

 Komplettering av 
belysning cykelstråk 
Bollmora-Alby 

N K & F 2009-
03-30 

Utredning Tekniska 
Mikael Svan 

 För 15-16 lyktstolpar krävs 
en investering på 200 000 
kronor

 

 Elljusspår Trollbäcken N K & F 2009-
03-30 

Tekniska
Mikael Svan 

Påbörjas efter nyår
 

 Kanotled – upp-
rustning och led-
beskrivning 

N K & F 2009-
03-30 

Mikael Svan 
Tekniska 

Arbetet påbörjat.
En ramp vid Tyresö Flaten 
har anlagts. Till våren 
anläggs ramp på andra 
sidan 

 Möjlig lokalisering 
skateboardramper & 
inlinesbanor 

N K & F 2009-
03-30 

Utredning
klar vad 
avser skate-
boardramp 

Beräknad kostnad 
1 300 000 kronor 
Ingår i Nybodaprojektet 
som omfattar hall, skola 
och utemiljö 

 Inventering kultur-
beskrivning av Tyresö-
torpen 

N K & F 2009-
03-30 

Utredning Kulturavdeln 
Lena Guthe 

Insamling av befintligt 
material har påbörjats. 
 

 Dalhallen   Projektering 
klar 

Tekniska
Björn Hellqvist  

Fortskrider enligt plan
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F      Samverkan Södertörns-
nätverket. 

 

 Ny simhall  KS 27/10 -
09 

Tilldelnings-
beslut fattat  

Borgensåtagande ska 
beslutas i KF 

 Nybodahallen inkl 
utemiljö Kvarnhjulet 

  Utredning 
pågår 

Tekniska Projektbeskrivning 
upprättad 

    
 
1) Nämnd/Förvaltning 
3) Utredning/För beslut i XX/Beslutat i xx yyyymmdd/Genomförande/Avslutat 


