2013-03-07

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad for varje detaljplan

Detaljplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
summakkr: |Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 |Kvl [Kv2 [Kv3 |[Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 |Kv4 [Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl |Kv2 [Kv3 [Kv4
Yttre Brevik
Etapp 1 17 049|Etapp 1 2131 2131 2131| 2131 2131 2131 2131| 2132}
Etapp 2 19 549 Etapp 2 2443 2443 2443 2443| 2443 2443 2443 2448
Etapp 3 44109 Etapp 3 I :675| 3675 3675 3675 3675
Etapp 4 39 829 Etapp 4
Etapp 5 26 019
Etapp 6 22 069
Etapp 7 22 989
Etapp 8 35 849
Etapp 9 11 729
Etapp 10 11 299
Etapp 11 19 269
Etapp 12 25279
Etapp 13 41799
Etapp 14 50 129
Summa kkr : 386 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2131 2131 2131 2131 2131 2131 2131| 4575 2443 2443 2443| 2443 2443 2443 6123 3675 3675 3675 3675
Totalt kkr per ar: 0 0 6 393 8 524 11 904 13 452 14 700
Totalt m vag per ar: 0 0 492 656 838 929 1020
Krav pa upplag m?
Krav pa etablering m2
Forklaring

planlaggning 18man

laga kraft
Ev. dverklagande tid c:a 12méan

genomférandetid: Kostnad upp till L0Mkr 1,58rs byggtid, 10-25Mkr 2ars byggtid, 25-40Mkr 2,5 ars byggtid, > 40Mkr 3 ars byggtid
I /= kinlosen, och upphandling av entreprenad 6méan (ska ing& i genomforandetiden)

Forutsattningar

Antal meter vag ar jamnt fordelat mellan kvartalen
Kostnaderna ar jamnt fordelade mellan kvartalen férutom det sista kvartalet som blir en "restpost"

Kommentarer

Stora problem med etablering + Schaktupplag pa Yttre Brevik

Kopia av Tidsplan detaljplaner_ Yttre Brevik




2013-03-07

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad for varje detaljplan

Detaljplan 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
summakkr: |Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 |Kvl [Kv2 [Kv3 |Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 |Kv4 [Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl |Kv2 [Kv3 [Kv4

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44109| 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3684

Etapp 4 39 829 3983 3983 3983| 3983 3983 3983 3983| 3983 3983 3982|

Etapp 5 26 019 Etapp 5 2602 2602 2602 2602| 2602 2602 2602 2602| 2602 2601

Etapp 6 22 069 Etapp 6 2759 2759 2759 2759| 2759 2759 2759 2756

Etapp 7 22 989 Etapp 7 D s; 2874

Etapp 8 35 849 Etapp 8

Etapp 9 11 729 |Etapp 9

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25279

Etapp 13 41799

Etapp 14 50 129 |Etapp 14 .

Summa kkr : 386 966] 3675 3675 3675 3675 3675 7658 7667 3983 3983 3983 3983 3983 6585 6585 6584 2602] 2602 2602 2602 2602 5361] 5360] 2759] 2759] 2759] 2759] 5633] 9807

Totalt kkr per ar: 14 700 22 983 15 932 22 356 10 408 16 239 20 958

Totalt m vag per ar: 1235 1615 860 847 632 948 1213

Krav pa upplag m?

Krav pa etablering m2

Kopia av Tidsplan detaljplaner_ Yttre Brevik




2013-03-07

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad for varje detaljplan

Detaljplan 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
summakkr: |Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 |Kvl [Kv2 [Kv3 |Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 |Kv4 [Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl |Kv2 [Kv3 [Kv4

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44 109

Etapp 4 39 829

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22989| 2874 2874 2874 2874| 2874 2871)

Etapp 8 35 849 3585 3585 3585| 3585 3585 3585 3585| 3585 3585 3584]

Etapp 9 11 729 1466 1466| 1466 1466 1466 1466| 1466 1467

Etapp 10 11 299 Etapp 10 1412 1412| 1412 1412 1412 1412| 1412 1415]

Etapp 11 19 269|Etapp 11 D 0/09 2409 2409| 2409 2409 2409 2409| 2406|

Etapp 12 25 279 |Etapp 12 2528| 2528 2528 2528 2528| 2528 2528 2528 2528| 2527|

Etapp 13 41799 Etapp 13 I /53| 3483 3483 3483 3483

Etapp 14 50 129| 4177 4177 4177 4177| 4177 4177 4177 4177| 4177 4177 4182)

Summa kkr : 386 966| 7051 7051] 7051] 7051] 7051|10633] 9228] 9228| 9228|11637|11 642| 7460| 7 460| 7 461| 7405| 6349] 6346| 3940] 3940] 3940[ 3940] 3943] 2528] 6011| 6010] 3483] 3483| 3483

Totalt kkr per &r: 28 204 36 140 39 967 28 675 18 166 16 422 16 459

Totalt m vag per ar: 1588 2043 2189 1695 1290 1130 970

Krav pa upplag m?

Krav pa etablering m2

Kopia av Tidsplan detaljplaner_ Yttre Brevik




2013-03-07

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad for varje detaljplan

Detaljplan 2042 2043
summakkr: |Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44 109

Etapp 4 39 829

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22 989

Etapp 8 35 849

Etapp 9 11 729

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25279

Etapp 13 41 799| 3483 3483 3483 3483]| 3483 3483 3486'

Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966| 3483| 3483| 3483 3483| 3483| 3483| 3486| 0

Totalt kkr per ar: 13932 10 452

Totalt m vag per ar: 800 600

Krav pa upplag m?

Krav pa etablering m2

Kopia av Tidsplan detaljplaner_ Yttre Brevik




