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Folkets och företagens trygghet, säkerhet och framkomlighet är förutsättningar för den attraktiva och 

växande staden. För att uppnå detta behöver väghållare, kollektivtrafik, räddningstjänst, ambulans och 

polis jobba tillsammans. Genom att samlokalisera delar av operativa ledningar skapas optimala 

förutsättningar för daglig samverkan.  

 

Fastighetskontoret har i uppdrag av kommunfullmäktige och Fastighetsnämnden att leverera en 

byggnad för samverkanscentral för ovan samarbete till stadens egna ansvarsområden, SOS Alarm, 

Trafikverket, SL, Brandförsvaret med flera. Den planeras att ligga på Lindhagensgatan 103-105. Dit 

även Storstockholms brandförsvars operativa räddningsstyrka från nuvarande lokalisering på 

Hantverkargatan planeras att flytta till. Vidare ska byggnaden omfatta så mycket kontorsytor som är 

lämpligt ur ett stadsbyggnadsperspektiv för att nyttja markresursen maximalt.    

 

Det mycket komplexa planeringsarbetet har pågått sedan 2010. Den komplicerade och unika 

byggnaden har tagit sin form tillsammans med de myndigheter och organisationer som avser att 

samverka. Byggnaden omfattar 13 våningar varav ett takplan samt två källarplan. Totalt omfattar 

byggnaden 45 850 m2 BTA. De två källarplanen innefattar tekniska installationer och 

parkeringsplatser. Plan 0 till 2 entré och brandstationsfunktioner. Plan 3 mötesplatser. Plan 4 till 6 

samverkanscentraler. Plan 7 till 9 kontorsytor. Takplanet en park öppen för allmänheten. Byggnaden 

är utvecklad enligt högsta krav på hållbarhet och tillgänglighet samt med mycket hög säkerhet för de 

inhysta samhällsviktiga funktionerna.     

 

Gällande beslut för planeringsaktiviteter omfattar totalt 57 mnkr för arbete fram till och med 

genomförandebeslut. Dessa medel var upparbetade i slutet av 2012.  Fastighetskontoret behöver 

ytterligare 49 mnkr i planeringsmedel under 2013 för att färdigställa planeringsarbete inför 

genomförandefasen. Planeringskostnaden för byggherren om nu 106 mnkr motsvarar cirka 6% av den 

totalt bedömda investeringskostnaden. Jämförbart nyckeltal brukar ligga kring 5%. Detta påverkar 

dock inte totalbudgeten som ligger kvar på tidigare beslutade nivå om 1 670 mnkr.  

 

Förslag till genomförandebeslut planeras till Fastighetsnämnden 2013-10-22. Startavtal med 

preliminära hyresavtal planeras att vara klar till september 2013 för inledning av beslutsprocesser. 

Byggstart planeras till mars 2014 och första inflyttning till hösten 2016. 

 

Initial bedömning av planeringsmedel baserades på en relativt rak planeringsprocess utan större risker. 

Projektet har dock krävt en längre planeringstid än förväntat. Främst beror detta på att det i att 

projektet av olika skäl varit nödvändigt att ta fram fler alternativa byggnadsgestalter jämfört med vad 

som kunde förväntas. Fastighetskontoret planeringsorganisation omfattar cirka 40 externt upphandlade 

experter inom projektledning, arkitektur, konstruktion, installationsteknik, miljöteknik, akustik och 

entreprenadjuridik samt säkerhet och skydd. Planeringsorganisationen omsätter i snitt 4,5 mnkr per 

månad. Det innebär att projektet är ekonomiskt sårbart vid förändringar och förseningar. Till januari 

2013 hade fastighetskontoret utvecklat ett slutligt alternativ till byggnad för samverkanscentral, 

brandstation och kontor vilket var senare än planerat.  

 

För att kunna styra totalentreprenaden och säkerställa slutkostnaden för projektet bedömer 

fastighetskontoret att det krävs ytterligare planering inom ett flertal expertområden. 

Fastighetskontorets bedömning är att avvikelsen från ursprunglig investeringsbedömning för 

planeringsskedet kommer att bidra till en lägre ekonomisk risk igenomförandeskedet. 


