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FASTIGHETSKONTORET 

IDROTTSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-05-03 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
FSK DNR 4.2.1-207/2013  

IDF DNR 412-513-2013 

 

   

 Kontaktperson fastighetskontoret 

Tove Carlsson 

Projektavdelningen 

Telefon: 08-508 26 987 

tove.carlsson@stockholm.se 

 

Kontaktperson idrottsförvaltningen 

Jan Sågström 

Utvecklingsavdelningen 

Telefon: 08-508-26 238 

jan.sagstrom@stockholm.se 

 

Till  

Fastighetsnämnden 

2013-05-21 

Idrottsnämnden 

2013-05-21 

Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan 

samt skolidrottsytor på Bromstens IP 
Förslag till inriktningsbeslut 

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av en 11-man-

na konstgräsplan med tillhörande ytor för skolidrott på Bromstens IP, med en 

beräknad sammanlagd investeringsutgift om 11 mnkr, som utförs efter beställ-

ning från idrottsförvaltningen. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för anläggande av en 11-manna 

konstgräsplan med tillhörande ytor för skolidrott på Bromstens IP, med en 

beräknad sammanlagd investeringsutgift om 11 mnkr och ger förvaltningen 

inför kommande genomförandebeslut rätt att, av fastighetskontoret, beställa 

framtagning av erforderliga handlingar för genomförande av projektet. 

2. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsens ekonomiutskott, 

förvaltningen rätt att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med 

fastighetskontoret. 

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande 

av hyreshöjningen om cirka 1,1 mnkr år 1 till följd av investeringen. 

 

 

 

Juan Copoví-Mena Olof Öhman 
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Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 

Sammanfattning 

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen tagit fram underlag för 

ett inriktningsbeslut i syfte att rusta upp Bromstens IP till en modern idrottsplats 

för breddidrott. I projektet ingår att bygga om en befintlig 11-manna grusfotbolls-

plan till en motsvarande stor konstgräsfotbollsplan, sätta upp ny belysning, nytt 

stängsel samt utföra nya friidrottsytor för skolidrott. Efter avslutad projekteringen 

och fattat genomförandebeslut sker upphandling under hösten 2013. Själva 

anläggningsarbetet sker huvudsakligen under 2014. Kostnaden för projektet som 

uppskattas till 11,0 mnkr inryms i budgeten för investeringar i idrottsanläggningar 

2013 och 2014.    

 

Bakgrund 

Fastighetskontoret ska enligt uppdragsbeställning från idrottsförvaltningen svara 

för uppförande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan och nya skolidrottsytor för 

löpning, längdhopp och kula. 

 

Upprustningen av Bromstens IP ingår i flerårsprogrammet och i idrottsförvalt-

ningens budget för 2013 och 2014. Finansiering sker med avsatta medel i fastig-

hetsnämndens plan för investeringar i idrottsanläggningar för motsvarande period. 

 

På idrottsplatsen finns idag en 11-manna naturgräsfotbollsplan inklusive rund-

banor för friidrott, en belyst 11-manna grusfotbollsplan samt omklädnings- och 

förrådsbyggnad. På idrottsplatsen finns även ett klubbhus som ägs och förvaltas 

av Bromstens IK.  

 

Mål och syfte 

Efter upprustningen ska anläggningen kunna tas i drift och motsvara de krav som 

idag ställs på en modern idrottsplats för breddverksamhet. En erfarenhetsmässig 

bedömning av den popularitetsökning som nya konstgräsfotbollsplaner medför, 

innebär en förväntad användning på drygt 2 000 timmar per år och plan, vilket är 

en markant ökning jämfört mot grusfotbollsplaner.  

 

Åtgärder 

Geoteknisk undersökning i samband med projekteringen genomförs för att under-

söka om, och i så fall hur mycket, av befintlig markuppbyggnad som kan återan-

vändas. Dessutom undersöks om det finns några markföroreningar för deponi som 

hanteras enligt gällande regler. 
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Förutom anläggande av den nya konstgräsfotbollsplanen, förses idrottsplatsen 

med ny belysning och nytt stängsel. Befintliga belysningsmaster och stängsel rivs.  

 

Tidsplan 

Under innevarande år sker projektering och upphandling. Om inget oförutsett 

inträffar så bör anläggandet av den nya konstgräsfotbollsplanen kunna sker under 

2014 med start av markarbeten under senare delen av hösten 2013. 

 

Organisation 

Projektet genomförs enligt den process för investeringar i idrottsanläggningar som 

fastighetskontoret och idrottsförvaltningen kommit överens om. Det innebär att 

fastighetskontorets projektledare leder genomförandet och att idrottsförvaltningen 

medverkar. Alla eventuella avvikelser från genomförandebeslutet gällande ekono-

mi, tidsförskjutning eller annat av betydelse rapporteras omgående av utföraren 

till beställaren. Ekonomiska omfördelningsbehov av betydelse inom investerings-

ramen hanteras i samband med tertialrapporterna.  

 

Ekonomi 

I investeringsprogrammet för 2013 finns 1,0 mnkr avsatt för projektering. I id-

rottsnämndens gällande förslag till flerårsprogram finns 10,0 mnkr upptaget för 

genomförande under 2014. Sammanlagt beräknas projektet därmed kosta  

11,0 mnkr enligt idrottsförvaltningens uppskattning. 

 

Projektet kommer att generera en hyreshöjning för idrottsförvaltningen på cirka 

1,1 mnkr som huvudsakligen består av kapitalkostnader. Den nya konstgräsfot-

bollsplanen kommer därutöver att medföra ökade driftkostnader för idrottsför-

valtningen som ökad skötseltid och påfyllande av granulat om cirka 0,2 mnkr per 

år.  

 

Kapitalkostnaden har beräknats utifrån nedan angivna kostnader och avskrivnin-

gstider enligt den tillämpning som staden följer. Internräntan är beräknad till  

2,85 procent. 

 

Markanläggningar, belysning, stängsel m.m., avskrivning 20 år   6,6 mnkr 

Ytskikt på konstgräsplanerna, avskrivning 10 år     4,4 mnkr 

Summa kostnader     11,0 mnkr 

 

Samråd 

Samråd sker löpande mellan beställare (idrottsförvaltningen) och utförare (fastig-

hetskontoret) enligt överenskommen gränsdragningslista för genomförande av 

investeringar i idrottsanläggningar. 
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Risker 

En genomförd geoteknisk undersökning ger svar på hur mycket av befintliga 

massor i nuvarande grusplaner som kan återanvändas, samt eventuella mark-

föroreningar, vilket kan påverka kalkylen. 

 

Plan för uppföljning 

Om något oförutsett skulle inträffa, kan det finnas skäl för en lägesrapportering. 

Eventuella avvikelser rapporteras i samband med tertialavstämningar. Medels-

åtgång och annat av vikt för ett projekt som pågår under två år, redovisas också i 

samband med verksamhetsberättelse och bokslut.  

 

Efter färdigställande och drifttagning, redovisas en slutrapport. Av den ska framgå 

eventuella avvikelser mellan vad som ursprungligen planerades och beslutades 

och slutliga resultatet.  

 

Kontorens analys och förslag 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen föreslår att respektive nämnd för sin 

del godkänner upprustningen av Bromstens IP med bland annat anläggande av en 

11-manna konstgräsfotbollsplan för breddfotboll, ny planbelysning, stängsel och 

cykelparkering, samt anläggande av skolidrottsytor för löpning, längdhopp och 

kula. Den sammanlagda kostnaden för projektet, som huvudsakligen utförs under 

2014, har beräknats uppgå till cirka 11 mnkr.  

 

Enligt nu gällande flerårsprogram för investeringar i idrottsanläggningar finns 

1,0 mnkr avsatta 2013 för projektering och 10,0 mnkr 2014 för byggande.   

 

Efter fattat inriktningsbeslut ska idrottsnämnden för sin del, enligt stadens regler, 

översända ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande av den 

tillkommande hyra som genomförandet av projektet medför.  

 

________ 


