PROJEKTLISTA NYBYGGNAD BOSTADER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2013-2018

Start-PM
Samrad
Utstallning

Antagande/Overklagande
Genomférande

Projektnamn

2263
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Byggstart 2013
415

Byggstart 2014

Byggstart 2015

Byggstart 2016

Byggstart 2017 Byggstart 2018

Antagande/Overklagande

Linaberg 19 Bromma - Annedal 330|Egen mark Overklagat Prévningstillstdind MMD

Samrad Tappvagen

Utstallning
Antagande/Overklagande ...
Bjallerkransen Vastertorp 274|Egen mark Lagakraft 2012-08 SHIS

Samrad Vastertorpsvagen

Utstallning
Antagande/Overklagande
Tygeln 1 (fd Grimman) Sédermalm 202|Egen mark Lagakraft -----—
Samrad Wollmar Yxkullsgatan

Utstallning
Antagande/Overklagande

Framlingsvagen Aspudden 87|Godkand 0404 Lagakraft --
Samrad Framlingsvagen

Utstallning
Antagande/Overklagande

Golvlaggaren 1 & 2 Arstadal 156|Tomtratt Lagakraft Q1 2013
Samrad Formansvagen

Utstallning
Antagande/Overklagande -

Syllen 3 Arstadal 240|Godkand 1104 Lagakraft Q1 2013

Samrad Formansvagen

Utstallning

Antagande/Overklagande -

Utsikten Bredédng 14|Godkénd 1004 Overklagat till Lénsstyrelsen Stadsradhus
Samrad

Utstallning

Antagande/Overklagande

Tofsingdalen 1 (f.d.V3 Vistra) Norra Djurgardsstaden 145|Godkand 0406 Lagakraft

Samrad Lovdngsgatan

Utstallning

Antagande/Overklagande

Rubinvagen Alvsjo - Solberga 100|Godkand 0908 Antagande 2013 Q2 100
Samrad Rubinvagen

Utstallning

Antagande/Overklagande -

Solberga BP Alvsjo - Solberga 70|Godkand 0911 Samrad 2013 Q4 Mojligt aven studentbostader

Samrad Folkparksvagen

Utstallning

[
Savlangen/Idlangen Arsta 180|Egen mark Samrad 2013 Q4 180
Samrad Sandfjardsgatan
Utstallning
Antagande/Overklagande -—
Valla Torg Arsta 130|Godkand Samrad 2013 Q4 130
Samrad Valla Torg
Utstallning
Antagande/Overklagande
Hornslandet (f.d. Norra 2) Norra Djurgardsstaden 145|Godkédnd 0911 Overklagad till Lansstyrelsen




Samrad
Utstallning
Antagande/Overklagande

Rosenlundsparken

Sédermalm

130

Godkand 1204

Samrad 2013 Q2

-h----

Samrad Norra gatan

Utstallning

Antagande/Overklagande

Lugnet 3 Hammarby sj6stad 100|Godkand 1205 Samrad 2013 Q3

Samrad Lindevagen

Utstallning

Antagande/Overklagande -L
Betongblandaren Bromma 100|Egen mark Stockholms stad utreder

Samrad Gardsfogdevagen

Utstallning

Antagande/Overklagande _-—
Renseriet Arsta 100|Egen mark Start-PM 2014 Q1

Samrad Bolidenvagen

Utstallning

Antagande/Overklagande

Persikan Sédermalm 155|Godkdnd 0405 Start-PM 2013 Q2

Samrad
Utstallning
Antagande/Overklagande

Tegelviksgatan

Kalvholmen Skarholmen 98 Samrad 2013 Q1 SHIS
Samrad Oxholmsgrand

Utstallning .

Antagande/Overklagande

Stadshagen Kungsholmen 250(Godkand 1208 Markanvisning

Samrad Sankt Géransgatan

Utstéllning

Antagande/Overklagande

Bottenstocken Grondal 70|Egen mark Start-PM 2012 Q1 Student
Samrad Grondalsvagen

Utstallning

Antagande/Overklagande

Fjardingsmannen 1 Enskede 80 Planbesked 2012-12 SHIS
Samrad Enskedevagen

Utstallning
Antagande/Overklagande
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