
 

Lägesrapport nyproduktion 
 

Förslag till beslut 

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar följande. 
 

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.  
 
 
 
 
Ingela Lindh 
VD  
 

 

Bakgrund  

Stockholmshem får varje år, oftast i stadens budget, i uppdrag att bidra till stadens nypro-
duktion av bostäder. Stadens uppdrag varierar över tid, men för perioden 2011-2014 ska 
bolaget bidra till nyproduktionen av 2 000 nya lägenheter, d.v.s. i genomsnitt 500 lägen-
heter per år. I Stockholmshems aktuella affärsplan anges det genomsnittliga årsmålet till 
525 lägenheter. 
 
Markackvisition 
Ett stort arbete läggs ner för att uppfylla stadens mål angående nyproduktion av bostäder. 
Stockholmshem verkar på flera olika sätt. Att begära markanvisningar från stadens Explo-
ateringskontor för upplåtelser av tomträttsmark är det vanligaste sättet att få fram nya 
projekt. Den mark som staden anser sig kunna anvisa till bolaget räcker dock inte till. Där-
för köper vi i relativt stor omfattning privatägd mark eller byggrätter på bebyggda tomter i 
områden som är lämpliga för kompletteringsbebyggelse, ofta på industrimark som ska få 
ett ändrat användningssätt.  
 
Under den senaste lågkonjunkturen köpte Stockholmshem ett antal bostadsrättsprojekt 
med nyckelfärdiga hus som annars inte hade kunnat komma igång på grund av finanskri-
sen. Vi har också inventerat våra befintliga fastigheter och bedömt om det finns möjlighet-
er att bygga nytt i våra områden, kanske med någon komplettering på angränsande kom-
munal mark. Dessa möjligheter bedömer vi i dag som i stort sett uttömda. Slutligen ser vi 
också över möjligheterna att bygga på ett våningsplan eller två på vissa av våra miljonpro-
gramshus där det går att få ekonomi i projektet. 
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Nyproduktionslistan 
För att kunna följa hur bolagets projekt utvecklar sig redovisas till varje styrelsemöte dels 
Stockholmshems totala projektportfölj som en löpande 6-årsredovisning, dels de föränd-
ringar som skett sedan föregående redovisning. Förändringarna förorsakas oftast av att 
projektens storlek har justerats under planprocessen eller att tidplanen har skjutits framåt i 
tiden eller att projekten överklagats och därmed skjuts i tiden. 
 
Av naturliga skäl finns ett visst mått av osäkerhet i de projekt som ligger två, tre år eller 
ännu längre framåt i tiden. Planerade utvecklingsområden kan försenas, vägar kanske inte 
byggs eller får annan sträckning etc. 
 

Med anledning av omstruktureringen av bostadsbolagens fastighetsbestånd kommer detta 
för Stockholmshems del innebära att vårt projekt på Björketorpsvägen i Råcksta med 113 
lägenheter överlåts till Svenska Bostäder. 
 
Projektportföljen och tidplanen uppdateras inför varje styrelsemöte.   
 
Redovisning av förändringar sedan föregående styrelsemöte: 
 
Rosenlundsparken 
Granskningen är genomförd (18/12 – 21/1) och därmed kan ett antagande väntas under 
Q1 2014. 
 
Sävlången/Idlången och Valla torg 
Samråd planeras för tillfället till februari 2014, vilket ger en möjlig byggstart 2016. 
 
Syllen 3 
Produktionsstart planeras till 2015. Projektet kommer att tillskapa 140 studentlägenheter 
vilket betyder att projektet nu totalt innehåller 330 lgh.  
 
Hornslandet  
13 november 2013 vann planen laga kraft.  
 
Persikan 
Start PM skjuts till februari 2014. 
 
___________________ 
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1. Bilaga 1, Projektportfölj Stockholmshems nyproduktion av bostäder, dat. 2014-01-
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2. Bilaga 2, Tidplan nybyggnad bostäder – planprocessen, dat. 2014-01-20 
 


