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 Samhällsplaneringsnämnden 

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i PFO område 
Torsby T3 

 

Förslag till beslut 
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Torsby verkställs under pågående 

planarbete. 

 

Beslutsnivå 
Samhällsplaneringsnämnden 

 

Sammanfattning 
För att förse fastigheterna i Torsby (T3) med kommunalt vatten- och spillvatten snarast 

möjligt, föreslås utbyggnad påbörjas under pågående planarbete. Planen är i 

samrådsskedet och synpunkter kan lämnas till 15 augusti. Planen bedöms vinna laga 

kraft senast hösten/vintern år 2016 även om den överklagas. 

 

VA-arbetet beräknas kunna färdigställas sommaren år 2016. 

 

Bakgrund 
Torsby (T3) är ett prioriterat förändringsområde och anges i översiktsplanen i perioden 

fram till år 2015.  

 

Ärendebeskrivning 
Ett gemensamt detaljplaneprogram för Kolvik och Torsby har upprättats. 

Samrådsredogörelsen för programmet godkändes 2005-03-25 i kommunstyrelsens 

tekniska utskott (KSTU) § 76. Detaljplanerna för Torsby T1 och T2 vann laga kraft 

2010-11-25 och har också försetts med kommunalt vatten- och spillvatten.  

 

Den nu aktuella och sista delen i Torsby (T3) är inte tidigare planlagd. Planarbetet pågår 
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och är i samrådsskedet. Synpunkter kan lämnas till 15 augusti. Efter det ska yttranden 

som har inkommit arbetas in i planhandlingarna varefter handlingarna ska ställas ut. 

Efter utställning kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige och om ingen överklagar 

antagandebeslutet, vinner planen laga kraft. Om planen blir överklagad kan den vinna 

laga kraft först efter en prövning hos länsstyrelsen eller efter vidare prövning hos mark- 

och miljödomstolen. Planen beräknas om den överklagas att vinna laga kraft först år 

2016. 

 

I samband med detaljplanearbetet är projektering för vatten- och spillvatten under 

färdigställande. Upphandling av entreprenör och utbyggnaden skulle kunna påbörjas 

hösten/vintern 2014 och arbetet beräknas pågå under ca 1,5 år. Samtliga fastigheter i 

planområdet tas med i verksamhetsområde för kommunalt VA.  

 

 
 

Bedömning 
En detaljplan fastställer byggrätter och fastighetsstorlekar vilket är parametrar som 

används vid dimensionering av VA-systemet. Risken med att systemet dimensioneras 

fel, bedöms som liten eftersom de flesta dimensionerande ledningsstorlekar fastställdes 

redan i Torsby T1 och T2 med utgångspunkt ur översiktsplanen och detaljplanerna. Om 

förtätningen i slutlig plan för T3 blir avsevärd större än den nu planerade, kan dock risk 

för kapacitetsbrist föreligga.   

 

I detaljplanen fastställs också markanvändning såsom eventuella E-områden för 

pumpstationer och u-områden för ledningsläggning. Inom detaljplaneområde Torsby T3 

behövs varken E- eller u-områden. Markåtkomst för ledningarna som läggs inom 

vägområdet förväntas kunna erhållas med överenskommelser och ledningsrätt. 
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Området saknar plan varför det kan finnas risk för ostrukturerad och oönskad styckning 

av fastigheterna om utbyggnaden av vatten- och spillvatten färdigställs innan planen 

vunnit laga kraft. Förutom oönskade samhällsplaneringseffekter kan detta även innebära 

kapacitetsproblem för VA-systemet. Med stöd av detaljplanekravet i PBL kan dock 

bygglov nekas till dess detaljplanen har vunnit laga kraft (4 kap. 2 § PBL). 

 

Sammantaget är kontorets bedömning att VA-utbyggnaden kan påbörjas innan planen 

har vunnit laga kraft. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

För eventuella bygglov som verkställs innan planen har vunnit laga kraft debiteras ingen 

planavgift. Detta innebär minskad täckning för samhällsbyggnadskontorets kostnader 

för planarbetet. 

 

Konsekvenser för miljön 

VA-utbyggnaden innebär positiva effekter på miljön när fastigheter med undermåliga 

enskilda avloppsanläggningar kan anslutas till kommunalt VA. 

 

Konsekvenser för medborgarna 

Tillgång till rent vatten och god rening av spillvatten. Ökar möjligheten för 

permanentboende. 

 

Konsekvenser för barn 

Minskad risk för användande av otjänligt enskilt vatten 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Gunilla Lundström, VA- och renhållningsenheten och Helena 

Gåije, plan- och exploateringsenheten. 

 

Handlingar i ärendet 
Nr Handling Biläggs/Biläggs ej 

   

 

 

 

 

 

 

 

Karin Djerf Majken Elfström 

Tf Samhällsbyggnadschef VA- och renhållningschef 

 


