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Trafikkontoret 
 
 

SLUTREDOVISNINGS-PM
*
 

(ifylls i tillämpliga delar) 

Datum (2014-06-13):       

 

  
Projektnamn: Gullmarsplan, GC-tunnel  

 

Adress: under broarna från Skansbacken 
 
 Projektnummer 

enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr 
anges först)       H8000012 

      8002007 

            

            

            

            

            

            

            

 

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet i 
sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
el dyl) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut 20131014 Michael Åhström                   

ev. utredningsbeslut                               

Inriktningsbeslut                               

ev. rev. inr.beslut                               

Genomförandebeslut 2013-10-10 Michael Åhström              500.000:- 

ev. rev. gnmf.beslut                               

Slutredovisning 
 
 
 

Datum namnteckning  Avvikelse mot      
inr.beslut 

(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot ev. 
rev gnmf.beslut   
(+ = ökad utg.) 

2014-06-13  

Utfall kr 

 

namnförtydligande kr  kr 

556000 Michael Åhström       56.000:-       

 

ev. beslut på Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsorgan 
(ange TRN eller KF genom att klicka i 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 
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högre beslutsnivå den grå rutan och välj rätt alternativ)  (utredning,  
projektering  
eller dylikt) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max kr 

                                         

                                         

                                         

                                         
* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende. 

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig) 

SKEDE 2013 2014 20   20   20   
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Program      x                                   

Projektering       x                                 

Entreprenad       x  x  x                              

 

Projektansvar  (namn) (avdelning) 

Ansvarig: Programskede Christer Johansson Anläggning 
Ansvarig: Projekteringsskede Christer Johansson Anläggning 
Ansvarig: Entreprenadskede Christer Johansson Anläggning 

 

Projektorganisation (namn)  (namn) 

Program, park:       Gatudrift och underhåll:       
Program, gata:       Trafikdrift:       
Projektering, park:       Konstbyggnad: Christer Johansson 
Projektering, gata:       Upplåtelse:       
Entreprenad:       Tillgänglighet:       
Belysning: Michael Bergman Stadsdelsförvaltning: Enskede- Vantör      
Signal:         
Övriga:        
Projektet är 
samordnat med: 

 

 
Måluppfyllelse 

Målen uppfyllda entreprenaden genomförd. 

 

Kommentarer om övriga erfarenheter 
Teknisk lösning: Tunneln är rengjord, lagad i kakelytskiktet, taket är målat och gamla ej i bruk 

varande belysningsarmaturer är täckta med dekorativa emaljplåtar. 

Trafikkonsekvenser 
inkl. tillgänglighet: 

Tunneln är nu mycket, mycket ljusare och mycket mer inbjudande att passera 
genom.  

Miljökonsekvenser: Små 

Riskhantering: Gammalt material deponerat 

Ekonomiskt utfall: varför 
avvikelse mot kalkylerade 
utgifter 

Ca tio procent högre kostnader än kalkylerat på grund av mer utbyte av kakel 
och svårt fastsittande smuts. 

Driftkonsekvenser: 
(ändrade drift/underhållskostnader, 
fr.o.m. år 2014) 

Eventuellt mindre klottersanering. 

Övrigt: 
(genomförandetid, info mm) 

      

 


