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AB Svenska Bostäder

Duggregnet Kärrtorp mar-12 74/5 7011 feb-12 S G 236 8 77 145 38 86% 2016-05-30 259 8

Plankan Innerstan nov-11 119/2 8246 dec-11 S G 400 17 13 12 80 6% 2017-12-31 397 18

Sättra Stall Skärholmen sep-14 60 4481 sep-14 S G 156 16 3 10 105 9% 2016-05-01 148 15

Tant Grön Annedal nov-12 82/2 6312 sep-12 S G 213 15 108 83 1 99% 2015-03-01 192 15

Korthållaren södra Vällingby dec-12 48/1 4274 dec-13 S G 131 7 14 49 58 48% 2016-02-01 131 7

Korthållaren Norra Vällingby dec-13 36 3181 dec-13 S G 132 5 13 63 48 58% 2016-05-01 132 5

Stämpelfärgen Vällingby maj-13 61 4337 sep-12 S G 165 3 11 57 84 41% 2016-12-31 163 9

Vallgossen Innerstan dec-13 236/6 6042/3539 sep-14 S G 440 25 54 24 150 18% 2017-08-01 440 25

Björnlandet Norra Djurgården okt-14 158/2 12684 okt-13 S G 505 18 8 11 130 4% 2017-12-31 495 18

Hedvig Vällingby okt-13 19 1122 apr-13 S G 38 5 6 26 7 77% 2015-06-30 43 5

Nybohovsbacken Nybohov aug-14 96 6376 feb-14 S G 265 6 6 17 83 9% 2017-12-31 274 7

Snabba Hus Västberga okt-14 252 8064 jun-14 S G 247 12 2 2 120 2% 2016-03-01 247 12

Hedvig På-/Ombyggnad Vällingby nov-14 153 10495 sep-14 S G 295 14 2 8 30 4% 2018-12-31 285 13

Triglyfen Hässelby aug-15 61 4800 dec-14 S G 170 12 2 2 45 3% 2017-05-01 170 12

Molde 1,2 Husby okt-13 185/23 15016 maj-12 E G 238 2 89 103 49 80% 2015-12-31 240 4

Låghus Västberga Västberga nov-11 195 10315 sep-11 E G 271 5 122 59 59 67% 2016-06-30 271 3

Pyramiden 8 Innerstan okt-12 43/16 5996 jun-14 E G 134 10 71 45 19 87% 2015-06-30 134 10

Trondheim 7 Husby jul-05 82 6169 feb-13 E G 115 5 8 96 16 87% 2015-08-31 120 4

Drakenberg 14, etapp 1 Södermalm aug-13 135 15225 feb-13 E G 225 8 24 74 80 44% 2017-12-31 225 8

Drakenberg 14, etapp 2 Södermalm aug-15 103 12713 feb-16 E G 200 8 2019-12-31 200 8

Pyramiden 12 Innerstan jul-05 18/4 1541 feb-14 E G 55 12 1 4 50 9% 2015-12-31 55 11

Pyramiden 8 Innerstan jul-05 43/16 5996 jun-14 E G 156 11 10 72 77 52% 2015-12-31 159 10

Neglinge 1 Tensta jan-14 94/7 8668 sep-14 E G 141 2 6 15 129 12% 2015-12-31 182 2

Storkvarnen 5 Rinkeby jan-14 80/12 7374 okt-13 E G 115 4 4 47 75 40% 2015-12-31 126 3

Nystad 9 Järva jul-05 99/5 5687 okt-13 E G 115 6 3 67 36 66% 2015-12-31 106 5

Sandhammaren Söderort aug-14 42/4 4040 jun-14 E G 51 5 2 5 20 12% 2017-12-31 57 5

Drakenberg (garage) Innerstan aug-14 0 15510 jun-14 E G 99 2 7 13 22 20% 2018-12-31 99 2

Katarinabacken Stadsholmen aug-14 14/3 1 656 jun-14 E G 34 6 2 7 27 22% 2015-12-31 41 6

Trondheim 5 Husby jun-15 96 6 986 sep-14 E G 131 4 0 6 63 5% 2016-10-01 131 4

Molde 4 Husby sep-15 116 8 722 sep-14 E G 173 5 7 42 4% 2017-10-01 173 4

Kasern 1 Innerstan sep-15 17/11 3 239 dec-14 E G 97 15 6 27 6% 2017-10-01 97 15

Husby Centrum Järva mar-15 404/47 26 200 dec-14 E G 254 2 3 6 23 4% 2018-12-31 254 2

Typ av Investering Prognos färdigt
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Nybyggnad

Rinkebystråket Rinkeby aug-13 3 700 dec-14 SI G 224 0 21 96 91 52,2% nov-15 224 0

Gyllene Ratten 1 Fruängen jan-13 166 12 136 maj-12 SI G 395 0 214 146 35 91,1% maj-15 395 0

Årstastråket, Etapp 1 Årsta jun-15 186 15 480 apr-14 SI I 490 0 4 3 90 1,4% jan-18 490 0

Brevlådan Svedmyra jun-15 126 8 600 dec-14 SI G 307 0 4 4 75 2,6% jun-17 307 0

Giggen Tallkrogen sep-15 70 5 287 okt-12 SI I 163 0 3 1 40 2,5% aug-17 163 0

Kabelverket Älvsjö okt-15 450 35 000 apr-14 SI I 1 300 0 2 6 202 0,6% mar-20 1 300 0

Sandaletten 1 Älvsjö apr-16 157 10 500 aug-14 SI I 450 0 58 2 5 13,3% jan-19 450 0

Lantarbetaren Enskede Detaljplan pågår, jan-1747 1 653 aug-14 SI I 51 0 1 1 1 3,9% aug-18 51 0

Banken Hägersten Markanvisad, detaljplan pågår, mar-17100 7 220 aug-14 SI I 266 0 2 1 2 1,3% aug-18 266 0

Reflexen Bandhagen Detaljplan pågår, Aug-1636 1 800 aug-14 SI I 70 0 0 1 1 0,7% feb-18 70 0

Säterhöjden Rågsved Markanvisad, Nov-15 180 7 953 aug-14 SI I 224 0 0 4 51 1,8% jan-20 224 0

Perstorp Sköndal dec-16 590 27 800 apr-13 SI I 1 305 0 1 4 5 0,4% okt-19 1 305 0

Färgfilmen Bandhagen Markanvisad, planstartad, apr-1755 3 700 aug-14 SI I 125 0 1 0 1 0,4% aug-18 125 0

Kymmendö 3 Farsta Strand Markanvisad, Dec-17 25 2 590 aug-14 SI I 66 0 0 0 2 0,0% nov-19 66 0

Årstafältet Årsta Detaljplan pågår, jan-1975 6 500 aug-14 SI I 237 0 1 1 1 0,7% dec-20 237 0

Årstastråket, Etapp 2 Årsta Markanvisad, April-16 97 2 597 aug-14 SI I 152 0 2 2 6 2,6% feb-18 152 0

Sunneplan Farsta Markanvisad, Jan-18 130 9 800 maj-14 SI I 296 0 0 1 2 0,3% sep-19 296 0

Oldmästaren Nockebyhov Planerad, Sep-17 90 6 750 apr-14 SI I 151 0 0 0 3 0,0% mar-19 151 0

Årstastråket, Etapp 3 Årsta Markanvisad, april-17110 8 625 aug-14 SI I 256 0 0 1 3 0,4% jun-19 256 0

Magelunden Strand Farsta Markanvisad, Sep-17 200 15 000 maj-14 SI I 440 0 0 1 3 0,2% sep-19 440 0

Brevbäraren Svedmyra Markanvisad, Jul-17 230 5 060 maj-14 SI I 180 0 0 1 3 0,6% sep-19 180 0

Hammarö/Nykroppagatan Farsta Markanvisad, Jan-18 170 12 000 jun-13 SI I 369 0 0 1 2 0,3% mar-20 369 0

Prästgårdshage Älvsjö Markanvisad, Jul-17 70 1 820 nov-14 SI I 86 0 0 0 4 0,0% jan-19 70 0

Övriga Nyproduktionsprojekt 24

Ombyggnad

Limkakan 4 (omb) Gubbängen nov-12 104 8 960 dec-14 EI G 178 0 53 1 61 30,3% sep-16 178 0

Ormen Större 1 (omb) Södermalm okt-13 23 2 493 aug-13 EI G 78 0 12 56 10 86,7% feb-15 78 0

Oxögat 3 Norrmalm feb-15 17 980 dec-14 EI G 56 0 2 3 30 8,9% jun-16 56 0

Kvarnspelet 4 Rinkeby mar-14 2 3 500 aug-14 EI G 70 0 5 64 1 98,6% jan-15 70 0

Kvarnberget 2 Rinkeby okt-15 1 11 000 EI U 113 0 1 2 113 2,7% aug-16 113 0

Övriga Ombyggnadsprojekt 60
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Micasa Fastigheter

Tunet 1 Trygghetsboende Bromma SDN 2012-09-01 107 10 936 2012-04-19 SI G 143 -44 68 55 5 96% 2015-03-01 129 -30

Lektionen 6 Ombyggnad trygghetsboende Enskede Årsta Vantör SDN 2010-12-01 94 7 674 2011-12-06 SI G 94 -33 62 28 20 82% 2015-08-31 110 -49

Tunet 1 VoO Bromma SDN 2014-06-01 54 3 638 2014-04-24 SI G 98 -8 6 13 74 20% 2015-06-30 93 -3

Filen 4, VoO Södermalms SDN 2012-04-01 100 7 524 2014-06-17 SI G 210 -30 6 15 90 10% 2016-12-15 210 -30

Sörklippan, VoO Bromma SDN 2012-03-01 44 2012-02-23 SI G 76 26 22 44 0 100% 2014-09-01 66 36

Dalen 20, omsorgsboende Skarpnäck SDN 2009-01-01 83 5 746 2008-10-21 SI G 137 18 93 36 0 100% 2014-05-01 129 26

Stockholmshem

Nybyggnad

Tygeln 1(fd Grimman) Södermalm 2011 207 16 900 feb-12 S G 749 8 411 210 138 81% apr-16 769 0

Linaberg Mariehäll 2014 331 25 600 feb-12 S G 886 0 214 5 110 24% 2018 903 0

Bjällerkransen 5 Västertorp 2012 274 10 200 feb-12 S G 336 0 89 95 115 45% dec-16 411 0

Golvläggaren 1 Liljeholmen 2013 160 12 500 jun-13 S G 480 0 71 166 180 49% jun-16 480 0

Rubinvägen Solberga 2013 102 7 050 nov-12 S G 212 0 37 100 89 61% jun-15 226 0

Solberga BP Solberga 2015 74 4 900 S P 1 5 0 4% 2017 169 0

Töfsingdalen Norra Djurgårdsstaden 2013 140 10 300 jan-13 S G 420 0 88 140 140 54% jul-16 420 0

Hornslandet (f.dNorra 2) Norra Djurgårdsstaden 2014 160 13 000 jun-14 S G 540 0 19 50 140 13% 2018 540 0

Renseriet Johanneshov 2016 100 7 200 S P 1 0 0 0% 2018

Syllen Liljeholmen 2015 247 18 600 jun-13 S G 723 0 88 10 80 14% 2018 723 0

Sävlången, Idlången Årsta 2016 160 12 900 S P 6 3 7 2% 2018 450 0

Vallatorg Årsta 2017 150 12 100 S P 0 1 1 0% 2019 430 0

Lugnet 3 H-by Sjöstad 2014 100 8 000 S P 5 2 20 3% 2018 270 0

Rosenlundsparken Södermalm 2016 120 10 600 sep-13 S I 422 0 11 9 30 5% 2018 422 0

Stadshagens IP Kungshplmen 2018 200 16 000 S P 3 0 0% 2020 689 0

Persikan Södermalm 2018 150 12 000 S P 2 0 0% 2020

Bottenstocken Gröndal 2015 76 2 000 S P 1 20 1% 2017 100 0

Ombyggnad

Spantet mfl smalhus Gröndal 2013 128 6 200 mar-04 Ei G 120 0 18 64 66 51% dec-15 160 0

Fören mfl smalhus Gröndal 2013 67 3 300 mar-04 Ei G 70 0 5 18 53 22% 2016 104 0

Kalvholmen Skärholmen 2015 98,0 3 600 jun-14 S G 129,0 0 35 4 90 30% 2015 129 0

Monumentet 32 Södermalm 2015 60 2 400 jun-14 Ei G 87 0 2 3 45 6% 2017 87 0

Mullvadsberget 29, del Södermalm 2015 151 5 300 aug-14 Ei G 121 0 1 3 86 3% 2017 121 0
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SISAB

Högalidsskolan Södermalm 2001 1 10 440 2011-12-23 EI Genomförande 170 69 69 65 45 79% 2016 188 69

Sjöviksskolan Hägersten-Liljeholmen 2013 1 12 000 SI Inriktning 405 1 1 9 26 3% 2019 405 1

Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan) Kungsholmen 2013 1 12 500 2013-09-02 SI Genomförande 312 20 20 64 127 27% 2017 312 20

Brandstegen Hägersten-Liljeholmen 2013 1 - SI Utredning 300 0 0 2 3 1% 2020 360 0

Trekanten Hägersten-Liljeholmen 2013 1 7 800 2012-05-07 SI Utredning 250 2 2 3 4 2% 2018 230 2

Enskedefältets skola Enskede-Årsta-Vantör 2013 1 SI Utredning 220 6 6 4 17 4% 2018 213 6

Hägerstenshamnens skola Hägersten-Liljeholmen 2013 1 4 326 - SI Utredning 161 2 2 9 36 7% 2017 173 2

Alviksskolan Bromma 2013 1 EI Genomförande 131 9 9 31 53 30% 2016 136 9

Herrängen Älvsjö 2013 1 5 550 SI Inriktning 88 2 2 16 56 21% 2016 96 2

Norra Real Norrmalm 2013 1 3 590 SI Utredning 75 0 0 2 6 3% 2018 75 0

Örby skolan Enskede-Årsta-Vantör 2013 1 2013-10-31 EI Genomförande 60 2 2 22 37 40% 2016 60 2

Spånga Gymnasium Spånga- Tensta 2013 1 SI Utredning 50 16 16 2 22 36% 2016 44 16

Norra Djurgårdsstaden Östermalm 2014 1 8 200 SI Inriktning 350 0 0 6 9 2% 2019 350 0

Kämpetorps skolan Älvsjö 2014 1 12 045 SI Utredning 319 0 0 6 37 2% 2018 334 0

Årstafältet Enskede-Årsta-Vantör 2014 1 - SI Utredning 310 0 0 0 10 0% 2019 310 0

Vasa reals skola Norrmalm 2014 1 - SI Utredning 210 1 1 6 14 3% 2018 280 1

Nälstaskolan Hässelby-Vällingby 2014 1 9 432 2013-04-11 SI Utredning 210 1 1 5 3 3% 2017 210 1

Långbrodals skolan Älvsjö 2014 1 4 198 2012-07-03 EI Utredning 164 3 3 13 36 10% 2017 162 3

Rödabergs skolan Norrmalm 2014 1 - - SI Utredning 150 1 1 1 4 1% 2018 151 1

Nytorpsskolan Enskede-Årsta-Vantör 2014 1 11 000 EI Genomförande 107 0 0 25 56 23% 2017 117 0

Farsta grundskola Farsta 2014 1 El Genomförande 64 0 0 12 54 19% 2016 68 0

Nybohovsbacken Hägersten-Liljeholmen 2014 1 1 264 2013-10-22 El Genomförande 50 2 2 14 30 31% 2016 50 2

Stadshagsklippan Kungsholmen 2015 1 - SI Utredning 300 0 0 3 2 1% 2020 300 0

Västertorpskolan Hägersten - Liljeholmen 2015 1 - SI Utredning 175 0 0 0 1 0% 2018 150 0

Lindeparken Enskede-Årsta-Vantör 2015 1 4 953 2014-06-16 SI Utredning 210 0 0 7 80 3% 2016 139 0

Hökarängs skolan Farsta 2015 1 13 448 EI Utredning 95 0 0 3 3 3% 2018 121 0

Skönstaholmskolan Farsta 2015 1 4 607 El Utredning 70 0 0 1 4 1% 2018 69 0

Pepparvägen /Värmlandsv. Farsta 2015 1 1 152 SI Utredning 68 0 0 2 15 3% 2017 45 0

Kistahöjden Rinkeby-Kista 2015 1 1 400 SI Utredning 55 0 0 2 31 4% 2016 55 0

Skördev 81/Åkerv 76 Skarpnäck 2015 1 1 860 SI Utredning 51 0 0 2 6 4% 2017 51 0

Fatbursgatan 36 Södermalm 2015 1 2014-10-23 SI Utredning 50 0 0 1 1 2% 2018 50 0

Sundbyskolan Bromma 2016 1 SI Utredning 116 1 1 0 5 1% 2017 116 1

Fastlagsvägen 68 Hägersten-Liljeholmen 2016 1 1 512 SI Utredning 54 0 0 1 0 2% 2018 54 0

Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg. Hägersten-Liljeholmen 2016 1 1 340 SI Utredning 53 0 0 1 1 2% 2018 53 0

Vällingbyskolan Hässelby-Vällingby 2017 1 SI Utredning 115 0 0 0 0 0% 2018 115 0

Stockholm Vatten

Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubblering N/A 2012 N/A N/A 2009/2012 SI G 150 13 39 45 47% 2016 110

Förbifart Stockholm N/A 2012 N/A N/A 2012 EI G 260 8 123 124 50% 2015 260

Gladö Kvarn N/A 2012 N/A N/A 2012 SI I 220 6 4 50 5% 2018 220

Kista Sience City Tunnelprojekt N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 120 4 5 40 9% 2016 100

Bornsjön N/A 2014 N/A N/A 2013 SI G 140 0 20 110 14% 2016 140

Slussen, förberedande omläggningar N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 400 9 76 15 22% 2021 390

Årstafältet N/A 2013 N/A N/A 2013 SI I 200 2 1 3 2% 2018 200

Högmora N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 130 2 12 46 11% 2016 130

Vidja N/A 2013 N/A N/A 2013 SI G 170 1 8 23 5% 2017 170

Stockholms Framtida Avloppsrening N/A 2013 N/A N/A 2014 SI G 5 939 24 169 375 3% 2019 5 939

Norsborg, UV desinfektion N/A 2012 N/A N/A 2014 SI G 51 11 27 13 74% 2015 51

Hagastaden N/A 2010 N/A N/A 2014 SI G 402 102 13 8 29% 2025 402

Kungsholms Hamnplan avloppspumpstation N/A 2015 N/A N/A SI U 72 0 0 2 0% 2017 72

Henriksdal, mottagningsanläggning matavfall N/A 2015 N/A N/A SI U 70 0 0 7 0% 2018 70

Henriksdal, Gasuppgradering linje 3 N/A 2015 N/A N/A 2014 SI G 110 0 0 80 0% 2015 110
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Stockholms Hamn

Norvikudden 07-03-01 SI G 1 700 549 216 10 435 8

Etapp 1 klar 

2017 3200 463

Värtan, utfylln enl hamnvision 2015 08-02-01 SI G 307 203 220 34 2 016 2820

Industrispåret, Värtahamnen SI G 6 0 50 11 2 016 55

Utvecklingsprojekt, Kapellskärs hamn tot SI G 69 174 305 9 2 016 820

Rörlig gångbrygga Nynäshamn 0 1 59 0 2 015 59

Stockholms Stads Parkering

Råcksta Vällingby 2012 450 11 250 2005-10-07 SI G 78 - 15 48 21 75% 2015-02-28 84 -

Stigberget Södermalm 2012 294 7 350 2013-08-28 SI G 147 25 29 64 54 63% 2015-09-30 147 25

P-Hus Hagastaden Hagastaden 2014 1340 36 780 2013-12-02 SI G/I 742 4 0 18 30 2% 2021-12-30 742 4

Torsplan Hagastaden 2012 214 7 000 2013-08-28 SI G 68 23 0 0 0 0% 2018-12-30 68 23

Stockholmsarenan Söderort 2012 700 19 000 2009-09-16 SI I 220 12 1 0 0 0% 2013-09-30 201 12

Armemuseum Östermalm 2016 340 11 000 2000-11-22 SI I 200 - 0 0 1 0% 2019-12-30 200 -

Årstafältet Etapp 2 Årsta 2019 400 12 960 2014-10-01 SI I 108 0 0 1 0% 2018-04-30 125

Naftalagret Djurgården 2016 800 21 600 2014-10-01 SI I 260 - 0 0 0 0% 2019-12-30 260

Västra vallhallvägen Vasastaden 2017 425 11 140 2014-10-01 SI I 223 - 0 0 0 0% 2020-12-20 223

Bromma plan Bromma 2016 350 8 750 - SI U 35 - 0 0 0 0% 2019-12-30 35

Blasieholmen Norrmalm 2015 250 5 900 2009-09-16 SI U 125 13 0 0 0 0% 2018-12-30 125 13

 

St Erik Markutveckling

Ombyggnad kontor, lager, fordonsförråd till Stockholm Vatten ABBromma feb-14 3 16 915 mar-14 E G 156 1 18 120 12% 2015-10-01 140


