
Uppföljning av indikator 

Andel slutredovisade projekt med ekonomisk avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: 85 % Utfall år 2014:  37 %

Datum Volym Utfall Avvikelse Avvikelse Datum G-beslut/ Volym Utfall Avvikelse Avvikelse

Projekt Projektnr G-beslut mnkr mnkr mnkr % Reviderat G-beslut * mnkr mnkr mnkr %

Lidl Östberga/ Enskedefältet 9332217 12/14/2009 4.6 5.1 -0.5 -10.9%

Torkladan/Enskedegård 9233027 3/9/2006 6.9 6.7 0.2 2.9%

Enskedeterrassen/Gamla Enskede 8001740 2013/10/03 0.2 0.3 -0.1 -25.0%

Farstanäset/Farsta 9234601 2000/10/17 3.0 3.6 -0.6 -20.0%

Gröndalsvägen/Gröndal 9230121 4/27/2006 6.7 4.1 2.6 38.8%

Skälderviken/Årsta 9233372 11/24/2005 13.8 12.0 1.8 13.0%

Skåningen 2/ Blackeberg 9240314 0.0 0.0% 8/31/2013 0.2 0.2

Björnsonsgatan/Bromma 8000745 8/31/2013 3.8 3.7 0.1 2.6%

Blackebergs gård/ Blackeberg 9240319 6/13/2008 6.2 6.2 0.0 0.0%

Futharken/ Åkeshov 9240838 2006/05/23 34.5 36.70 -2.2 -6.4%

Åstorp/Hammarbyhöjden 9233838 2/16/2006 45.1 48.8 -3.7 -8.2%

Klotgräset/Hässelby Villastad 9243032 12/20/2007 1.3 1.3 0.0 0.0%

Bäverungen 8000724 11/25/2010 4.0 4.0 0.0 0.0%

Teodeliten, Fagersjö 9234313 9/28/2010 6.2 5.6 0.6 9.7%

Iskarnevalen,Västertorp 9231921 10/19/2006 49.0 41.5 7.5 15.3%

Luftskeppet 9234142 6/24/2008 12.1 13.2 -1.1 -9.1%

Tabulatorn, Råcksta 8001980 3/5/2013 0.2 0.1 0.1 50.0%

Brovakten 9371100 12/15/2008 40.0 40.0 0.0 0.0%

Mikrofilmen, Högdalen 9232522 12/7/2010 13.5 17.0 -3.5 -25.9%

Totalt slutredovisade projekt 217.7 212.0 5.8 2.6% 33.6 38.1 -4.5 -13.4%

Totalt Volym Genomförandebeslut 251,3 mnkr. Totalt utfall 250,1 mnkr. Total avvikelse 1,2 mnkr.

19 slutredovisade projekt. Jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut har 7 projekt en avvikelse på högst 5 %. 

Av de 12 projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 5 projekt en avvikelse på 0,5 mnkr eller lägre.

Av de slutredovisade projekten har 7 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om + 1,4 mnkr netto, dvs. mindre än 1 %. 

* Enligt nämndens investeringsregler:

Nämnden fattar ett reviderat genomförandebeslut om avvikelsen/fördyringen av den Understiger fördyringen ovan angivna gränser ska avvikelsen betraktas

totala nettoinvesteringsutgiften överstiger 5 mnkr för projekt upp till och som godkänd utan att nytt beslut behöver fattas av nämnden. Kontoret

med 50 mnkr eller till lägst 10 % för projekt överstigande 50 mnkr. Till redogör för fördyringen och dess orsak och effekt i slutredovisningen av

grund för beslutet lämnas beslutsunderlag i särskilt ärende. investeringen.

Vid betydande avvikelse av den totala nettoinvesteringsutgiften, > 15%

dock minst 20 mnkr, ska kommunfullmäktige tillställas ett underlag för 

nytt beslut.

Med reviderat genomförandebeslut avses här även när kontoret har anmält 

avvikelsen i samband med ordinarie budgetuppföljning. 
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