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Utlåtande 2015: RI+IX (Dnr 023-1447/2014) 

 

 

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. 

Perstorp i Sköndal 

Inriktningsbeslut 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Inriktningen för nyproduktion om ca 590 hyreslägenheter, varav 210 

studentlägenheter, m.m. inom kv. Perstorp, till en total investeringsutgift 

om ca 1 300 mnkr, godkänns. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Ann-Margarethe 

Livh anför följande. 

 

Ärendet 

 

Ab Familjebostäder äger i dag ca 5 000 lägenheter i Farsta, Fagersjö och 

Farsta Strand, vilket även omfattar Sköndal. Med utvecklingen av området 

kring kv. Perstorp kommer bolaget att medverka ytterligare till en positiv 

utveckling av Farsta som tyngdpunkt.  

 AB Familjebostäders nyproduktion omfattar ca 590 hyresrätter, varav 210 

studentbostäder, och därutöver planeras även en förskola om 1 800 kvm. 

Projektet bedöms innebära en investering om ca 1 300 mnkr.  

 Projektet planeras med en möjlig byggstart i slutet av år 2016, med första 

inflytt hösten år 2018.   
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Beredning 

 

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med 

stadsledningskontoret. 

 

Våra synpunkter 

 

Stockholm behöver fler bostäder, inte minst hyresrätter. I  

budget för 2015 höjer vi ambitionen för bostadsbyggandet i Stockholm  och 

det ska byggas 40 000 bostäder till år 2020, varav minst hälften ska vara 

hyresrätter. Detta innebär också en höjd ambition för de allmännyttiga 

bostadsbolagen där målsättningen är att de ska fördubbla nyproduktionen inom 

tre år. Det är också angeläget att de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar för 

att hålla nere produktionskostnaderna och verka för rimliga hyror.  

Farsta är en av stadens utpekade tyngdpunkter och Familjebostäders projekt 

innebär ett stort tillskott i hyresrättsbeståendet i området. De 590 bostäder som 

ska produceras i kvarteret Perstorp är ett jämförelsevis stort projekt för 

allmännyttan och är helt i linje med majoritetens målsättningar om att öka 

antalet hyresrätter.  

Stockholm är Sveriges största universitetsstad och studerande i Stockholm 

bidrar till kunskapsregionens utveckling och den ekonomiska utvecklingen i 

regionen. Enligt bedömningar riskerar bristen på bostäder anpassade för 

studenter att ha en negativ inverkan på utvecklingen av vår region. Med 

anledning av detta är prioriterar den politiska majoriteten byggandet av 

bostäder anpassade för unga och studenter en prioritering. I nybyggnationen 

planeras för 210 studentbostäder är ett viktigt steg mot att minska den stora 

brist som finns på studentbostäder i Stockholm. 

 

Bilagor 

1. Familjebostäders styrelseärende samt protokollsutdrag 

”Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av 

bostäder i kv Perstorp, Farsta” 

2. Investeringskalkyl SEKRETESS enligt OSL 19 kap 1 och 3 §§. Finns 

tillgängligt för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter 

hos Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, plan 3. 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

Inriktningen för nyproduktion om ca 590 hyreslägenheter, varav 210 

studentlägenheter, m.m. inom kv. Perstorp, till en total investeringsutgift 

om ca 1 300 mnkr, godkänns. 

 

Stockholm den  

På kommunstyrelsens vägnar: 

K A R I N  W A N N G Å R D  

 

Ann-Margarethe Livh 

Ulrika Gunnarsson 
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Remissammanställning 

 

Ärendet 

 

En av översiktsplanens stadsutvecklingsstrategier är satsningar på stadens 

attraktiva tyngdpunkter. AB Familjebostäder äger i dag ca 5 000 lägenheter i 

Farsta, Fagersjö och Farsta Strand, vilket även omfattar Sköndal. Med 

utvecklingen av området kring kv. Perstorp kommer bolaget att medverka 

ytterligare till en positiv utveckling av Farsta som tyngdpunkt.  

AB Familjebostäders nyproduktion omfattar ca 590 hyresrätter, varav 210 

studentbostäder, och därutöver planeras även en förskola om 1 800 kvm. 

Projektet bedöms innebära en investering om ca 1 300 mnkr.  

Projektet planeras med en möjlig byggstart i slutet av år 2016, med första 

inflytt hösten år 2018.   

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB ser positivt på att 

nyproduktion sker i ett område som ansluter till en av stadens attraktiva 

tyngdpunkter med goda kollektiva kommunikationer. 

Det föreslagna projektet innebär också ett värdefullt tillskott av 

hyreslägenheter och studentbostäder i ett område där AB Familjebostäder har 

befintliga fastigheter, vilket kan bidra till en effektiv förvaltningsenhet.  

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret välkomnar också 

möjligheten att inrymma en förskola i projektet. Vidare gör Stockholms 

Stadshus AB och stadsledningskontoret bedömningen att direktavkastningen i 

projektet är i det lägre intervallet jämfört med flerbostadshus i närområdet. 

Detta kan dock motiveras genom ett mycket attraktivt läge i området, nära 

både kommunikationer och rekreationsområden.  

Projektet utgör en omfattande investering och är att definiera som stort 

projekt (>300 mnkr), enligt kommunfullmäktiges investeringsregler. 

Stockholms Stadshus AB uppmanar därför AB Familjebostäder att 

kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till Stockholms Stadshus AB med 

lägesredovisningar samt underlag för genomförandebeslut. 
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Bakgrund 

Med AB Familjebostäders nuvarande starka ställning som fastighetsägare i 

Farsta uppförs denna nyproduktion i ett förvaltningsmässigt fördelaktigt läge 

för bolaget, där förutsättningarna för en fortsatt effektiv förvaltning är goda.  

Projektet bidrar till utvecklingen i Farsta och innebär att en av stadens 

fastigheter utvecklas utifrån staden och dess verksamheters förändrade behov. 

AB Familjebostäder köpte vid årsskiftet 2011/2012 kv. Perstorp 1 i Farsta av 

Micasa. Fastigheten rymmer idag ett äldreboende, som drivs av Farsta 

stadsdelsförvaltning. Äldreboendet ska dock flyttas och därav planläggs 

området nu för en ny bebyggelse. AB Familjebostäder har för avsikt att 

omvandla Farsta sjukhem med tillhörande mark till en ny stadsdel.  

Mål och syfte 

Målsättningen med projektet är att erbjuda bostadsmarknaden i Stockholm nya 

attraktiva hyresrätter, vilka kommer att förvaltas och ägas av Familjebostäder. 

Genom projektet omvandlas byggbar mark i attraktivt läge till en stadsdel med 

både bostäder, lokaler och stadsgator.  

AB Familjebostäder har för avsikt att riva Farsta sjukhem som förvärvades 

årsskiftet 2011/2012 och omvandla området till en ny stadsdel med totalt 590 

lägenheter, varav 210 studentlägenheter. Farsta stadsdelsförvaltning utreder 

förutsättningarna för en ny förskola på andra sidan Perstorpsvägen. Om denna 

blir av aktuell kommer AB Familjebostäder etablera en mindre förskola i ett av 

flerfamiljshusen som ersättning och utbyggnad av den paviljongförskola med 

en avdelning som idag redan finns i området. Utredningar pågår och beslut är 

ännu inte fattade i frågan.   

Farsta är identifierat som ett av Stockholms nio attraktiva 

utvecklingsområden, en så kallad tyngdpunkt. Översiktsplanen har pekat ut nio 

tyngdpunkter, områden där goda möjligheter finns att skapa nya bostäder, fler 

arbetsplatser, utökad handel samt kultur- och idrottsrelaterade verksamheter. 

Enligt stadens översiktsplan Promenadstaden, antagen av kommunfullmäktige 

den 15 mars 2010, anges området som tät stadsbebyggelse.  Planområdet 

ligger cirka 800 m från tunnelbanan i Farsta centrum och trafikeras av 

busslinje 184 mot Farsta centrum. Kv. Perstorp gränsar till Tyngdpunkt Farsta. 
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Den planerade utvecklingen av fastigheten/området 

Planområdet omfattar fastigheterna Perstorp 1 (Farsta sjukhem), Perstorp 2 

(förskola) samt del av Farsta 2:1 (omgivande naturmark). Samtliga berörda 

fastigheter inom planområdet ägs av staden och upplåts med tomträtt. 

Inom det aktuella planområdet finns den tidigare sjukhemsbyggnaden, som 

temporärt omvandlats och nyttjats som studentbostäder. Området kantas till 

stora delar av naturmark och Drevviken.  

I maj 2013 erhöll AB Familjebostäder markanvisning inom fastigheten 

Perstorp 1, samt inom del av fastigheten Farsta 2:1. Planförslaget innebär att 

den tidigare sjukhemsbyggnaden Farsta sjukhem ersätts med 

bostadsbebyggelse och att en mindre del av ett naturområde bebyggs.  
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Flerbostadsbebyggelsens parkeringsbehov kommer huvudsakligen att 

tillgodoses genom garage under bostadshusen. Eventuellt gröna p-tal (0,5 

bilar/lägenhet) utreds vidare i planskedet.  

Gatu-, gång- och cykelnätet är väl utvecklat, vilket gör området väl 

tillgängligt för olika sorters trafik. Utformning och placering av entréer, 

avfallshantering etc. utformas enligt stadens krav på tillgänglighet. 

Tidplan 

Ett inriktningsbeslut togs i AB Familjebostäders styrelse den 2 december 2014. 

Projektering beräknas genomföras under åren 2015-2016 så att underlag för ett 

genomförandebeslut kan redovisas för styrelsen, koncernstyrelsen och 

kommunfullmäktige under försommaren 2016. Projektet planeras byggstarta i 

slutet av år 2016 och färdigställas i slutet av år 2018. 

Organisation 

Projektet kommer drivas av Familjebostäders Projektutvecklingsavdelning, i 

samarbete med stadens berörda nämnder; stadsbyggnads- respektive 

exploateringsnämnden. 

Risker 

De risker som främst identifierats följande; 

 Risk för överklagande av planen, vilket kan medföra 

tidsförskjutningar. 

 Hög omsättning av hyresgäster genom att det sammantaget är en stor 

volym bostäder som ska exploateras. Marknadsanalysen som 

genomförts ger ett underlag byggnationen eventuellt genomförs i 
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etapper för att möta efterfrågan på bostäder i området vilket minskar 

risken.  

 Buller från bl.a. Nynäsvägen. Bolaget tar, med hjälp av ljudkonsulter, 

fram en strategi för att hantera ljudet och ge området en så bra miljö 

som möjligt. 

 

Miljö 

Inom delar av planområdet finns värdefulla ekmiljöer med inslag av grova 

ekar. Miljöförvaltningen bedömer att ekmiljöerna behöver visst underhåll för 

att kunna utvecklas optimalt, bland annat genom medveten röjning och 

friställning av ekar. Ekmiljöerna bedöms ha stor potential att bli en värdefull 

rekreativ resurs för de tillkommande bostäderna. Projektet har som målsättning 

att minimera bebyggelsens påverkan på dessa. 

Miljö- och energikrav möts och följs upp genom energi- och 

miljöprestandaindex, som är del i bolagets certifierade miljöledningssystem.  

Avfallet kommer att hämtas maskinellt. Vilken typ av maskinell hämtning 

som blir aktuell studeras vidare under planarbetet. Avfallshanteringen sker i 

enlighet med stadens riktlinjer. 

 

Ekonomi 

Produktionskostnaden och markarbeten för den nya bebyggelsen bedöms totalt 

uppgå till ca 1 300 mnkr, vilket motsvarar en produktionskostnad om ca 35 

000 per kvm för de reguljära lägenheterna och ca 41 000 per kvm för 

studentbostäderna. Investeringskalkylen anger ett positivt resultat med 

marknadsmässigt direktavkastningskrav.  

 

Stockholms Stadshus AB 

 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 26 januari 2015 

följande. 

 

Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus 

AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  

 

Inriktningen för nyproduktion om ca 590 hyreslägenheter, varav 210 

studentlägenheter, m.m. inom kv. Perstorp, till en total investeringsutgift 

om ca 1 300 mnkr, godkänns. 
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Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.  

 

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 590 hyreslägenheter, varav 210 

studentlägenheter, m.m. inom kv. Perstorp, till en total 

investeringsutgift om ca 1 300 mnkr, godkänns. 

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

 

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

daterat den 29 december 2014 har i huvudsak följande lydelse. 

 

En av översiktsplanens stadsutvecklingsstrategier är satsningar på stadens attraktiva 

tyngdpunkter. Familjebostäder äger i dag ca 5 000 lägenheter i Farsta, Fagersjö och 

Farsta Strand, vilket även omfattar Sköndal. Med utvecklingen av området kring kv. 

Perstorp kommer bolaget att medverka ytterligare till en positiv utveckling av Farsta 

som tyngdpunkt.  

Familjebostäders nyproduktion omfattar ca 590 hyresrätter, varav 210 

studentbostäder, och därutöver planeras även en förskola om 1 800 kvm. Projektet 

bedöms innebära en investering om ca 1 300 mnkr.  

Projektet planeras med en möjlig byggstart i slutet av 2016, med första inflytt 

hösten 2018.   

Stadsledningskontoret och koncernledningen ser positivt på att nyproduktion sker i 

ett område som ansluter till en av stadens attraktiva tyngdpunkter med goda kollektiva 

kommunikationer. 

Det föreslagna projektet innebär också ett värdefullt tillskott av hyreslägenheter 

och studentbostäder i ett område där Familjebostäder har befintliga fastigheter, vilket 

kan bidra till en effektiv förvaltningsenhet.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret välkomnar också möjligheten att 

inrymma en förskola i projektet. Vidare gör koncernledningen och 

stadsledningskontoret bedömningen att direktavkastningen i projektet är i det lägre 

intervallet jämfört med flerbostadshus i närområdet. Detta kan dock motiveras genom 

ett mycket attraktivt läge i området, nära både kommunikationer och 

rekreationsområden.  

Projektet utgör en omfattande investering och är att definiera som stort projekt 

(>300 mnkr), enligt kommunfullmäktiges investerings-regler. Koncernledningen 

uppmanar därför Familjebostäder att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till 

koncernledningen med lägesredovisningar samt underlag för genomförandebeslut. 
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