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                 2015-04-14 

Enkel idrottshall på Hjulsta bollplan utgår och 
ersätts av en ny hall på annan plats på Järva         

Reviderat inriktnings- och genomförandebeslut 

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden godkänner att den tidigare beslutade enkla 

idrottshallen på Hjulsta bollplan utgår. 

2. Fastighetskontoret får i uppdrag att utreda idrottsförvaltningens 

kommande förslag på ny placering av en motsvarande hall på 

annan plats på Järva. 

 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

 

1. Idrottsnämnden godkänner att den tidigare beslutade enkla id-

rottshallen på Hjulsta bollplan utgår. 

2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på 

ny placering av en motsvarande hall på annan plats på Järva.  

 

 

 

 

 

Juan Copoví-Mena   Olof Öhman 

Förvaltningschef   Förvaltningschef 
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Sammanfattning  

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen föreslår att projektet 

uppförande av en enkel fullstor idrottshall på Hjulsta bollplan upp-

hävs, bland annat på grund av dåliga markförhållanden, och ersätts 

av en motsvarande hall på annan plats på Järva.  

 

 

Bakgrund  

I budget 2014 avsattes ursprungligen 100,0 mnkr för uppförande av 

fem enkla fullstora idrottshallar. I samband med tertialrapport 1 utö-

kades budgeten till 125,0 mnkr. Idrottsförvaltningen har tagit fram 

program för dessa hallar och förslag till var de ska ligga. Fastighets-

kontoret tog i december 2013 emot beställningar för projektering 

och byggnation av samtliga fem idrottshallar.  

 

I mars 2014 fattade idrottsnämnden och fastighetsnämnden ett ge-

mensamt inriktnings- och genomförandebeslut om byggnation av en 

fullstor idrottshall på Hjulsta bollplan. De miljötekniska och geotek-

niska undersökningarna visade att omfattande saneringsarbeten och 

grundförstärkningsarbeten på grund av markens beskaffenhet måste 

göras. Detta innebar ökade kostnader och därmed stora svårigheter 

att kunna inrymma fem nya hallar inom budget. Förvaltningarna be-

dömer att de höga markkostnaderna inte är förenliga med uppdraget 

att bygga enkla hallar, utan rekommenderar att förvaltningarna får i 

uppdrag att hitta en annan plats på Järva att uppföra en fullstor id-

rottshall på. Tillåten byggnadshöjd enligt gällande plan är dessutom 

begränsad till 3,0 m. Av den anledningen kan ett permanent bygglov 

inte ges utan planändring.   

 

Förvaltningarnas förslag                                       

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen föreslår att fastighets-

nämnden och idrottsnämnden upphäver tidigare inriktnings- och 

genomförandebeslut för uppförande av en ny idrottshall på Hjulsta 

bollplan för 25,0 mnkr, och i stället ger förvaltningarna i uppdrag att 

återkomma med ett nytt beslutsunderlag för uppförande av en full-

stor idrottshall på annan plats på Järva.  

 

    __________ 


