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Tjänsteutlåtande 

Styrelsen 2015-04-23 

Ärende 13      
 

 Dnr 2015 0246 

 

2015-03-31 

 

Handläggare: Gunnar Kempe 

Telefon: 08-508 36111 

Till 

Styrelsen för Micasa Fastigheter 

 

Genomförandebeslut avseende renovering av 
Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 

Styrelsens förslag till beslut 

 

Styrelsen för Micasa Fastigheter beslutar följande. 

 

1. För egen del uppdra åt VD att genomföra renoveringen av 

skollokalerna och gården samt dränering av byggnaden i kv. 

Hamnvakten 7. 

2. För egen del uppdra åt VD att projektera och upphandla en 

entreprenör för renoveringen av omsorgslägenheterna 

inklusive gemensamhetslokalerna. 

3. Hemställa att kommunfullmäktige godkänner genomförandet 

av renovering av Vintertullens äldreboende, fastigheten  

Hamnvakten 7, till en total investering om 400 mnkr. 

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

 

 

 

Patrik Emanuelsson 

VD 

 

Bilaga 1
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Flygbild över Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7  

 

Sammanfattning 

Kvarteret Hamnvakten 7 planerades i början av 1970-talet med 

tjugotalets storgårdskvarter som förebild.  

 

Vintertullens äldreboende uppfördes 1982 av AB Familjebostäder. 

Under perioden 1999-2001 anpassades sjukhemsdelen och plan 5-8 

till ett vård- och omsorgsboende. När vårdcentralen flyttade ut 

anpassades dessa lokaler till skola och förskola.  

 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB förvärvade fastigheten av AB 

Familjebostäder år 2001. 

 

Placeringen av Vintertullens äldreboende vid foten av 

Blecktornsparken och Vintertullstorget ger huset en central roll i 
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området för äldre och byggnaden har också ett parkeringsgarage för 

området. 

 

Byggnaden står i en sluttning och är en barriär för regnvatten som 

samlas upp både i Blecktornsparken och på Katarina Bangata på sin 

väg ned mot Hammarby Sjö. Vid flera tillfällen har byggnaden 

översvämmats av regnvatten från både Katarina Bangata och från 

parken.  

 

Ett mycket kraftigt skyfall (hundra års regn) inträffade under 

sommaren 2014 med resultatet att bottenvåningen och delar av 

entreplanet blev översvämmat. De vattenskador som uppstod efter 

skyfallen blev starten på en omfattande genomgång av hela 

fastigheten för att få en uppfattning av byggnadens status. 

 

Det som kom fram i denna utredning var dels de akuta skadorna från 

skyfallet och dels gamla och pågående fuktskador från dåliga avlopp. 

Micasa Fastigheter upptäckte också att isoleringen i fasaden var 

fuktskadad med mikrobiell påväxt samt att gårdens avlopp inte 

klarar av att ta emot så mycket vatten samtidigt. Utredningen visade 

också att vattnet från taken inte var omhändertaget på rätt sätt 

vilket har medfört fuktskador på byggnaden. 

 

Den samlade bedömningen från utredningarna visar att följande 

åtgärder behöver vidtas. Ett stambyte måste göras med byte av 

golvbrunnar, ytterfasadens isoleringen behöver bytas ut, dränering av 

huset måste göras och en omläggning av gårdens tätskikt och avlopp 

måste också komma till stånd. Åtgärder måste också vidtas så att nya 

fuktproblem inte ska tillkomma. En installation av balanserad 

ventilation i lägenheterna behöver göras och boendesprinkler ska 

installeras. 

    

De omfattande åtgärder som måste vidtas kommer att påverka hela 

huset. Det gör att bolagets lokal- och bostadshyresgäster, ca 200 st, 

måste flytta ur sina lägenheter och lokaler under renoveringstiden. 

Ett omfattande arbete kommer att läggas ned på inomhusmiljön för 

de boende och personal under saneringsarbetet och renoveringen av 

byggnaden.   
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Vintertullens äldreboende är en stor byggnad på över 25 000m2. Detta 

innebär att allt som görs blir omfattande och medför stora 

investeringar. De beräkningar som gjorts visar att kostnaden för 

åtgärderna kommer att uppgå till ca 13.500 kronor/m2 exkl.moms. 

Bedömningen är att investeringskostnaden kommer bli ca 400 

miljoner kronor. 

 

Bakgrund 

Ett mycket kraftigt skyfall (hundra års regn) inträffade den 28 juli 

2014 som innebar att bottenvåningen och delar av entreplanet i 

fastigheten Hamnvakten 7 blev översvämmat. De vattenskador som 

uppstod efter skyfallet blev starten på en omfattande genomgång av 

hela fastigheten för att få en uppfattning om byggnadens status.  

 

Resultatet av utredningen visade dels de akuta skadorna från 

skyfallet och dels att det fanns gamla och pågående fuktskador från 

dåliga avlopp. Micasa Fastigheter upptäckte också att isoleringen i 

fasaden var fuktskadad med mikrobiell påväxt samt att gårdens 

avlopp inte är klarar av att ta emot så mycket vatten samtidigt. 

Detsamma gäller för dagvattensystemet runt byggnaden. Vattnet står 

mot grunden. Undersökningen visade också att vattnet från taken 

inte var omhändertaget på rätt sätt som medförde fuktskador på 

byggnaden.  

 

Arbetet med att sanera och torka lokalerna efter de akuta 

vattenskadorna startades omgående. De delar som blev vattenskadat 

var skolan i bottenplanet och våningen över med förskolan och 

dagverksamhetens rum mot gården.  

 

Målet är nu att återställa skolan och förskolan så att det går att 

starta undervisningen till höstterminen 2015 och att gården går att 

använda till sommaren 2015. Det som också måste åtgärdas direkt är 

dräneringar och andra åtgärder för att förhindra att dagvatten 

kommer in i byggnaden. 

 

Att åtgärda övriga skador och brister i konstruktionen och 

installationer måste planeras både i tid och vad som skall göras. 

Dessa arbeten är inte akuta men kan inte heller skjutas på framtiden 
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eftersom problemen kommer att öka. I samband med renoveringen 

kommer boendesprinkler att installeras.  

 

 

Bolaget har även undersökt olika alternativa lösningar för 

fastigheten. Ett alternativ som inte går att genomföra är att sälja 

fastigheten och ersätta den med en ny byggnad i området. Det faller 

på att möjligheten att få mark att kunna bygga ett nytt hus på ligger 

minst sju år fram i tiden.  

 

Micasa Fastigheter har även undersökt möjligheten att ersätta den 

befintliga byggnaden med en ny byggnad på samma plats, vilket 

faller på en utrangering om 143 miljoner kronor och 

rivningskostnader som läggs på investeringen för nyproduktionen. 

Detta medför att kostnaden skulle bli avsevärt högre än att renovera 

den befintliga byggnaden vilket skulle leda till höga hyror för 

Södermalms stadsdelsnämnd och de boende. Svårigheten att hitta 

ersättningsbostäder och lokaler under produktionstiden har också 

vägts in i beslutet. 

 

Micasa har valt att gå vidare med att renovera den befintliga 

byggnaden. 

Ärendet 

Arbetet med att renovera Vintertullens äldreboende kan delas upp i 

två, dels det akuta arbetet efter översvämningen och dels att 

renovera och rätta till brister i hela byggnaden. 

 

Reparationen efter översvämningen i bottenvåningen och entreplanet 

(grön markering) pågår, samtidigt gör Micasa Fastigheter 

förbättringar i lokalen i samarbete med hyresgästen. 
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Arbetet att täta gården, byta avloppsbrunnar och göra om 

dräneringen runt huset görs nu för att vara klart innan sommaren 

och ha beredskap inför nya stora regn. Dessutom värnar Micasa 

Fastigheter att våra boende skall få en gård att komma ut på.  

 

Stambytet och att rätta till felkonstruktionen kommer att utföras i 

fyra(4) etapper för de boende. Den första etappen planeras starta 

efter årsskiftet. Planeringen inför att genomföra detta komplicerade 

arbete görs i samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning och 

deras entreprenör (Norlandiacare AB), som utför vården för de 

boende.  

 

En förutsättning för genomförandet av arbetet är att 

kommunikationen med alla som är berörda fungerar bra. En 

kommunikationsplan har tagits fram i samarbete med Södermalms 

stadsdelsförvaltning och Norlandiacare AB.  

För att kunna renovera byggnaden kommer ca 50 boenden flytta till 

fastigheten Väderkvarnen under hela renoveringsperioden. Det gör 

att en fjärdedel av huset blir tomt, och kan då åtgärdas. När den 

delen är klar flyttar boende inom Vintertullens äldreboende in i de 

renoverade lägenheterna och ytterligare en fjärdedel av byggnaden 

kan åtgärdas. Hela processen beräknas bli klar till årsskiftet 

2017/2018. Restaurangen med kök och övriga allmänna lokaler 

kommer att renoveras inom denna period. Utöver stambytet och 

åtgärder i ytterväggar kommer boendesprinkler att installeras 

tillsammans med ny ventilation i varje lägenhet.  

 
Ekonomi 
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Kostnaden för att åtgärderna är bedömd till 13.500 kronor per 

kvadratmeter exklusive moms. Totalt bedöms investeringen till 330 

miljoner kronor exklusive moms. Idag är 34 % av fastigheten 

registrerad för momspliktig verksamhet vilket medför att delar av 

momsen inte blir kostnadsmoms.  

 

Den totala investeringen beräknas till 400 miljoner kronor.  

 

En utrangering av installationer kommer göras som påverkar 

fastighetens resultat med 23 miljoner kronor första året.  

  

Finansieringen kommer delvis att täckas genom höjda hyror och 

sänkta driftkostnader. Ett positivt resultat nås efter 8 år. 

Avkastningen för hela fastigheten beräknas bli 5,2%.    

 

Utöver investeringen uppstår hyresförluster. Dels för skolan och 

lokaler med ca 6 miljoner kronor och dels för bostadsdelen med 686 

kronor per kvadrat vilket ger ca 5,5 miljoner kronor. För att 

minimera kostnaderna för hyresförlusterna och driftkostnader för 

Micasa Fastigheter och för hyresgästerna så måste all planeringen 

vara ett samarbete där den totala nyttan är målsättningen.   

 

Hyran till stadsdelen följer Ramavtalet med staden och ger en 

hyreshöjning om knappt 6 miljoner kronor. Att hyran höjs beror på 

att värdeåret ändras efter en renovering. Övriga hyror kommer att 

marknadsanpassas. Totalt bedöms hyrorna öka med ca 10 miljoner 

kronor per år och driftkostnaderna minska med 500 000 kronor per 

år. 

  

Vad hyran slutligen blir för de boende ligger utanför bolagets ansvar 

eftersom det är stadsdelsnämnden som tecknar avtal med 

bostadshyresgästerna. Bolaget hanterar däremot 

hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen enligt 

bruksvärdesystemet. En bedömning är att hyran för en 50 m2 

servicelägenhet på 2 rum och kök hamnar på 7.800 kronor i månaden 

mot tidigare 5.800 kronor i månaden och för en lägenhet i vård- och 

omsorgsboende på 32 m2 blir månadshyran ca 5.750 kronor från 

tidigare 5.130 kronor per månad.  
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Tidplan 

 Arbetet med att återställa efter skyfallet pågår och skall vara 

klart till sommaren 2015 för gården och höstterminen 2015 för 

skolan. 

 Planeringen av reparationen av lägenheterna och övriga 

lokaler pågår och skall vara klar till juni 2015. 

 Upphandling av entreprenörer kommer ske under hösten 2015 

som en öppen upphandling. 

 Första etappen av fyra för reparation av lägenheterna statar 

till årsskiftet 2015 – 2016 och sista etappen är klar till 

årsskiftet 2016 – 2017. 

 Upprustningen av köket, matsalen och lokalerna på 

entreplanet utförs endera vintern 2016 eller sommaren 2016 

 

Genomförandebeslut fattas i Micasa Fastigheters styrelse 23 

april 2015, därefter är bedömningen att koncernstyrelsen 

fattar beslut innan sommaren och 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige under hösten. 

 

En förutsättning är också att Södermalms stadsdelsnämnd tar fram 

ett anmälningsärende för godkännande i referensgruppen för 

äldreboende till Äldreförvaltningen den 27 april 2015 och efter det 

behöver beslut tas i Äldrenämnden den 21 maj och därefter i 

kommunstyrelsens ekonomiutskott den 17 juni. 

  

Risker 

 Evakueringen av de boende då många är mycket sköra. 

 Hänsyntagande till de som bor och arbetar i angränsande delar 

av byggnaden kan medföra längre genomförandeperiod. 

 Att mer omfattande skador upptäcks när byggnadsdelar 

friläggs. 

 Att högre entreprenadkostnader än den bedömda kostnaden 

uppstår. 

 

Lägesrapporter    

Det kommande projektet utgör en omfattande investering och är att 

definiera som stort projekt (>300 mnkr), enligt kommunfullmäktiges 

investeringsregler. Micasa Fastigheter kommer att följa stadens 

projektmetodik för stora projekt och avrapportera projektet i 
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tertialrapporterna under avsnittet ”Investeringar, 

genomförandeprojekt över 300 mnkr” till bolagsstyrelse, 

koncernstyrelse samt kommunfullmäktige. Därutöver kommer 

bolaget att två gånger om året att återkomma till styrelsen och till 

koncernledningen med lägesredovisningar. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i samråd med Södermalms 

stadsdelsförvaltning. 

Bilagor 

1. Investeringskalkyl 



 
 

 

 

Protokollsutdrag Nr 2/2015 fört vid 
sammanträde med styrelsen för 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 
(556581-7870) torsdagen den 23 april 
klockan 16.00 - 17.30 i Stadshuset 
 

Närvarande:  
 
Styrelseledamöter: Clara Lindblom (V) (ordförande) 

Erik Slottner (KD) 
Björn Sund (S) 
Mirja Räihä (S) 
Gunilla Almén (MP) 
Yvonne Fernell-Ingelström (M)  
Dennis Wedin(M) 

 
Suppleanter: Margarita Pulido (S) 

Hampus Rubaszkin (MP) 
Rudy Espinoza (V)  
 

  
Verkställande 
direktör: 

Patrik Emanuelsson 
 

 
Personalrepresentanter: Cari Busin (SACO) 
    Annette Criborn (Vision) 
    
Sekreterare: Kerstin Bjelfvenstam 
 
Övriga närvarande 
Lina Hultman och Mejke Runström, borgarrådssekreterare.  
 
Frånvarande var Elisabeth Johnson och Henrik Andersson. 
 
§ 13. Genomförandebeslut avseende renovering av   

Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 
 
Styrelsen beslöt följande. 
 

1. För egen del uppdra åt VD att genomföra renoveringen av 
skollokalerna och gården samt dränering av byggnaden i 
kv. Hamnvakten 7. 

2. För egen del uppdra åt VD att projektera och upphandla en 
entreprenör för renoveringen av omsorgslägenheterna 
inklusive gemensamhetslokalerna. 

  

 Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Administrativa avd, 104 62 Stockholm. Tel 08 508 360 00, Org nr 556581-7870  
 



 

  

 
3. Hemställa att kommunfullmäktige godkänner 

genomförandet av renovering av Vintertullens äldreboende, 
fastigheten Hamnvakten 7, till en total investering om 400 
mnkr. 

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

  
 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 

Kerstin Bjelfvenstam 
 
 
 
 

Justeras:  
 
 
 

Clara Lindblom   Erik Slottner 
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