Séderort totalt
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Soderort
Soderort
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Innerstaden totalt

Innerstaden
Innerstaden
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Visterort totalt

Vasterort
Visterort
Vasterort
Visterort
Vasterort
Visterort

Utebad totalt

Utebad
Utebad
Utebad
Utebad
Utebad
Utebad
Utebad
Utebad
Utebad ny

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

antal undervisning

kvm antal bassanger och terapi
Bredangens sim- och idrottshall 3,720 1 x x
Farsta sim- och idrottshall 11,677 1 (25m) 1
Gubbéngens bad- och idrottshall 1,816 1(25m) 1 plaskdamm x x
Hogdalens sim- och idrottshall 11,638 1 (25m) 1 x x
Skarholmens sim- och idrottshall 6,586 1(25m) 1 x
Véstertorps sim- och idrottshall 8,191 1 (25m) 1 x x
Sydvastra
Mellersta séderort
Soderort inhyrning  Sandsborg 1,209 1 (25m) X N
1(50m) + 1
Eriksdalsbadet 27,500 (25m) 1+ éventyrsdel x x x x
Liieholmsbadet 330 1(16,7m) x x
Forsgrenska badet 4,030 1(25) 1 x x x
Norra Djurgardsstaden
GIH 1,424 1(25m) 1 x x
Kronobergsbadet 1,300 1 (25m)
Beckomberga sim- och idrottshall 3,418 1(25m) 1 terapibasséing
Spénga sim- och idrottshall 3217 1 (25m)
Tensta sim- och idrottshall 7,400 1 (25m) 1
Vallingby sim- och idrottshall 9,216 1(25m) 1 x x
Akeshovs sim- och idrottshall 9,858 1(25m) 1 X X
Husbybadet 5720 1(25m) 1+ aventyrsdel x x
1(50m) + 1
Eriksdalsbadet utebad 200 1 x
Hégerstensbadet 183 1 (25m) 1 plaskdamm x x
Kampementsbadet 700 1(25m) x x
Nytorpsbadet 376 1 (25m) 1 plaskdamm x x
Nlstabadet 1,067 1(25m) x
Stora Skondal 320 1 (25m)
Alvsjobadet 250 1(25)+ 1(20m) x x
Vanadisbadet 1,850 1 (25m) 1 x
Jéirvafaltet x x x x
Tabellen redovisar nér i tid de olika ska renoveras. kommer da helt eller delvis vara stangda. Aven planerade arbeten i inhy rda bad redovisas trots att staden inte

har kostnader i de fallen, utan de redovisas i resurssyfte.

Behoven av nya simhallar r inlagda med egna rader men r inte planerade eftersom de inte finns budgeterade i flerdrsplane.

Utomhusbaden ar endast inlagda utefter renoveringsbehov och tidsplaneringen ar inte realistisk.
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