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Detaljplane- och exploateringsprojekt 

Detaljplan för Nyfors har fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. 

Syn på plats genomfördes den 4 december och beslut väntas i januari/februari. 

 

Detaljplan för Brobänken har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen, 

prövningstillstånd krävs. Gatukostnader för Brobänken har vunnit laga kraft. 

 

Detaljplan för Kumla herrgård antogs av KS den 8 december 2015. Detaljplanen har 

överklagats till länsstyrelsen. 

 

Granskningen pågår mellan den 8 december 2015 och 8 januari 2016 för 

detaljplan för Agaten 32 i Öringe. 

 

KS beslutade den 12 januari om att sända ut detaljplan för skola, vård- och 

omsorgsboende vid Fornudden för granskning. Granskningen kommer att pågår 

under januari och februari. MSU beslutade den 17 december 2015 om att 

samråda upphävenade av § 113 i samband med granskningen av detaljplanen. 

 

MSU den 17 december 2015 beslutade om att sända ut detaljplan för Maria Sofias 

väg för samråd. Samrådet kommer att pågår under februari. 

 

MSU beslutade den 17 december 2015 om positivt planbesked för fastigheterna 

Tyresö 1:540 och 1:541 vid Apelvägen i Strand. 

 

MSU gav den 17 december 2015 förvaltningen i uppdrag att upprätta ny 

detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och 1:541 vid Apelvägen i Strand. 
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MSU gav förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Plåtslagen 11 i 

Lindalens industriområde. I uppdraget ingår att samråd planförsalget. 

 

Utredningsarbete angående tredje körfältet på Tyresövägen pågår. Projektering av 

deletapper pågår. Förberedelse inför arbetet ny rondell och Vattenfalls 

nedläggning av kraftledning intill Petterboda pågår. Vattenfall har erhållit 

nätkoncession för nedläggning av kraftledning. 

 

Projekt under genomförande 

Anbud för entreprenadarbetet med infrastruktur inom Norra Tyresö Centrum etapp 

1 är under utvärdering. Förhandling gällande nyttjanderätter för nedläggande av 

ledningar pågår. 

 

Beslut rörande ersättning för fastighetsreglering inom Strandängarna har tagits 

av Mark- och miljödomstolen.  

 

Entreprenad för Solberga etapp 7 pågår. Under december var det inbrott i 

Strömstugan och inventarier stals, inbrottet är polisanmält. 

 

Entreprenad för muddringsarbetet inom Strandängarna park och rekreation pågår och 

entreprenör är Stockholm Hamnentreprenad. Upphandling för ny brygganläggning 

är klar och under produktion.   

 

Finentreprenad för Järnet, intill Engelska skolan, pågår.  

 

Entreprenad för etapp 9, Ugglevägen, pågår. Tilldelad entreprenör är Birka.  
 

Gestaltningsprojekt 
Arbete pågår med projektering och gestaltning för busstationen med 
omkringliggande ytor. 
 

Översiktsplanering 
Layout av den nya översiktsplanen har upphandlats genom kommunens 
kommunikationsenhet. Björn Sthlm, ett Tyresöföretag, har anlitats för att göra 
layout och språkgranska förslaget till ny översiktsplan.  
 
Arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan fortskrider och 
hållbarhetsbedömningen pågår parallellt. 
 
Södertörnsekologerna träffas och planerar för kommande projekt under året. 
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Tyresåns vattenvårdsförbund arbetar vidare tillsammans med kommunerna för 
att minska vandringshinder i sjösystemet. 
 
Årets första naturguidning går av stapeln lördag den 23 januari då promenaden 
går till Nyfors för att träffa strömstaren. 
 

Övrigt 
Förvaltningen genomgår en omorganisation som trädde i kraft den 1 januari 
2016. 



 

Rapport och information, november 2015 
(2015-12-05 – 2016-01-14) 

 
Mät- och kartenheten 
 
Nybyggnadskartor 
Under perioden har 2 nybyggnadskartor levererats. Det är att jämföra med 14 
levererade nybyggnadskartor under samma period år 2014.  
 
Förrättningsförberedelser 
Under perioden har tre förrättningsärenden inkommit. Under samma period år 
2014 var det två ärenden.  
 
Mätningsuppdrag 
Under perioden har fyra övriga externa mätuppdrag utförts utöver mätningarna 
i samband med nybyggnadskartor och förrättningar.  
 

 Jan 2016 (151205-160114) 

Lägeskontroll 2 

Gränsutvisning 0 

Utstakning 1 

Övrigt 1 

 

 
GIS/kartor 
Några av de GIS/kart-uppdrag som utförts/påbörjats under perioden är:  

 Kartor för översiktplaneringen 

 Uppdatera fastighetsytor 

 Arbete med naturkartan 
 

 
Övrigt 
Det förberedande arbetet fortlöper inför införandet av ny GIS-plattform 
(Södertörns geodata, SGD).  
 


