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Sammanfattning 

Fridhemsplan är en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikknut-

punkter med ett strategiskt läge på Kungsholmen. Under 2014-2015 

genomfördes åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och god 

framkomlighet för alla trafikslag via Fridhemsplan. Samtidigt 

bedrev stadsbyggnadskontoret ett detaljplanearbete som syftade till 

utveckling av kv Väktaren vid Fridhemsplan. Med anledning av 

detta startade trafikkontoret två separata utredningar: en om 

möjlighet till bredare gångbana på Drottningholmsvägen längs med 

kv Väktaren (mellan S:t Eriksgatan och Fridhemsgatan) och en 

övergripande utredning som resulterade i ett gestaltningskoncept för 

området kring Fridhemsplan. 
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Kontoret föreslår att gångbanan vid kv Väktaren breddas till ca 12,5 

meter samt att den gestaltas så att framkomlighet och trivsel för 

fotgängare ska ökas. Ytan ges en torgliknande karaktär, belyses och 

förses med bättre sittmöjligheter. 

 

Enligt gällande tidplan kan ombyggnationen vid kv Väktaren startas 

till våren 2017. Det totala projektets utgift uppgår till ca 26 mnkr. 

 

Bakgrund  

Fridhemsplan är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och är en 

plats med potential att bli Kungsholmens naturliga centrum med 

folkliv, uteserveringar, mänskliga möten och torgliv. 

 

Under 2014-2015 genomfördes ett framkomlighetsprojekt som 

syftade till en förbättrad trafiksäkerhet och god framkomlighet för 

alla trafikslag via Fridhemsplan. Som en del av projektet byggdes 

en ny cykelbana och en längre och bredare busshållplats på södra 

sidan av Drottningholmsvägen mellan S:t Eriksgatan och 

Fridhemsgatan. På norra sidan av gatan, mot kv. Väktaren, infördes 

ett nytt kollektivtrafikkörfält. 

 

Under samma period bedrev stadsbyggnadskontoret ett detaljplane-

arbete som syftade till en utveckling av kv Väktaren vid 

Fridhemsplan med nya bostäder, kontor och servicebostäder. 

Detaljplanen för kv Väktaren antogs av stadsbyggnadsnämnden i 

juli 2015.  

 

I samband med detaljplanearbetet identifierade stadsbyggnads-

kontoret tillsammans med trafikkontoret ett behov av att titta på 

områdets potential ur ett långsiktigt perspektiv samtidigt som behov 

av utveckling av gatumarken i anslutning till kv Väktaren 

aktualiserades. Trafikkontoret startade därför en utredning för 

gångbanan norr om Drottningholmsvägen. Syftet var att skapa en 

bredare gångbana med torgkaraktär längs med kv Väktaren. I 

samband med detta studerades även Fridhemsplan i ett större 

perspektiv, med fokus på en mer sammanhållen miljö, för att se 

utvecklingen runt kv Väktaren i en långsiktig strategi för området. 

Utredningen resulterade i ett gestaltningsprogram för området med 

rekommendationer på hur området kring Fridhemsplan på sikt kan 

utvecklas.  

 

I september 2013 fick trafikkontoret en skrivelse från trafik- och 

renhållningsnämnden, om behov av en ny strategi för utvecklingen 

av Fridhemsplan. I skrivelsen påtalades behovet av helhetslösningar 

för gator, trottoarer och trafik med särskild vikt på god 
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trafiksäkerhet och attraktiv gatumiljö samt ett förslag på att 

trafikkontoret ska ta fram ett förslag till hur arbetet med en 

utvecklingsstrategi för området ska bedrivas. I kontorets svar på 

skrivelsen (trafiknämnden 2015-12-10) nämndes att kontoret under 

våren 2016 skulle återkomma till nämnden med ett förslag till åtgärder vid kv 

Väktaren. 

 

 

Figur 1. Kartskiss över kv Väktaren 
 

Befintlig situation 

Kvarteret Väktaren befinner sig mellan Drottningholmsvägen, 

Fridhemsgatan och S:t Eriksgatan (se figur 1). Idag är området 

relativt hårt trafikerat av både persontrafik och bussar samtidigt som 

Fridhemsplan är en viktig mötespunkt och omstigningspunkt på 

Kungsholmen. Inom kv Väktaren planeras en ökning av bostäder 

och kontor, vilket kommer att bidra till än större gångflöden i 

området. Det finns därför ett behov att rusta gångbanan längs med 

kv Väktaren. Idag upplevs området som slitet, hårt och rörigt. 

Gångbanan längs kvarteret är övermöblerad med kiosker, 

reklamtavlor etc till den grad att det är svårorienterat. Dessutom 

saknas det offentliga sittplatser. Belysningen består av långa stolpar 

med armaturer i mitten av gatan, som försörjer hela gatans sektion. 

Belysningen på gångbanorna är inte tillräcklig. Ett tak som hänger 

över gångbanan i kombination med träd och kiosker gör att 

gångbanan upplevs trång och mörk även under dagtid. 
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Figur2. Vy över norra gångbanan vid kv Väktaren i riktning mot Fridhemsgatan 

 

De nyligen genomförda trafikåtgärderna vid Fridhemsplan har 

bidragit till bättre säkerhet för oskyddade trafikanter och bättre 

framkomlighet för kollektivtrafik och cyklister. Området har dock 

fortfarande brister ur ett gång- och gestaltningsperspektiv. 

Gaturummet är storskaligt och bullrigt och erbjuder inga rekreativa 

värden för flanörer. Få fotgängare uppehåller sig i området då 

attraktiva vistelseytor saknas. Området är svårorienterat. Från såväl 

Kungsholmens norra som södra delar är det svårt att hitta till 

Fridhemsplan. Drottningholmsvägens östra sträckning och området 

kring Fridhemsplan utgör en bristande länk i den gröna strukturen 

som på många andra håll skapar rekreativa stråk. 

 

Drottningholmsvägen är en del av pendlingsnätet för cyklister. 

Under 2014-2015 förbättrades cykellösningarna i området i form av 

en ny cykelbana på Drottningholmsvägens södra sida och ett nytt 

brett kollektivtrafikkörfält med möjlighet för cyklister att nyttja. 

Alternativa färdvägar för cyklister finns även i form av 

Fleminggatan-Fridhemsgatan eller Fleminggatan-Mariebergsgatan. 

Cykelparkeringen är otillräcklig och av låg kvalitet vid tunnelbanan 

och busshållplatsen norr om gatan. 
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Figur 3. Cykelställ i anslutning till tunnelbanas entré 

 

Delen av Drottningholmsvägen väster om Fridhemsplan uppfattas 

som monoton och torftig. Den breda, bildominerade gatan utgör en 

barriär för gående och cyklister. 

 

 
Figur 4. Vy över Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan i västlig riktning 

 

Delar av området är slitet och utrustning som t.ex. räcken och 

cykelställ är generellt i dåligt skick. Ett flertal tillägg i det offentliga 

rummet har gjorts genom åren. Detta bidrar till att miljön upplevs 

rörig, skräpig och svårorienterad. 
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Figur 5. Uppställningar på norra gångbana vid kv Väktaren och ett skadat räcke 

vid busshållplatsen väster om Fridhemsgatan 

 

Ingen parkering är tillåten längs Drottningholmsvägen. Parkering 

hänvisas till mindre lokalgator och ett underjordiskt garage i 

Fridhemsgaraget. 

 

Utredning 

I syfte att säkerställa att en ny utformning vid kv Väktaren passar in 

i en möjlig långsiktig utveckling av närområdet har kontoret tagit 

fram ett gestaltningsprogram med rekommendationer på hur 

området runt Fridhemsplan kan utvecklas i framtiden. Program-

områdets respektive inriktningsbeslutets avgränsning visas i figur 6. 

Gestaltningsprogrammets ingående delar har inte kostnadsberäknats 

då det framförallt är att se som en idéstudie. Det är viktigt att notera 

att kontoret i dagsläget inte har planerat för genomförande av någon 

annan del än vid kv Väktaren.  

 

Under arbetet med gestaltningsprogrammet formulerades fem 

övergripande mål: förbättra kopplingar, knyta samman områdets 

strukturer, bygga bort barriärer, stärka identiteten, öka stadslivet 

och höja kvalitetsnivån. 

 

Viktiga målpunkter som ligger nära projektområdet lyfts fram genom att stärka 

kopplingarna mot dessa. För att skapa bättre förutsättningar för gående, cyklister 

och kollektivtrafik föreslås att delar av den befintliga trafikstrukturen förändras. 

Genom att minska ytorna för privatbilism skapas bättre förutsättningar för ett 

rikare stadsliv. Samtidigt är området en viktig trafiknod, inte minst för 

kollektivtrafiken. För att säkerställa denna funktion bibehålls befintlig 

övergripande trafikstruktur, även om ytor omdisponeras så att mark frigörs för 

oskyddade trafikanter. Det av kontoret framtagna gestaltningsprogrammet är en 

möjlig långsiktig utvecklingsstrategi för området för att skapa en väl sammanhållen 
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miljö, både gestaltnings- och trafikmässigt. Den täcker inte bara Fridhemsplan utan 

även intilliggande sträckningar av Drottningholmsvägen.  

 

 
Figur 6. Kartan visar programområdets läge på Kungsholmen 

 

Programområdet har delats i tre områden med olika karaktär: 

Drottningholmsvägen, Fridhemsplan/Fridhemsgatan och Kronobergstorget (se 

figur 7). 
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Figur 7. Översikt 

 

Drottningholmsvägen - Delen av Drottningholmsvägen mellan S:t Eriksgatan och 

Fridhemsgatan föreslås bindas ihop med den befintliga esplanaden väster om 

Mariebergsgatan. På detta sätt kan en mera sammanhållen och attraktiv miljö 

skapas för de som går och cyklar i området.  

 

Fridhemsgatan/Fridhemsplan - Målet är att återta Fridhemsplans gamla 

funktion som attraktiv mötesplats. En flexibel, hårdgjord yta med ett trädtak och 

Område som ingår i 

inriktningsbeslutets 

åtgärdsförslag 
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plats för planteringar i form av buskar och perenner föreslås ersätta dagens 

gräsmatta. Ytan kan möbleras med exempelvis torghandel och byggnad för café 

ed.  

 

Kronobergstorget – Förslaget utgår från att ramperna till polishusets garage kan 

utgå, vilket möjliggör en ny byggnad samt en torgbildning.   

 

Åtgärdsförslag 
Kontoret föreslår en ny utformning av norra gångbanan på 

Drottningholmsvägen vid kv Väktaren. 

 

Förslagets målsättning är att möjliggöra en mindre platsbildning och 

en ny social mötespunkt. Centrala Kungsholmen saknar bra 

torgplatser och mindre samlingspunkter och norra sidan av 

Drottningholmsvägen har bra förutsättningar att utvecklas till 

attraktiv nod i området. Tack vare funktionen som kollektivtrafik-

nod och de kommersiella aktiviteterna i området finns det goda 

förutsättningar för liv och rörelse. En platsbildning kan också hjälpa 

till att stärka platsen som en fungerande kollektivtrafiknod. 

Gångbanan vid kv Väktaren har ett fint söderläge, vilket också 

bidrar till platsens attraktivitet. 

 

 

Figur 8. Visionsbild över trottoaren vid kv Väktaren 

 

I förslaget behålls trafiklösningen från det tidigare byggda 

framkomlighetsprojeket, som genomfördes år 2014-2015. I 

projektet skapades ett kollektivtrafikkörfält förbi kvarteret i 

västgående riktning med cykeltrafiken i kollektivtrafikkörfältet. 
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Kortfattat sammanfattas de föreslagna åtgärderna i följande punkter, 

se figur 9 och bilaga 1 för illustrationsplan: 

 

 Gångytan breddas från 8,0 till ca 12,5 meter. Mittrefugen i 

körbanan rivs bort för att ge utrymme för den bredare 

gångbanan. På så sätt skapas ett 5,5 meter brett stråk för 

rörelse med tydliga avgränsningar mot uteserveringszonen 

(längs fasaden) och möbleringszonen. Ett nytt ledstråk 

kommer att leda synskadade längs med hela kvarteret. 

  

 Kioskbyggnader och reklamtavlor tas bort från gångstråket 

och  möbleringsytan. Gångbanan kommer att upplevas 

renare, ljusare och mer framkomlig. 

 

 Befintliga träd utgår och ersätts av nya placerade längre 

ifrån fasaden. Träden placeras i den två meter breda 

möbleringsytan. Totalt föreslås tio nya träd. 

 

 Platsen får varierande beläggning i form av betong- och 

granitplattor, som skiljer sig från gångbanornas normala 

karaktär i Stockholm. Avsikten är att platsen ska upplevas 

som ett torg där beläggningen ger en speciell karaktär för 

hela platsen. 

 

 Närmast fasaden skapas möjlighet för utserveringar. Dessa 

bör utformas utan inbyggnader. Beläggningens mönster 

förstärker avgränsningen mot gåytan. 

 

 I möbleringszonen placeras några enstaka rejäla sittmöbler. 

Nya sittmöjligheter inbjuder till att stanna och uppleva 

platsen. 

 

 Belysningen förstärks med hjälp av linspännsstolpar över 

körbanan med nya armaturer. En ny belysning över norra 

gångbanan och en ny parkbelysning längs med den nya 

cykelbanan på södra sidan av gatan kommer att ge trygghet 

och ökad trivsel. 

 

 Nya cykelparkeringar anläggs i bägge ändarna av 

gångbanan. Åtgärden förebygger den stökiga miljön vid 

tunnelbanans entré. Cykelparkeringen vid tunnelbanans 

entré ges en speciell utformning, då den föreslås avgränsas 

med en konstnärlig skärmplåt, som fångar upp områdets 

karaktär.  
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 Gång- och cykelöverfarterna över Drottningholmsvägen och 

Fridhemsgatan breddas och rättas till för att öka både 

säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter. 

 

 Den oreglerade cykelöverfarten vid övergångsstället över 

Fridhemsgatan höjs upp. Åtgärden höjer säkerheten för 

fotgängarna och uppmärksammar cyklisterna vid korsandet 

av övergångsstället. 

 

Även belysningen vid busshållplatsen väster om Fridhemsgatan 

föreslås ses över och ersättas med nya linspänn. Åtgärden skapar en 

enhetlig belysning mellan S:t Eriksgatan och Mariebergsgatan.  

 

 
Figur 9.llustrationsplan för Drottningholmsvägen vid kv Väktaren 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom kontoret. Stadsbyggnadskontoret har 

medverkat i projektet. Även kontakt med Kungsholmens 

stadsdelsförvaltning, Trafikförvaltningen, Alecta och 

Familjebostäder har tagits under utredningen kring kv Väktaren och 

trafiksituationen vid Fridhemsplan. 

 

Ekonomi 
Projektet är inrymt inom nämndens investeringsplan för åren 2016-

2017. Utgiften beräknas uppgå till cirka 26,0 mnkr. Merparten av 

utgiften avser breddning av själva gångbanan inklusive beläggning 

med betong- och granitplattor (ca 7,5 mnkr) samt belysning (ca 3 

mnkr). Projektet omfattar även en relativt stor andel rivning då 

befintlig mittrefug utgår (ca 1,2 mnkr) samt trafikanordningar under 

byggtiden (ca 2,2 mnkr). Ledningsomläggningar är en annan stor 

kostnadspost (2,2 mnkr). 

 

Projektet har en intäkt om 0,5 mnkr från Alecta, fastighetsägare till 

kv Väktaren. Enligt exploateringsavtal ska Alecta betala en 

gatukostnadsersättning till trafikkontoret för ombyggnad av 

trottoaren framför Väktaren 35. Ursprunglig ersättning enligt avtalet 

var 2,8 mnkr. Summan sänktes dock till 0,5 mnkr då planerade 

kommersiella verksamheter inte har beviljats inom detaljplanen.  

 

Den tillkommande driftkostnaden för den utökade gångbanan 

beräknas till ca 20 000 kr per år. 

 

Kapitalkostnaderna beräknas öka med cirka 1,3 mnkr från och med 

2018. Beräkningen har gjorts med en avskrivningstid om 30 år och 

intern ränta om 1,75 procent. Kostnaden minskar därefter successivt 

med gjorda avskrivningar. Av den beräknade kapitalkostnaden 

avser cirka 0,9 mnkr avskrivningar och 0,4 mnkr intern ränta. 

 

Tidplan 
Framtagande av handlingar pågår. Enligt gällande tidplan kan ett 

genomförande ske under 2017.  

 

Trafikkontorets förslag  

Trafiknämnden godkänner trafikkontorets förslag till inriktning 

avseende breddning och gestaltning av gångbanan vid kvarteret 

Väktaren till en utgift om ca 26,0 mnkr. 
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1. Fridhemsplan. Illustrationsplan för Drottningholmsvägen vid kv 
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