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 Handläggare 

Maria Salenius 

08-508 265 45 

Till 

Exploateringsnämnden 

2016-09-22 

Överenskommelse om exploatering med 
tomträtt, för skola inom fastigheten 
Brandstegen 1 i Midsommarkransen med 
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). 
Överenskommelse om exploatering med 
överlåtelse, för bostäder inom fastigheten 
Midsommarkransen 1:1 i 
Midsommarkransen med Besqab 
Bostadsmark I AB. Genomförandebeslut.  

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet 

av exploatering inom Midsommarkransen 1:1 m.m. omfattande 

investeringsutgifter om 112,3 mnkr samt föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger 

exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i 

uppdrag att genomföra projektet.  

 

2. Exploateringsnämnden godkänner försäljning av mark inom 

Midsommarkransen 1:1 till Besqab Bostadsmark I AB med en 

försäljningsinkomst om cirka 75,9  mnkr samt försäljning av 

befintliga byggnader till Sisab med en försäljningsinkomst om 

cirka 5,3 mnkr och ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga 

avtal.  

 

 

Håkan Falk 

Förvaltningschef 

 

 Gunnar Jensen 

 Avdelningschef 

 

 

Sara Lundén 

Enhetschef 



 

Exploateringskontoret 
 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr E2015-00963 

 Sida 2 (13) 

Avdelningen för Projektutveckling 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 

 

 

Sammanfattning 
I november 2014 antog stadsbyggnadsnämnden start-pm för 

fastigheten Brandstegen 1 och omgivande mark. Inom planen 

planeras för en skola för ca 900 elever intill Enbackens park och 

bostäder i korsningen Tellusborgsvägen – Bäckvägen. SISAB 

fick markanvisning på skola i det aktuella läget i augusti 2013 

och Besqab fick markanvisning på området för bostäder i maj 

2015.  Både läge för skola och läge för bostäderna är utpekade 

för sina respektive användningsområden i Program för 

Aspudden-Midsommarkransen från 2013.  

 

Bostäderna omfattar ca 50 st bostadsrättslägenheter om 

sammanlagt ca 4600 kvm ljus BTA. 

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar negativt nettonuvärde om -5 mnkr. De sammanlagda 

utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 112 mnkr. 

Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter 

beräknas uppgå till 92 %. 

 

Försäljningsinkomster för mark och byggnader beräknas till 

81 mnkr. Expertrådet har godkänt ärendet rörande värdering av 

mark 2015-05-12. Försäljningsinkomster för befintliga 

byggnader vid gamla brandstationen beräknas till 5,36 mnkr. 

Expertrådet har godkänt ärendet för de tre byggnaderna som 

avses, dels 2015-08-12 (Vagnhallen) och kommer behandla ett 

ytterligare ärende den 2016-08-18 (Administrationsbyggnaden 

och Länkbyggnaden). 

 

Avstämning har skett med stadsledningskontoret.  

 

Kontoret föreslår att nämnden godkänner beslut om 

genomförande enligt detta förslag. Till projektet kommer stora 

investeringar i väg och park till följd av att en skola för ca 900 

elever ska byggas i kvarteret Brandstegen där det tidigare låg en 

brandstation. Framförallt krävs investeringar för förbättrad gång 

och cykeltrafik. Även mycket omfattande ledningsomläggningar 

av fjärrvärme, el och vatten krävs för hela projektets 

genomförande. För att möjliggöra de investeringar i förbättringar 

som projektet ansett nödvändiga i området så behövs en 

markförsäljning som bär kostnader. Området ligger i direkt 
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anslutning till den planerade skolan och ingår i samma 

detaljplanearbete. 

  

 

Bakgrund till överenskommelsen  
 

 
 

Midsommarkransen är en närförort med hög inflyttning. Staden 

har länge sökt efter plats att etablera en större F-9-skola då 

behovet i stadsdelen är mycket stort. 2009 flyttade 

Brandförsvaret ut ur sina lokaler vid korsningen 

Tellusborgsvägen – Bäckvägen. Mark och byggnader övertogs då 

av Exploateringskontoret. I Program för Aspudden-

Midsommarkransen från 2013 pekades platsen ut för lokalisering 

av den efterlängtade skolan samtidigt pekades platsen tvärs över 

gatan, idag gräsyta med berg bredvid en parkering, ut som 

lämpligt för bostäder.  
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Området för den gamla brandstationen ligger inom riksintresset 

LM-staden, d v s Ericssons gamla industriområde med 

arbetarbostäder. Brandstationen omnämns dock inte särskilt i 

varken motivet eller uttrycket för riksintresset.  

 

Målet är att stadsdelens invånare ska få tillgång till en F-9-skola 

för ca 900 elever och att ett tillskott på bostäder om ca 50 

bostadsrättslägenheter om ca 4600 kvm ljus BTA bostadsyta och 

140 kvm lokaler ska byggas. Skolfastigheter i Stockholm AB 

(Sisab) ska bygga skolan och Besqab Bostadsmark I AB 

bostäderna. Sisab fick markanvisning i augusti 2013 och Besqab i 

maj 2015. 

 

Genomförande av ovanstående kräver omfattande ombyggander 

av allmän platsmark såsom gator och parker. Det är framförallt 

anpassningar för att skolan med skolgård ska kunna få plats vid 

Enbackens park och för att få säkrare trafiksituation för 

skolbarnen som gör att investeringarna blir så omfattande.  

Därutöver har markprover visat på att framför allt de idag 

asfalterade ytorna inom området innehåller höga halter av 

miljöförstörande ämnen. De förorenade områdena måste saneras 

och det uppskattas bli dyrt då det rör sig om stora massor.  

 

Inom området finns dessutom stora ledningar som måste flyttas. 

Det kommer också att innebära omfattande arbete och således 

kosta mycket. 

 

Idag består den gamla brandstationen av ett flertal byggnader 

såsom vagnhall, administrationsbyggnad, bostadshus, slangtorn 

och en mindre idrottshall. I Program för Aspudden-

Midsommarkransen från 2013 poängterades att vissa byggnader 

bör bevaras. Vagnhallen och administrationsbyggnaden med 

länkbyggnad emellan sparas i det förslag som nu presenteras. 

Övriga byggnader behöver rivas för att kunna få till en 

funktionerlig skola på platsen. Där står också två 

förskolepaviljonger som stadsdelsförvaltningen Hägersten-

Liljeholmen hyr. Dessa ska av stadsdelsförvaltningen 

nedmonteras i samband med att detta projekt genomförs. 

 

Inflyttning i bostäderna planeras till ca 2019 och skolstart i den 

nya skolan till hösttermin 2020.  
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Tidigare beslut   
Exploateringsnämnden markanvisade 2013-08-29 ett område 

inom fastigheten Brandstegen 1 till Sisab. Samtidigt fattades ett 

inriktningsbeslut gällande investeringsutgifter på ca 47 mnkr. 

Exploateringsnämnden markanvisade 2015-05-21 ett område 

inom fastigheten Brandstegen 1 till Besqab Bostadsmark I AB. 

Samtidigt fattades ett reviderat inriktningsbeslut gällande 

investeringsutgifter på ca 78,6 mnkr.  

  

Stadsbyggnadsnämnden har godkännt ett start-PM för 

detaljplaneläggning 2014-12-11. 

 

Samråd för planen hölls under sommaren 2015 och antagande 

planeras till oktober 2016. Genomförandetid beräknas därefter till 

ca två år. Området för denna föreslagna markanvisning är utpekat 

i områdesprogrammet för Aspudden-Midsommarkransen som 

lämpligt för bostadsbebyggelse och skola.  

 

 

 

Överenskommelse om exploatering 
I överenskommelse om exploatering som skrivs med Sisab så 

beskrivs ansvarsfördelningen där exploateringskontoret står för 

rivning av gamla byggnader medan Sisab, av 

exploateringskontoret, köper de byggnader som beslutats sparas. 

Överenskommet pris för byggnaderna är 5,36 miljoner kronor. 

Sisab ska få fastigheten upplåten med tomträtt.  

 

Den överenskommelse om exploatering som upprättats med 

Besqab Bostadsmark I AB innehåller förutom en 

prisuppskattning även tydliga anvisningar rörande uttag av berg 

intill etableringsplats. Om kommande sprängningar skulle gå fel 

och för mycket berg skulle rasa ur så skulle det riskera förstöra 

ett viktigt gångstråk, värdefull naturmark och dessutom riskera 

skada den nya stora fjärrvärmeledning intill. Regleringar kring 

sprängningsarbetena införs i avtalet, Överenskommelsen om 

exploatering, för att minimera riskerna kring dessa arbeten. 

 

Expertrådet har godkänt ärendet gällande värdering av mark till 

Besqab Bostadsmark 2015-05-12, dnr E2014-02696.  

 

Expertrådet har godkänt ärendet för en av de tre byggnaderna 

som avses, den 2015-08-12 (Vagnhallen), dnr E2015-00143, och 

kommer behandla till ärende för två ytterligare byggnader 
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(samma dnr.) den 2016-08-18 (Administrationsbyggnaden och 

Länkbyggnaden). 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
 

Besqab Bostadsmark I AB ska efter fastighetsbildning förvärva 

mark för bostäder med 14 400  kr per ljus BTA och för 

kommersiella area med 4 600 kr per ljus BTA  (värdetidpunkt 

mars 2015). 

 

Marken för skoländamål avses upplåtas med tomträtt till Sisab. 

Sisab köper de byggnader som beslutats sparas på fastigheten. 

Överenskommet pris för byggnaderna är 5,36 miljoner kronor.  

 

De framtida driftkostnaderna för staden påverkas marginellt. 

 

Bolagen ska stå för plankostnader och övriga kostnader som hör 

till byggnation av nya hus respektive ombyggnad av befintliga 

hus som ska sparas. 

 

Kontoret bedömer att exploateringen innebär ett underskott för 

staden. Underskottet kommer framför allt av de stora 

investeringar som krävs för att kunna bygga en så stor skola på 

den föreslagna platsen. Platsen ger förutsättningarna och i det här 

fallet innebär det omfattande omläggningar av stora ledningar 

(bl.a en fjärrvärmeledning), marksaneringar, ombyggnad av gator 

och parker. Skolan kan inte byggas utan dessa investeringar då 

trafiksituationen inte skulle bli säker för skolbarnen, skolgården 

skulle bli för liten och de delar av Enbackens park som skulle 

återstå skulle med svårighet kunna användas av allmänheten. 

Bostäderna i projektet inbringar en del pengar för staden men 

dessa täcker inte helt de utgifter som skolan ger. 

 

I detta ärende uppgår investeringen till ca 112 mnkr.  

 

Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då 

investeringen överstiger 50 mnkr.  

 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för 

projektet enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser 

projektet medför. 
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Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till 

kommande investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser 

och beaktar de ekonomiska konsekvenserna både för 

investeringar, driftkostnader och intäkter. 

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar ett negativt nettonuvärde om -5 mnkr motsvarande -31 

tkr/ekvivalent lägenhet
1
.  

 

Marken kommer dels att upplåtas med tomträtt och dels säljas. 

Exploateringsgraden uppgår till 1,65. 

 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 

112 mnkr, varav 4,4 mnkr är utgifter före år 2016, dvs. redan 

nedlagda utgifter. Utgifterna avser främst ny- och ombyggnad av 

gata och park inklusive ledningsflyttar. 

 

Försäljningsinkomster som avser försäljning av mark och 

byggnader beräknas till 81,3 mnkr och reavinsten beräknas uppgå 

till 76,9 mnkr. 

 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas 

uppgå till 606 tkr i fast prisnivå. Detta är i jämförelse med andra 

motsvarande projekt högre. Detta nyckeltal visar projektets 

nettoutgifter inkl. redan nedlagda utgifter. Projektets 

täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 

92 %. 

 

All ekonomisk risk avseende byggherrens del av projekteringen 

står bolaget för. Staden har risk för förgävesprojektering. 

 

 
Budgetkonsekvenser 
 

Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 112 mnkr i 

löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt 

nedanstående tabell: 

 

 

                                                 
1
 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) 

för bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet 

motsvarar 100 kvm BTA). 
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Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -4,4 -3,5 -47,6 -37,9 -18,8 0,0 -112,3 

Inkomster (exkl. försäljning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoutgift (-) /-inkomst -4,4 -3,5 -47,6 -37,9 -18,8 0,0 -112,3 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 81,3 0,0 0,0 0,0 81,3 

 

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna 

finansieras via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 

2016. Behov av medel för åren därefter får beaktas i nämndens 

kommande budgetarbete. 

 

 

Driftbudget 

 

Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt 

nedanstående tabell.  

 
Budgetkonsekvenser 

              

Drift 
            Kom- 

Mnkr 2016 2017 201

8 

201

9 

2020 Senare mentar 

Resultatpåverkan ExplN 
              

Löpande intäkter/kostnader 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 max 1,1   

Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 max -1,9   

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -2,5 år 2021 

Reavinster/förluster 0,0 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0 totalt 

76,9 

Summa resultatpåverkan 

nämnd 

0,0 76,9 1,1 1,1 0,8 

    

Resultatpåverkan TRN+SDN 
              

Driftskostnader TRN+SDN 
0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 mellan -0,3 

och -0,4 
  

Underhållskostnader 

trafiknämnden 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 

och -0,4 
  

Summa resultatpåverkan 

TRN+SDN 

0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 

    

 

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom 

trafiknämndens och stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas 

efter genomförandet uppgå till ca 0,8 mnkr. Internränta och 

avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden 

beräknas uppgå till ca 4,2 mnkr det första året och minskar 

därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för 

tomträttsavgälder beräknas till ca 1,1 mnkr per år. Reavinsten 

beräknas uppgå till 76,9 mnkr. 
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Ekonomiska osäkerheter 
 
Det är omfattande ledningsflyttar i projektet samt även 

saneringsarbeten p.g.a. tidigare verksamhet med en brandstation 

på fastigheten som tydligast påverkar den ekonomiska 

osäkerheten i projektet.  

 

I kalkylerna har hänsyn tagits till ekonomisk osäkerhet genom att 

”övrigt och oförutsett” samt ”risk och reserv” beaktats. 

 

Med dessa antaganden antas osäkerhetsfaktorerna kunna hanteras 

inom projektet ekonomiskt. 

 

Slutsats-ekonomi 
 

Projektets totala ekonomi visar på ett underskott enligt den senast 

upprättade kalkylen. Projektet kan finansieras inom nämndens 

budget. 

 

Jämfört med reviderat inriktningsbeslut har antalet 

bostadslägenheter minskat från 55 st till 50 st och därmed den 

sammanlagda antalet kvm Ljus BTA från ca 5000 till 4600 kvm, 

vilket påverkat intäkten i projektet jämförelsevis.  

 

Kostnaderna har också påverkats under projektets gång. 

I kostnadsuppskattningen inför genomförandebeslutet har ett 

antal parametrar påverkan på kostnaderna jämfört med 

”Reviderat Inriktningsbeslut”. Dessa är: 

 

 Sanering ca 8 Mkr. Marken och byggnader innehåller 

kontaminerade rester från tidigare verksamhet vid 

brandstationen som måste hanteras i projektet. 

 Grönkompensation ca 10 Mkr. Enbackens parkmark 

berörs av projektet för skolan. De förändringar som då är 

nödvändiga innebär att projektet måste bidra till de stora 

investeringar i upprustning av Svandammsparken som 

krävs, bl.a. en ny plaskdamm då befintlig i Enbacken tas 

bort. (Även stadsdelsförvaltningen kommer göra stora 

investeringar i Svandammsparken om ca 10 Mkr). 

Grönkompensation innefattar även kompensation för 

närliggande projekt i området, Martallen, Bäckvägen, och 

Svandammsplan då dessa tidsmässigt inte fungerar för 

bidrag till parken och investeringar som måste ske redan 

nu. 

 Ekonomisk risk har ökat p.g.a. osäkerheter i 

projekteringen. Detta behandlas i kalkylerna genom att 

”övrigt och oförutsett” samt ”risk och reserv” ökats. 
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Hur projektet uppfyller stadens mål 
 

Bostads- och skolbebyggelse 
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån Vision 2040, 

översiktsplanen och mål i stadens budget och projektet möter väl 

de mål som där beslutats. Staden har ambition att ge 

förutsättningar för bygge av bostäder med blandade 

upplåtelseformer. Midsommarkransen är utpekat som en del av 

ytterstaden som ska förtätas och ges mer stadslik karaktär. Det 

var med detta i åtanke som Program för Aspudden-

Midsommarkransen togs fram. Detta projekt realiserar en viktig 

del av det programmet, nämligen den centralt placerade skolan i 

Midsommarkransen. Dessutom tillförs bostäder i området. 

Projektet kommer också att förbättra för cyklister i 

Midsommarkransen då de får bättre trafiklösningar och de som 

flyttar in i de nybyggda bostäderna kommer att ha goda 

möjligheter att cykelpendla till jobb och skola. Skolan kommer 

att göra så att många människor rör sig i området, det ger liv åt 

stadsdelen.  

 
Miljö 
Kontoret har genomfört provtagningar i såväl mark som 

byggnader. Markföroreningar har hittats i stora delar av de 

asfalterade områdena. En miljöinventering av både byggnader 

som ska sparas och rivas genomförs just nu. Inventeringen ska ge 

vägledning i hur byggnader bör rivas samt vilka eventuella 

saneringsåtgärder som vidtas i de byggnader som ska sparas. Då 

byggnaderna som sparas ska ingå i en skola där barn kommer att 

vistas dagligen har stor vikt lagts vid detta.  

 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Stor vikt har lagts vid bevarande av viktiga träd i området och att 

maximera kvarvarande parkyta. Kommande sprängningar 

kommer också planeras noggrant då de görs i nära anslutning till 

viktig grönyta. Satsningar på grönyta görs dels i Enbackens park 

men också i närliggande Svandammsparken. Satsningarna i dessa 

parker sker i närtid och i anslutning till detta projekt. Den 

grönkompensation som görs i Svandammsparken och belastar 

detta projekt avser även kompensation för närliggande projekt i 

området som avser Martallen, Bäckvägen och Svandammsplan. 

Tidsmässigt går det inte att lägga grönkompensation från dessa 

projekt i ett senare skede till parken och de investeringar som 

måste ske redan nu.  
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Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret deltar också i 

satsningarna i Svandammsparken. Där behövs en ny plaskdamm, 

nya träd mm. Dessutom tillkommer grönyta som läggs till 

Svandammsparken mot Tellusborgsgatan.  

 

Energihushållning  
Bolagen har båda förbundit sig att vid projektering och byggande 

inom Brandstegen 1 och Midsommarkransen 1:1 uppfylla krav 

samt eftersträva mål enligt exploateringsnämndens 

verksamhetsmål för miljö ”Hållbar energianvändning vid 

nyproduktion på stadens mark” med högst 55 kWh/kvm och år 

enligt Stockholms miljöprogram 2012-2015 ”Hållbar 

energianvändning”. 

 

Påverkan på barn 
Projektet arbetar med säkra skolvägar. Högsta tillåtna hastighet 

för bil kommer att sänkas på Tellusborgsvägen och Bäckvägen 

till 30 km/timme.  

 

Parken Enbacken kommer att vara tillgänglig för barnen på 

skolan så att den blir som en grön förlängning av skolgården. 

 

Sammanlagt minskar parkytan i stadsdelen men avsikten är att 

parken ska fyllas med bättre innehåll för en bredare publik. 

 

Konstnärlig utsmyckning 
 

I exploateringsprojekten ska 1 % av stadens produktionskostnad 

avsättas till offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med 

Stockholm Konst. I detta projekt kommer medel att avsättas för 

skulpturer i Enbackens park. Projektet försöker också få till en 

mindre skulptur vid korsningen Tellusborgsvägen–Bäckvägen 

framför skolan. 

 

Genomförandefrågor 
 

Tidplan 
Inledningsvis så rivs byggnader, förskolepaviljongerna avlägsnas 

och marksaneringar inleds. Ledningar ska flyttas och en av de 

första och största blir den stora fjärrvärmeledningen från 

Främlingsvägen ner mot Tellusborgsvägen. Gator byggs om så 

att sidogator med tvärparkeringar tas bort, cykelbanor byggs ut på 

båda sidor och gångbanor breddas.  
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Skola och bostäder kan börja byggas först efter att staden har 

genomfört ovanstående. Finplanering av gator och parkytor i 

Enbacken får ske efter att skola och bostäder byggs. Inflytt i 

bostäderna beräknas kunna ske ca 2019 med ett års uppskattad 

byggtid. Skolan räknar med att kunna starta sin verksamhet 

höstterminen 2020. 

 

Risker och osäkerheter 
 

Projektet löper stor risk att försenas på grund av överklaganden 

efter planantagande. I det fall att t.ex. endast skolan skulle 

överklagas så skulle det även försena bostäderna då de ingår i 

samma detaljplan och rent fysiskt är kopplade tillsammans med 

väg som ska byggas om emellan.  

 

Fler markprover kommer behövas för att ge en exaktare 

bedömning av omfattningen av marksaneringsbehovet. 

Marksaneringen är en osäkerhetsfaktor både vad gäller tidåtgång 

och kostnader. Pågående systemhandlingsarbete kommer att 

kunna ge en tydligare bild. 

 

Kommande ledningsflyttar är också svåra att förutse kostnader 

och lösningar för. Systemhandlingen kommer att ge tydliga svar 

på detta och den beräknas färdig ca tidig höst.    

 

Kommunikation 
 

Kontoret har diskuterat utbyggnadsförslaget med 

stadsdelsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen.  

 

Utbildningsförvaltningen är mycket angelägna om att få till stånd 

en skola i Midsommarkransen. De har deltagit aktivt i projektet. 

 

Stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen har uttryckt att de 

har behov av bostäder enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och/eller Socialtjänstlagen i projektet. Besqab-

koncernen är informerad om stadsdelsförvaltningens önskemål. 

Stadsdelsförvaltningen, tillsammans med Fastighetskontoret, för 

diskussioner med Besqab-koncernen om möjligheten att inrymma 

ett LSS-boende om sex stycken lägenheter inom bostadshuset.  

 

Idrottsnämnden har tillfrågats om de skulle kunna nyttja skolans 

idrottshall kvällstid men den har av dem bedömts vara för liten. 
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Projektet prioriterar en större skolgård och park. En fullstor 

idrottshall raderar den möjligheten för projektet.  

 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har 

avstämning skett med stadsledningskontoret.  

 

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
 

Kontoret ställer sig positiv till bostäder och skola i ett så centralt 

läge i Midsommarkransen. Den planerade bostadsbebyggelsen är 

fint anpassad till platsen, likaså skolan. Skolan ska kunna ta emot 

900 elever. Det är mycket viktigt och välbehövligt i stadsdelen att 

en ny skola kan byggas för att täcka behoven. En ny skola har 

behov av att kunna öppnas höstterminen 2020. Projektet visar 

dock ett negativt resultat.  

 

Både bostäder och skola byggs enligt vad som föreslagits i 

Program för Aspudden-Midsommarkransen. De omdaningar som 

planeras för allmän platsmark kommer att innebära en förbättrad 

trafiksituation för gång och cykel och det idag breda gaturummet 

kommer att användas mer effektivt. Parkmarken kommer att 

minska sett till yta men stora förbättringsåtgärder kommer att  

läggas på Enbacken och Svandammsparken. De gröna värdena i 

stadsdelen ska bevaras. 

 

 

Slut 
 

 

 

 

Bilagor 
1. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal 


