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Komplettering av delegationsordning 

Förslag till beslut 

 

Kyrkogårdsnämnden beslutar att godkänna komplettering av 

delegationsordning (Dnr 04-246-2011) i enlighet med detta 

utlåtande 

 

 

 

Mats Larsson  

förvaltningschef 

 

Ärendets beredning 

 

Förslaget har tagits fram inom förvaltningschefens stab. Ärendet har 

behandlats i förvaltningsgruppen 2016-09-12. 

 

Sammanfattning 

 

I ärendet föreslås att en särskild delegationsordning skall råda för 

projektering och utbyggnad av den nya begravningsplatsen på 

Järva. Det är angeläget att såväl förvaltningschef, 

huvudprojektledaren som projektledaren får större befogenheter än 

vad som normalt råder att fatta ekonomiska beslut på nämndens 

vägnar för att projektet skall kunna följa tidplanen. 

Förvaltningschefens delegation begränsas dock till beslut om inköp 

av varor och tjänster, byggnadsentreprenader mm. till högst 10 

miljoner kronor. Det innebär i praktiken att större 

byggnadsentreprenader, exempelvis byggande av kapell, även i 

fortsättningen beslutas av nämnd.   

Bakgrund 

 

Kommunfullmäktige har utökat nämndens investeringsbudget 

med 15,0 mnkr per år 2015-2018 för projektering av en ny 

begravningsplats på Järvafältet. Kyrkogårdsnämnden har fattat 

inriktningsbeslut 2016-06-15 i frågan. Förvaltningen gavs i uppdrag 
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att ta fram handlingar som underlag inför genomförandesbeslut till 

en utgift om 12,3 mnkr.  

 

En projektledare har handlats upp och 2016-05-17 beslutade 

kyrkogårdsnämnden att Mauritz Roupé vid Hifab AB tilldelas 

uppdraget. Under hösten ska denne forma en projektorganisation för 

fortsatt projektering och framtagande av handlingar. Planeringen är 

att det under hösten/våren 2016/2017 genomförs projektering. 

Upphandling av byggskedet kan tidigast ske under hösten 2017.  

 

Projektorganisation 

 

Styrgrupp 

Kyrkogårdsförvaltningens styrgrupp för projektet består av 

förvaltningschefen (som ordförande), chefen för begravnings- och 

serviceavdelningen, huvudprojektledare från förvaltningschefens 

stab samt den externa projektledaren. Till projektgruppens 

förfogande kommer det knytas resurser kring informations- och 

kommunikationsfrågor. 

 

Projektgrupper och referensgrupper 

Till projektet finns sedan lång tid kopplat en central projektgrupp 

med representanter från berörda förvaltningar inom Stockholms 

stad samt en konsultgrupp med olika tekniska kompetenser. 

Projektet stöds också av en intern referensgrupp inom 

kyrkogårdsförvaltningen och en referensgrupp med representanter 

från olika trossamfund.  

 

Gällande delegationsordning  

Gällande delegationsordning avseende beslut om anskaffning enligt 

nämndens beslut 2016-09-17 (Dnr 04-246-2011) ser ut som 

följande: 
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 Ärendetyp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 

2.11 Besluta om inköp av varor 

och tjänster, 

byggnadsentreprenader mm. 

samt upphandling/ avrop av 

rutinmässig beskaffenhet för 

verksamhetens löpande behov 

(anskaffningsbeslut) 

 

a) upp till 1500 tkr 

 

b) upp till 500 tkr 

 

c) upp till 200 tkr 

 

 

d) upp till 30 tkr 

LOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Förvaltningschef 

 

b) Avdelningschef 

 

c) Enhetschef 

Fastighetsingenjör 

 

d)  Arbetsplatsansvarig 

Systemansvarig 

Telefoniansvarig 

 

Alla beslut över 

beloppsgränsen 100 

tkr anmäls till 

nämnd (Undantag 

avrop inom gällande 

avtal) 

 

Övriga 

Verkställighet 

(anmäls ej) 
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Förvaltningens förslag 
 

Det är angeläget att såväl förvaltningschef, huvudprojektledaren 

som projektledaren får större befogenheter än vad som normalt 

råder att fatta ekonomiska beslut på nämndens vägnar för att 

projektet skall kunna följa tidplanen. 

 

Förvaltningen föreslår i detta ärende att avgränsat till projektet 

Järva begravningsplats ska: 

 Förvaltningschefen kunna fatta beslut på nämndens vägnar 

om anskaffning enligt punkt 2.11 om investeringsutgifter 

inom projektet Järva begravningsplats om 10 miljoner 

kronor.  

 Huvudprojektledaren vid förvaltningschefens stab ges en 

vidaredelegation på motsvarande sätt rätt att fatta beslut om 

investeringsutgifter om 5 miljoner kronor inom projektet 

Järva begravningsplats. 

 Projektledaren ges på motsvarande sätt vidaredelegation rätt 

att fatta beslut om investeringsutgifter på 2 miljoner kronor 

inom projektet Järva begravningsplats. 

 

Upphandlingar kommer att ske enligt Lagen om offentlig 

upphandling.  

 

Liksom tidigare skall kopia på anskaffningsbeslut för varor, tjänster 

och byggnadsarbeten/byggnadsentreprenader eller övriga 

ekonomiska beslut över 100 000 kr exkl. mervärdesskatt lämnas till 

chefen för administrativa avdelningen som förtecknar besluten på 

särskild lista som anmäls i kyrkogårdsnämnden.  

 

_____________________________ 


