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Budgetoffert – Uppställning paviljong på Magelungsskolan – Placering 1 
 

Er beställning 
Refererande till er beställning daterad 2016-01-28, och samrådsmöten, beställningsnummer GR-

2677 erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete efter genomfört Förslagshandlingsskede och 

enligt nedan angivna förutsättningar.  

 

Utförande 
Uppställning av ny paviljong i två plan med totalt 4 klassrum med grupprum. Hiss, entré, 

ramper, utrymningsvägar enligt bifogade ritningar. Paviljongen placeras på befintlig markyta. 

Marken består av berg, sediment, träd. Inplacering nr. 1.  

 

Yta totalt 565 m2 BRA. 

Permanent bygglov söks för uppställningen.  

 

I kostnaden för paviljongen ingår kostnad för ommålning fasader enligt förväntade krav från 

SBK vid bygglovsprövningen. Ingår i kostnaden gör även ommålning till paviljongleverantörens 

ursprungsfärg samt återställande av markyta.  

 

Utförande enligt bilagda ritningar, situationsplan samt plan och fasadritning dat 2016-05-13. 

 

Tidplan 

 

TIDPLAN 2016 2017 2018 2019 Prel. inflytt Prel. hyresförs 

Bygglovshandling, dat. 2016-05-13      

Bygglov erhållits 2016-09-30      

Beställning senast* 2016-10-21      

Projektering 2016-05-16      

Produktion 2016-10-24    2016-12-09 2016-12-31 

Slutredovisning 2016-12-31      
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Projektkostnadsredovisning Bedömda kostnader 

 

Projektkostnad, kr

Bedömd entreprenad-

kostnad i kr

3 136 350 3 136 350 0

Indikator visandes 

fördelning (i hela %)

100% 0%

Projekteringskostnad 140 000 4% 140 000 0

Extern projektledning, inkl 

myndighetsavgifter

320 000 10% 320 000 0

% av ovan kostnad

Oförutsett och risk 539 453 15% 539 453 0

Hittills nedlagt 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0

Summa 

byggherrekostnad

999 453 999 453 0

Summa

entreprenad- och 

byggherrekostnad

4 135 803 4 135 803 0

Administrativt påslag, HG 124 074 3% 124 074

Preliminär kostnad för 

kreditiv

0 0

Projektkostnad 4 259 877 4 259 877

Avgår *) 0 Summa SISAB

4 259 877 0Summa hyresgenererande

4 259 877

Hyresgästens 

kostnad, kr

% av bedömd 

entreprenad-

kostnad

SISAB:s 

kostnad, kr
Total kostnad, kr

 

Vi kommer att reglera vår bedömda projektkostnad mot verkliga kostnader efter 

genomförd uppställning.  

 

Risk kostnad 

Osäkerhet i projekteringsunderlag samt val utplacering vid tillfälle för budgetoffert innebär risk 

om ytterligare 1.000.000 kr i kostnad relaterat till markarbete. Denna riskpeng är ej inkluderad i 

”Projektkostnadsredovisning Bedömda kostnader”, ”Hyresfördelning”, inte heller i ”Nyckeltal”.  

 

Specificering av vissa kostnader (ingår i projektkostnaden ovan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kr 

Ommålning fasader 160 000 
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Hyresfördelning 

 

Amorteringstid Investering Kronor / år

10 år 4 259 877 511 185

5 år 0 0

Summa, kr 4 259 877 2,0 %) Delsumma 511 185

F.n. kr/kvm

127 71 755

169 95 485

0 0

296

28 273

813 420

1 520 118Summa tillkommande hyra (1:a helåret)

Ny-/Tillbyggd yta (BRA) 565

DoU - drift  för tillbyggd area  (BRA)

DoU - energi  för tillbyggd area  (BRA)

Rabatt under 5 år för tillbyggd area  (BRA)

Summa DOU

Tomträtt/ annan kostnad för mark

(Räntesats på invest.:

Övriga rabatter och tillägg                              Inhyrningskostnad 

 

 Hyran är beräknad med en 10 årig uppställningstid. 

 

Nyckeltal  

 

  Kommentar 
   

   

Berörd yta ( nybyggnad),  

kvm (BRA) 

565 

 

 

   

Kr/kvm (BRA) (berörd yta,) 2690 Tillkommande hyra inkl 

inhyrningskostnad 
   

Teknisk kapacitet: Max antal 

elever 

120  

   

Ventilation i lektionssal 

tekniskt dimensionerad för 

antal elever 

30 Vent beräknat 30 elever 1 lärare 

   

Årshyra kr/person (berörd yta) 12 668  

 

Övrigt 

 

I projektkostnaden ingår ej lös inredning och utrustning. Viss inredning ingår i 

paviljongmodulerna (t.ex. krokar för avhängning). 

I projektkostnaden ingår inga arbeten i befintlig skola. 

I projektkostnaden ingår endast utvändiga markarbeten med grundläggning för paviljong. 

 

Samtliga belopp är exkl. mervärdesskatt. 
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Offertens giltighet 

 

Offerten är giltig t.o.m. 2016-10-21. I de fall genomförandebeslut och efterföljande 

beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader 

att faktureras, inklusive index, och offerten faller därmed i sin helhet. 

 

Vidare har vi i tidplanen förutsatt att vi kommer att erhålla bygglov till slutet av september 

2016. Samt att markarbeten kan påbörjas genom interimistiskt beställning av markarbete 

senast 2016-09-05. 

 

Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt skall förfrågan om ny offert tillställas 

SISAB skriftligen. 

 
 

Med vänliga hälsningar 

 

Skolfastigheter i Stockholm AB 
 

 

 

 

Marie Ungheden  Olle Åberg 

Bitr. Chef projektavdelningen Fastighetschef Söder 

 

 

  

Carl Bodsten 

vVD 

 


