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Sammanfattning 

Stadsdelsförvaltningen presenterar planerad förskoleutbyggnad per 

stadsdel för perioden 2016-2020. Sammanställningen är tänkt att ge 

en bild över hur förvaltningen planerar för den kommande ökningen 

av barn i förskoleåldern samt möter behovet av upprustning och 

ombyggnad av befintliga lokaler.  

Bakgrund 

Stadsdelsförvaltningen presenterar planerad förskoleutbyggnad per 

stadsdel för perioden 2016-2020. Sammanställningen ger en 

översiktlig bild över arbetet med att säkra barnomsorgsgarantin 

inom stadsdelsområdet. Sammanställningen redovisar nyproduktion 

men även om- och tillbyggnationer av det befintliga beståndet.  

Ärendet 

Sammanställningen är en del i en kontinuerlig redovisning av 

förskolans utveckling på en planeringshorisont om fem år.  

Materialet är översiktligt och kan inte betraktas som definitivt 

eftersom planeringsförutsättningar och omständigheter kopplade till 

projektering och byggnation kan komma att ändras på kort varsel.  
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Vid nyproduktion av förskolor arbetar stadsdelsförvaltningen nära 

Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret och deltar tidigt i 

planeringsprocessen för att avgöra behovet av nya förskolor. Även 

Fastighetskontoret, SISAB, Utbildningsförvaltningen samt 

Stadsledningskontoret är viktiga samarbetsparter i detta arbete.  

Befolkningsprognos 

Antalet barn i åldrarna 1-5 år inom Enskede-Årsta-Vantör i behov 

av förskoleplats beräknas öka från 6 460 barn under 2016 till 6 760 

barn under 2020 enligt statistik från SWECO. Det är en ökning på 

300 barn. 

 

Konsultföretaget SWECO producerar Stockholms stads årliga 

befolkningsprognos. Prognos ligger till grund för den planerade 

utbyggnadstakten men stadsdelsförvaltningen har också löpande 

kontakt med Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret samt med 

aktuella byggföretag för att uppdatera planeringsunderlaget för 

planerad och pågående nybyggnation av bostäder.  

 

En befolkningsprognos är aldrig exakt utan bör betraktas som en 

uppskattning utifrån antaganden om fertilitet, dödlighet samt 

nyproduktion av bostäder. Prognosen ger en ungefärlig bild av den 

förväntade befolkningsökningen. På längre sikt än fem år är 

osäkerheten dock för hög för att prognosen ska vara tillräckligt 

tillförlitlig.  

Bostadsproduktion 

Omkring 25 000 bostäder planeras i stadsdelsområdet fram till 

2030. Detta omfattar såväl större stadsbyggnadsprojekt på flera 

tusen bostäder vardera, men även mindre förtätningsprojekt i 

befintliga områden. I Årstastråket, som omfattar ca 3 500 bostäder, 

har produktion redan påbörjats i den första etappen med kommande 

två etapper i olika stadier i planeringen. Produktion inom såväl 

Årstafältet, med ca 6 000 bostäder, och Slakthusområdet, ca 4 000 

bostäder, kommer att påbörjas under kommande femårsperiod men 

avslutas först runt 2030.  

Planerade förskoleprojekt under 2016-2020 

Stadsdelsförvaltningen har som målsättning att inom respektive 

stadsdel uppnå balans mellan utbudet av tillgängliga förskoleplatser 

och efterfrågan på förskoleplatser. Förutsättningarna för detta 

varierar dock mycket i våra tolv stadsdelar och beror på allt från 

tillgången till byggbar mark och pågående bostadsbyggnation till 

demografisk variation, tillgängliga lokaler som kan anpassas till 

förskola och skicket på det befintliga lokalbeståndet. 
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Föreliggande redovisning omfattar all planerad förändring i 

stadsdelens lokalbestånd med förskoleverksamhet till och med 

2020.  
 

Hagsätra och Rågsved 

 

Område Förskola/adress År 
Antal 
platser Kommentar 

Hagsätra (1) 
Snesen, Kvarntorpsgränd 13-

15 
2019 96 

Projektering pågår. Möjlig 

konceptförskola.  

Hagsätra (2) 
Snesen, Kvarntorpsgränd 13-

15 
2018 -48 

Paviljongen rivs i samband med 

nybyggnation.  

Hagsätra (3) 
Ekbacken, Hagsätravägen 

115 
2018 48 

Befintlig förskola byggs ut med tre 

avdelningar.  

Rågsved (4) Klippan, Bjursätragatan 72 2018 96 Projektering pågår. 

Rågsved (5) Klippan, Bjursätragatan 72 2018 -32 

Befintlig verksamhet flyttas till 

nybyggnation. Lokalen står kvar som 

evakueringslokal. 

Rågsved (6) 
Tusenskönan, 

Spårfinnargränd 12 
2018 -32 

Verksamheten flyttar till Bjursätragatan 

72.  

 

Kommentarer 

1 och 2  

Förskolan Snesen i Hagsätra är en paviljong, men bygglov finns för 

permanent byggnad. Projektering pågår av ny förskola på sex 

avdelningar, möjligheterna till konceptförskola utreds. Den 

befintliga paviljongen rivs innan ny förskola iordningställs på 

samma plats.  

 
Bild 1: Förskolan Snesen i Hagsätra 

 

  

http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=5a4a5471f084416c9f94c173d5f174d6
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3 

Förskolan Ekbacken byggs ut med tre avdelningar, med byggstart 

2017. Denna kan sedan användas för evakuering av andra förskolor 

i området.  

 

4, 5 och 6 

Förskolan Klippan i Rågsved har idag två avdelningar. 

Genomförandebeslut finns på ny förskola med sex avdelningar på 

samma plats. Förskolan Tusenskönan kan då flytta in i de nya 

lokalerna och verksamheten på Spårfinnargränd avvecklas.  

 

 
Bild 2: Förskolan Klippan i Rågsved 
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Högdalen, Bandhagen och Örby 

 

Område Förskola/adress År 
Antal 
platser Kommentar 

Högdalen (1) 44:an, Ripsavägen 44 2018 64 
Utredning pågår om att utöka 

verksamheten med fyra avdelningar. 

Högdalen (2) Skogsbacken, Ripsavägen 33 2019 80 

Detaljplanearbete påbörjat för att kunna 

utöka verksamheten från fyra till nio 

avdelningar. 

Högdalen (3) 
Gläntan, Önskehemsgatan 

13 
2018 -32 

Tillfälligt bygglov löper ut 2018. 

Ytterligare fem år kan sökas. 

Högdalen (4) Trollesundsvägen 2020 128-160 

Markanvisningsförfrågan inlämnad till 

Exploateringskontoret om att få påbörja 

detaljplanearbete för en ny förskola om 

åtta till 10 avdelningar.  

Högdalen (5) Trollesundsvägen 55 2020 64 

Uppdrag till SISAB om att utveckla 

befintlig verksamhet från fem till nio 

avdelningar. 

Örby (6) Vingåkersvägen 2019 48 
Befintlig förskola byggs ut med tre 

avdelningar. 

 

Kommentarer 

 

1  

Förskolan, med totalt fem avdelningar, är belägen inne i Högdalens 

vård- och omsorgsboende med tillfälligt bygglov till och med 2018. 

För närvarande pågår utredning om att utöka verksamheten med 

fyra avdelningar. 

 

2 

Detaljplanearbete pågår för att kunna bygga ut förskolan 

Skogsbacken i kvarteret Portklappen. Dels byggs befintlig byggnad 

om samtidigt som en ny byggnad tillkommer. 

 

3 

Förskolan Gläntan på Önskehemsgatan har tillfälligt bygglov till 

början av 2018. Ytterligare fem år kan då sökas.  
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Bild 3: Förskolan Gläntan i Högdalen. 

 

4 

SISAB har på uppdrag av förvaltningen ansökt om markanvisning 

för del av fastigheten Kopieramen i Trollesundsskogen för att 

anlägga en friliggande förskola om åtta till tio avdelningen. 

 

5 

SISAB har fått i uppdrag av förvaltningen att studera möjligheterna 

att utöka Skogens förskola från fem avdelningar till nio avdelningar. 

 

6 

Befintlig förskola på Vingåkersvägen byggs ut med tre avdelningar. 

Möjlig evakueringslokal utreds på olika platser i Örby.  
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Stureby och Enskede 

 

Område Förskola/adress År 
Antal 
platser Kommentar 

Stureby (1) Tjärtunnan, Bjulevägen 2-8 2017 40 

Byggnation pågår av lokaler för två och 

en halv avdelning som kopplas till 

Rörmokaren. 

Stureby (2) 
Tussmöteparken, 

Uddeholmsvägen 236 
2018 -64 

Tillfällig bygglov som löper ut 2018. Nytt 

bygglov kan sökas. 

Stureby (3) Lillkotten, Sågverksgatan 97 2016 -16 
Paviljong till förskolan Kotten som ska 

avvecklas. Avvecklingsplan är anmäld. 

Stureby (4) 
Terrassen förskola, 

Tussmötevägen 195 
2017 -48 Tillfälligt bygglov som löper ut 2017.  

Enskede gård 

(5) 

Bägersta Gård, 

Bägerstavägen 41 
2018 -80 

Större underhåll krävs alternativt 

avveckling. Utredning pågår om eventuell 

utbyggnad. 

Enskede gård 

(6) 

Trädskolan, Trädskolevägen 

60 
2018 -14 

Tillfälligt bygglov som löper ut. Nytt 

bygglov kan sökas för ytterligare fem år. 

Enskede gård 

(7) 
Medlemmen, Medlemsvägen  2018 96 

Kvartersförskola i JM:s flerfamiljshus. 

Byggnation pågår och inflytt beräknad till 

första kvartalet 2018. 

Enskedefältet 

(8) 
Stureby, Ramviksvägen 205 2017 96 Projektering pågår. 

Gamla 

Enskede (9) 

Lillstugan, Enskede 

Grådsväg 41 
2019 16 

Större utredning pågår om eventuell 

avveckling eller utbyggnad.  

 

Kommentarer 

 

1 

Nya lokaler förläggs mitt emot den befintliga förskolan 

Rörmokaren. Den nya byggnaden är ett bostadshus med förskola 

om två avdelningar i botten. Den nya förskolan slås ihop med den 

gamla förskolan och permanenteras. 

 

2 

Stureby förskola med fyra avdelningar har tillfälligt bygglov till 

januari 2018. Bygglovet kan förlängas med ytterligare fem år. 
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Bild 4: Stureby förskola 

 

3 Förskolan Lillkotten är en paviljong som står på parkmark och ska 

avvecklas. Avdelningen flyttas till Tjärtunnan.  

 

4 

Förskolan Terrassen vid Stureby sjukhem har ett tillfälligt tioårigt 

bygglov som löper ut 2017. Förlängning med fem år kan medges. 

 

5 

Förskolan Bägersta Gård har ett större behov av underhåll. 

Diskussioner förs med SISAB om avveckling eller omfattande 

renovering och ombyggnation.  

 

 
Bild 5: Förskolan Bägersta Gård. 

 

6 

Avser ett annex till musikförskolan Plantan som omfattar en 

avdelning. Tillfälligt bygglov löper ut 2018 men som kan förlängas. 
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7 

Kvarteret Medlemmen har markanvisats till JM/SBC som ska bygga 

en kvartersförskola med sex avdelningar. Inflytt kan ske i slutet av 

2017 med uppstart av verksamheten i början av 2018.  

 

8 

Projektering pågår av en ny förskola om sex avdelningar på 

Ramviksvägen.  

Dalen, Blåsut och Johanneshov 

   

Område Förskola/adress År 
Antal 
platser Kommentar 

Blåsut (1) Åstorp 2, Garagevägen. 2019 80 
Projektering pågår. Förvaltningen 

förhandlar med HSB om hyra. 

 

Kommentar 

 

1 

Projektering pågår av ny kvartersförskola, uppförd av HSB, om fem 

avdelningar. 

Årsta och Östberga 

 

Område Förskola/adress År 
Antal 
platser Kommentar 

Årsta (1) Humlan, Hummelvägen 10 2018 64 
Projektering pågår av utökning med fyra 

avdelningar. 

Årsta (2) Kullerbyttan, Ottsjövägen 26 2016 -64 
Tillfälligt bygglov som löper ut 2016. 

Förlängning av bygglovet ska sökas. 

Årsta (3) 
Årstaängen, Sandfjärdsgatan 

12 
2017 -80 

Tillfälligt bygglov till och med 2021. 

Byggnaden måste rivas senast 2017 med 

anledning av markarbeten på Årstafältet.  

Årsta (4) Årstaängen 2017 80 

Tillfällig förskola till och med 2022 som 

avvecklas när Årstafältets fjärde etapp 

bebyggs.  

Årsta (5) Glavsfjorden, Rämensvägen 2019 96 Fristående förskola på sex avdelningar.   

Årsta (6) Ormlången, Årstavägen 2018 64 Kvartersförskola på fyra avdelningar. 

Årsta (7) Sävlången, Sandfjärdsgatan 2019 64 Kvartersförskola på fyra avdelningar. 

Årsta (8) Skagersvägen 38-40 2020 -64 
Tillfälligt bygglov till och med 2020 när 

Årstastråket etapp 3 byggs ut. 
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Kommentarer 

 

1  

Förskolan Humlan ska rivas och en ny byggnad (passivhus i två 

våningar) ska uppföras på samma plats. Förskolan utökas från två 

till sex avdelningar. Barnen evakueras tillfällig till 

Svärdlångsvägen. 

 

2 

Det tillfälliga bygglovet för förskolan Kullerbyttan går ut 2016 och 

ska förlängas med fem år.  

 

3 

Förskolan Årstaängen på Sandfjärdsgatan 12, fem avdelningar, 

ligger på mark som kommer att behövas för markarbeten inför 

Årstafältets första utbyggnadsetapp. Byggnaden avvecklas våren 

2017. En tillfällig förskola (4) byggs på annan del av fältet  

 

 
Bild 6: Förskolan Årstaängen 

 

4 

Årstaängens förskola uppförs temporärt på Årstafältets fjärde 

bebyggelseetapp, om sex avdelningar. SISAB bygger och 

verksamhet bedöms kunna bedrivas till och med 2022. 

 

5 

På kvarteret Glavsfjorden uppför SISAB en fristående förskola med 

sex avdelningar. Flera av paviljongerna på och omkring Valla Torg 

kan då flyttas. Byggstart hösten 2017. 
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I kvarteret Ormlången i korsningen Johanneshovsvägen/Årstavägen 

uppför Familjebostäder två punkthus med studentbostäder. Dessa 

länkas ihop med en sammanhängande lägre del i vilken en förskola 

på fyra avdelningar kan inrymmas. Detaljplanering pågår. 

  

7 

I kvarteret Sävlången bygger Stockholmshem ett punkthus med 

förskola om fyra avdelningar i bottenvåning. Detaljplanering pågår. 

 

8 

Tillfällig förskola som löper ut 2020. Ytterligare fem år kan sökas 

men villkoras i så fall av utbyggnaden av Årstastråkets tredje etapp. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Lokal- och stadsmiljöenheten. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden godkänner 

lägesrapporten över den planerade förskoleutbyggnaden. 


