
ID Part Task Name

1 Projektering

2 STT Upphandling av projektör

3 STT Utredning av konstruktion

4 STT Projektering av systemhandlingar

5 STT Detaljprojektering

6 STT Framtagande av relationshandlingar

7 SpvC Projektering för E5

8 Produktion

9 STT Upphandling

10 STT Bygg tätskikt Etappen 1

11 Uppehåll val

12 STT Bygg tätskikt Etappen 2

13 SpvC Upphandling BEST arbeten för E5

14 SpvC BEST utbyggnad till T-centralen  för E5

15 Driftsättning

16 SpvC Driftsättning av utbyggnad till T-centralen för E5
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ETAPPGRÄNSERNA ÄR FRAMTAGNA UTIFRÅN PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
OCH KAN BEHÖVA JUSTERAS UTIFRÅN DETALJPROJEKTERING OCH PRODUKTION.

ARBETSMATERIAL

SERGELS TORG TÄTSKIKT.
GENOMFÖRANDEPLANERING KONSTRUKTION, TRAFIK, EVAKUERING OCH GATUARBETEN.

REVIDERING 7.

PRELIMINÄR HANDLING 15-02-04
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ETAPP K5, A B C D
START 2016-04-04
SLUT 2018-05-31
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S-ETAPPER PÅGÅENDE/KOMMANDE, ETAPP II

S-ETAPP UNDER UTREDNING, ETAPP II

S-ETAPPER AVKLARADE, ETAPP II

S-ETAPPER AVKLARADE, ETAPP I

K-ETAPPER PÅGÅENDE/KOMMANDE, ETAPP II

K-ETAPP UNDER UTREDNING, ETAPP II

K-ETAPPER AVKLARADE, ETAPP II

K-ETAPPER AVKLARADE, ETAPP I

S-ETAPPER PÅGÅENDE/KOMMANDE, ETAPP II

S-ETAPP UNDER UTREDNING, ETAPP II

S-ETAPPER AVKLARADE, ETAPP II

S-ETAPPER AVKLARADE, ETAPP I

K-ETAPPER PÅGÅENDE/KOMMANDE, ETAPP II

K-ETAPP UNDER UTREDNING, ETAPP II

K-ETAPPER AVKLARADE, ETAPP II

K-ETAPPER AVKLARADE, ETAPP I

ETAPPLANERING, SKALA 1:1500 (A3)
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PRELIMINÄR HANDLING 2015-11-12

REVIDERING 8 - version E

Justering av utförda etapper 2016-12-31
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