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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige godkände den 29 september 2014 SISAB:s 

förvärv av Konradsberg (kv. Ormbäraren 3). Lokalerna behöver 

anpassas för undervisning för grundskola och gymnasium.  

 

I detta ärende informeras om utvecklingen av Konradsberg. 

Dessutom lämnas uppgift om de nödvändiga åtgärderna samt 

förslag till genomförande i hus K och hus C. Dessa åtgärder är inte 

underlag för genomförandebeslut i det här ärendet utan kommer att 

redovisas som separata ärenden när förvaltningen erhåller 

fastprisofferter från SISAB. Förvaltningen gör bedömningen att hus 

C troligen kommer att kosta mindre än 5 mnkr och därmed kan 

beslut om genomförande fattas av behörig i förvaltningen. 

Byggnaderna K, C, FGZ, O, B, A och möjligen S och M kommer 



 

 

 

 Tjänsteutlåtande 

Sida 2 (7)  

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 

att överlämnas till utbildningsnämnden som egna 

genomförandeärenden så snart utbildningsförvaltningen erhållit 

offerter från SISAB. 

 

Den planerade idrottshallsanläggningen kommer att hanteras i ett 

eget inriktnings- och genomförandeärende, men berörs i detta 

ärende utifrån den information som finns nu. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning 

tillsammans med grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen. 

Bakgrund 

Staden har ett stort behov av att öka utbildningsplatserna i både 

grundskolan och gymnasieskolan. Kungsholmen bebyggs kraftigt 

varför förvaltningen har behov av grundskoleplatser. Flera av de 

kommunala gymnasieskolorna är placerade i stadsdelen.  

 

Initialt hyrdes delar av Campus Konradsberg in för att klara av 

evakueringar av framförallt Engelbrektsskolan. Istället för att tidigt 

besluta om köp gjorde staden därefter en inhyrning av en stor del av 

objektet, se Inhyrning av Campus Konradsberg, 

genomförandeärende, dnr 13-322/2095. 

 

Sedan staden förvärvat Campus Konradsberg genom SISAB, se 

kommunstyrelsens beslut den 17 september 2014, dnr 023-

837/2014, har det blivit uppenbart att byggnaderna inte varit i ett 

sådant skick att det omedelbart gick att bedriva undervisning för 

elever i grundskole- eller gymnasieålder. Redan vid inhyrning för 

evakuering fanns det många saker som behövde åtgärdas. De 

punkter som utbildningsförvaltningen tog upp som riskfaktorer i sitt 

tjänsteutlåtande vid inhyrningsbeslutet har visat sig vara korrekta.  

 

I den förhandling som gjordes mellan staden och Akademiska hus 

gjordes ett avdrag på köpeskillingen om cirka 70 mnkr, för att täcka 

en del av renoveringsbehovet i fastigheten men framförallt 

byggnationen av kök och matsal. Stadsdelsnämnden använde 14 av 

de 70 mnkr för att bygga om sin förskola. Byggnationen av kök och 

matsal pågår och kommer att stå klart under hösten. Köket kommer 

då att ha kapacitet att laga cirka 3000 portioner dagligen. 

 

I samband med förvärvet av Konradsberg saknades detaljerade 

kunskaper om vilka ombyggnationer och anpassningar som skulle 

komma att krävas för att ställa om lokalerna från 

undervisningslokaler för vuxna (lärarhögskolan) till grund- och 
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gymnasieskola. Den samlade riskanalysen kring kommande 

verksamhetsbehov och kostnader blev därmed inte heller tillräcklig. 

 

Gymnasiet växer både med anledning av ökat söktryck, fler 

nyanlända elever och för att antalet elever i gymnasieåldern ökar. 

När Konradsberg är fullt utbyggt kommer de kommunala skolorna 

kunna ta emot minst 2 000 elever, troligen något fler. Av dem 

beräknas 800 gå i grundskolan och cirka 1 200 på gymnasiet.  

 

Ärendet 

Detta ärende anser utbildningsförvaltningen vara ett 

informationsärende till nämnden, då det tidigare inhyrningsärendet 

ska ses som ett inriktningsbeslut. Detta innebär att samtliga 

ombyggnationer av husen som redovisats nedan kommer att 

redovisas för nämnden som genomförandebeslut.  

 

SISAB har gjort noggrannare inventeringar och undersökningar av 

fastigheten där det framgår att samtliga byggnader på området 

kommer att behöva genomgå diverse ombyggnader under ett antal 

år för att lokalerna fullt ut ska kunna nyttjas som skola. Ett 

detaljerat schema har tagits fram av verksamhetsavdelningarna för 

att planera för de omflyttningar som måste ske under de närmaste 

åren.  
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Bild 1: Orienteringskarta över Campus Konradsberg 

 

 

I följande stycken redogör förvaltningen för huvuddragen i de 

ombyggnationer som bedöms bli föremål för kommande 

genomförandeärenden. 

 

Hus K är den stora ”huvudbyggnaden” på området som bland annat 

inrymmer kök och matsal. Hus K kommer att byggas om för att 

innehålla framförallt no-salar, klassrum, grupprum och toaletter. 

Även biblioteket kommer att finnas här och vara gemensamt för 

grund- och gymnasieskola. No-salarna kommer att delas av de 

kommunala skolorna. Eventuellt kommer även andra kommunala 

gymnasieskolor ta del av laborationskapaciteten på Konradsberg. 

 

Hus C kommer att inrymma klassrum för i första hand grundskolan. 

 

Hus A kommer att bli byggnaden för elever i grundskolan, åk 4-6. 

Där har förvaltningen initierat ett skolgårdsprojekt som fördröjs ett 

år då SISAB inte har budgeterat för markarbeten. 

 

Hus B kommer att inrymma slöjdsalar och hemkunskapsklassrum 

för grundskolan. 

 

I hus FGZ behövs ventilationen förbättras och toaletter installeras 

samt göras vissa verksamhetsanpassningar för gymnasiet. Projektet 

kommer att redovisas i ett eget ärende.  
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Hus O kommer att innehålla gemensamma funktioner för både 

gymnasie- och grundskoleverksamhet såsom konferensrum, 

mottagningsrum etc. Även här måste vissa 

verksamhetsanpassningar ske liksom åtgärder i ventilation och 

antalet toaletter måste ökas. Källaren innehåller ett arkiv som 

behöver ses över.  Projektet kommer att redovisas i ett eget ärende.  

 

I det här ärendet följer också en ekonomisk redovisning av en 

budgetoffert för Hus K. Redovisningen är inte underlag för beslut i 

detta ärende men kan ge en idé om ombyggnadsbehovens 

omfattning. Förvaltningen vill också uppmärksamma nämnden på 

den tidplan som förvaltningen arbetar efter, se bilaga 1.  

 

Frågan om idrottshall kommer att hanteras i ett separat ärende 

senare, både avseende inriktning och genomförande. Förvaltningen 

samverkar i det ärendet med stadsbyggnadskontoret, 

exploateringskontoret, idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Förvaltningen vill göra nämnden uppmärksam på att kostnaderna 

för Konradsberg kommer att öka i och med att inget projekt, utom 

kök och matsal, var finansierat vid förvärvet. Lokalerna är i 

dagsläget inte ändamålsenliga. 

 

Förvaltningen kan konstatera att Konradsberg kommer bli dyrare än 

vad som tidigare redovisats.  

 

Utbildningsförvaltningens mål är att samtliga klassrum ska kunna 

ha 32 elever och 2 personal.  

- Tre stycken fullt utrustade laborationssalar med tillhörande 

preparationsrum, lärararbetsplatser och toaletter. Dessa är i 

första hand tänkta för gymnasieskolans kemi och 

biologiämnen. 

- Ytterligare en laborationssal med laborationsbänkar med 

vatten men utan dragskåp med tillhörande preparationsrum.  

- Två salar för fysiklaborationer med bänkar med 

elanslutning. 

- Övriga salar ska vara multisalar. 

- Så många fullstora klassrum som möjligt med tillhörande 

grupprum och personalarbetsplatser på övriga ytor. 

- Studieplatser placeras i första hand i bibliotek men även 

också på andra ställen där det är lämpligt. Bibliotek i två 

plan. Det ska utöver studieplatser ha utrustning för att 

fungera som mediatek.  
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Lokalerna ska tas i bruk till höstterminen 2017. 

 

Hus C kommer att genomgå en verksamhetsanpassning och SISAB 

beräknar att kostnaden för den kommer att hamna under 5 mnkr och 

därmed inte behöva tas upp i nämnd. 

 

För övriga ombyggnationer saknas i dagsläget offerter, 

Kostnader  

SISAB har för hus K offererat en projektkostnad om 39 909 834 kr. 

Kostnaden är preliminär och framtagen på skisser som inte är 

färdigställda och avstämda med styrgrupp och arbetsgrupp. När 

förslagshandlingar är framtagna ska en ny offert lämnas som 

underlag för genomförandebeslut i utbildningsnämnden. 

 

Nyckeltal 

  Kommentarer 

Indikator visande fördelning 

Hyresgäst/SISAB 

100 0 % av entreprenadkostnaden 

Berörd yta, kvm BRA 2340  

Kr/kvm (BRA) 17055 Beräknat på projektkostnaden 

 

Risker 

SISAB har i styrgruppen för projekten kring hus K och C aviserat 

att man troligen kommer att bli försenad i hus K. Preliminär 

inflyttning bedöms i dag till oktober 2017. Förvaltningen 

konstaterar att förseningen innebär att skolan inte kan ta emot de 

gymnasieelever som planerats till höstterminsstarten 2017 och 

därmed går miste om utbildningsplatser och intäkter. Vidare 

riskeras tomgångshyra under 9 månader. Förvaltningen avser att 

fortsätta diskussionen med SISAB kring hur projektet kan bli klart i 

tid till höstterminsstarten 2017. 

 

Förskjutningar i ovan beskrivna projekt, hus C och K samt S, samt 

kommande projekt är en stor risk.  

 

Ny idrottshall vid Konradsberg kommer att redovisas i ett eget 

senare ärende. Tillskapandet av idrottshallar vid Konradsberg är en 

förutsättning för att på sikt trygga kapacitet för idrottsundervisning, 

såväl för Konradsberg som för andra kommande skolor på 

Kungsholmen.   
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Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner 

förvaltningens tjänsteutlåtande och att utbildningsnämnden anmäler 

ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Förvaltningen 

föreslår att beslutet justeras omedelbart. 

Bilaga 

Planering Konradsberg 2016-09-27. 

 

 


