Planering Konradsberg 2016-09-27.
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Lasér 16/17 |Kommentarer |L&sér 17/18 |Lasar 17/18 Kommentarer Laséar 18/19 |Kommentarer Laséar 19/20 [Kommentarer Laséar 20/21 [Kommentarer Laséar 21/22 (Kommentarer
Ombyggnad
Ventilation, toaletter och klassrum Inflytt sommaren [(Campus
Hus A plan 2 |Grundskolan Grundskolan  |anpassas fran jul 2017 och framat. Grundskolan |alt jul 2018 Konradsberg) Grundskolan Grundskolan
Ombyggnad
Ventilation, toaletter och klassrum Inflytt sommaren [(Campus
Hus A plan 3 |Grundskolan Grundskolan |anpassas fran jul 2017 och framat. Grundskolan |alt jul 2018 Konradsberg) Grundskolan Grundskolan
Gy flyttar ut ur labbsalarna pa plan 4
2017 till hostlovet. Mindre anpassningar Ombyggnad
gors sa att det gar att ha vanlig Inflytt sommaren [(Campus
Hus A plan 4 |Gymnasium Gymnasium undervisning i lokalerna. Grundskolan |alt jul 2018 Konradsberg) Grundskolan Grundskolan
Gy flyttar ut
sommaren 2016 Ombyggnad
sa snart F o/le G Ventilation, toaletter och klassrum Inflytt sommaren [(Campus
Hus A plan 5 [Grundskolan |ar tillgangligt. Grundskolan |anpassas fran jul 2017 och framat. Grundskolan |alt jul 2018 Konradsberg) Grundskolan Grundskolan
Hus B plan |Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Dorr till KV
ordnas
sommaren 2016.
Forutsattningar
kring Anpassa fér hemkunskap sommaren
Hus B plan [Grundskolan [hemkunskap. Grundskolan  [2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Entré till
traslojdssal
Hus B plan [Grundskolan [ordnas. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Forutsattningarna
kring
Hus B plan [Grundskolan |entresolplanet. Grundskolan  [Anpassa entresolplanet sommaren 2017. |Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Projekteras etc vt
2016. Gy flyttar ut
sommaren 2016
sd snart F o/e G
Ombyggnad |&r tillgangligt.
(Campus Téms sommaren
Hus C plan 2 |Konradsberg) |2016. Grundskolan  |Inflytt sommaren 2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Ombyggnad |Projekteras etc vt
(Campus 2016. Tdéms
Hus C plan 3 [Konradsberg) [sommaren 2016. |Grundskolan |Inflytt sommaren 2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Ombyggnad |Projekteras etc vt
(Campus 2016. Tdéms
Hus C plan 4 |Konradsberg) |sommaren 2016. [Grundskolan |Inflytt sommaren 2017. Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Kartlaggs
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017. Ombyggnad Campus Campus Campus Campus
Campus Utflytt sommaren |(Campus Gymnasiets forrddsbehov maste tillgodse [Konradsberg/ |Inflyttning Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/
Hus F plan 1 [Konradsberg [alt jul 2017. Konradsberg) [liksom Campus Konradsberg enhetens. [Gymnasium [sommaren 2018. |Gymnasium Gymnasium Gymnasium
Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Projekteras
2016 och vt 2017.{Ombyggnad
Campus Utflytt sommaren |(Campus Inflyttning
Hus F plan 2 [Konradsberg [alt jul 2017. Konradsberg) Gymnasium |sommaren 2018. [Gymnasium Gymnasium Gymnasium




Hus F plan 3

Campus
Konradsberg

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Har placeras
Campus
Konradsberg
enhetens
administration etc

Ombyggnad
(Campus
Konradsberg)

Har placeras Campus Konradsberg
enhetens administration etc

Campus
Konradsberg

Campus
Konradsberg

Campus
Konradsberg

Campus
Konradsberg

Hus G plan 1

Campus
Konradsberg/
Driftsutrymme

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Kartlaggs
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.
Utflytt sommaren
alt jul 2017.

Ombyggnad
(Campus
Konradsberg)

Gymnasiets forradsbehov maste tillgodse
liksom Campus Konradsberg enhetens.

Campus
Konradsberg/
Gymnasium/D
riftsutrymme

Inflyttning
sommaren alt jul
2018.

Campus
Konradsberg/
Gymnasium/
Driftsutrymm
e

Campus
Konradsberg/
Gymnasium/
Driftsutrymm
e

Campus
Konradsberg/
Gymnasium/
Driftsutrymm
e

Hus G plan 2

Gymnasium

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.
Utflytt sommaren
alt jul 2017

Ombyggnad
(Campus
Konradsberg)

Gymnasium

Inflyttning
sommaren alt jul
2018.

Gymnasium

Gymnasium

Gymnasium

Hus G plan 3

Gymnasium

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.
Utflytt sommaren
2017

Ombyggnad
(Campus
Konradsberg)

Gymnasium

Inflyttning
sommaren alt jul
2018.

Gymnasium

Gymnasium

Gymnasium

Hus Z plan 1

Gymnasium/D
riftsutrymme

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.
Utflytt sommaren
2017

Ombyggnad
(Campus
Konradsberg)

Gymnasiets forradsbehov maste tillgodse
liksom Campus Konradsberg enhetens.

Gymnasium/D
riftsutrymme

Inflyttning
sommaren alt jul
2018.

Gymnasium/
Driftsutrymm
e

Gymnasium/
Driftsutrymm
e

Gymnasium/
Driftsutrymm
e

Hus Z plan 2

Gymnasium

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.
Utflytt sommaren
2017

Ombyggnad
(Campus
Konradsberg)

Gymnasium

Inflyttning
sommaren alt jul
2018.

Gymnasium

Gymnasium

Gymnasium




Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016

Gymnasium/C|och vt 2017. Ombyggnad Inflyttning
ampus Utflytt sommaren |(Campus sommaren alt jul
Hus Z plan 3 (Konradsberg (2017 Konradsberg) Gymnasium |2018. Gymnasium Gymnasium Gymnasium
Hus K kv Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme
Campus Campus Campus
Campus Campus Campus Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/
Konradsberg/ Konradsberg/D Konradsberg/ Driftsutrymm Driftsutrymm Driftsutrymm
Hus K plan 1 |Driftsutrymme riftsutrymme Driftsutrymme e e e
Reception i Campus Campus Campus
Campus anslutning till Campus Campus Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/
Konradsberg/ |aulan byggs Konradsberg/D Konradsberg/ Driftsutrymm Driftsutrymm Driftsutrymm
Hus K plan 2 [Driftsutrymme [sommaren 2016. |riftsutrymme Driftsutrymme e e e
"Naturvetenskapenshus" en gemensam
Gymnasium/Ca [resurs for de naturvetenskapliga Gymnasium/C Gymnasium/ Gymnasium/ Gymnasium/
Ombyggnad mpus amnena/kurserna. Inflyttning hdstlovet ampus Campus Campus Campus
(Campus Projekteras etc vt |Konradsberg/G |2017. Invigning hostlovet 2017. Samt Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/
Hus K plan 3 [Konradsberg) |2016 rundskolan Mediatek/bibliotek Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
"Naturvetenskapenshus" en gemensam
Gymnasium/Ca [resurs for de naturvetenskapliga Gymnasium/C Gymnasium/ Gymnasium/ Gymnasium/
Ombyggnad mpus amnena/kurserna. Inflyttning hdstlovet ampus Campus Campus Campus
(Campus Projekteras etc vt |Konradsberg/G |2017. Invigning hostlovet 2017. Samt Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/
Hus K plan 4 |Konradsberg) |2016 rundskolan Mediatek/bibliotek Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Driftsutrymm Driftsutrymm Driftsutrymm
Hus S Kv Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme e e e
Ombyggnad
(Campus Projekteras etc vt |Grundskolan/C Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/
Hus S plan 1 |Konradsberg) |2016 Sl Inflytt sommaren 2017. CsSl Csi Csi Csi
Ombyggnad
(Campus Projekteras etc vt |Grundskolan/C Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/
Hus S plan 2 |Konradsberg) |2016 Sl Inflytt sommaren 2017. CsSl Csi Csi Csi
Ombyggnad
(Campus Projekteras etc vt |Grundskolan/C Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/
Hus S plan 3 |Konradsberg) |2016 Sl Inflytt sommaren 2017. Csi Csi Csi Csi
Hus V2 plan |Grundskolan/
1 Csl STIMS Utflytt sommaren 2017 STIMS STIMS STIMS STIMS
Grundskolan/
Hus V2 plan 2CSI STIMS STIMS STIMS STIMS STIMS
Grundskolan/
Hus V2 plan 3CSI STIMS STIMS STIMS STIMS STIMS
Campus Campus Campus Campus Campus Campus
Konradsberg/ Konradsberg/G Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/ Konradsberg/
Gymnasiet/Dri ymnasiet/Drifts |Utflytt sommaren 2018 for att bygga Gymnasiet/Dri Gymnasiet/Dr [Inflyttning Gymnasiet/Dr Gymnasiet/Dr
Hus O plani [ftsutrymme utrymme arkiv? ftsutrymme iftsutrymme |sommaren 2019. |[iftsutrymme iftsutrymme
Grundskolan tar utifran behov éver 3-4 Inflyttning
Gymnasiet/Gru |klassrum from jul 2017 tills A-huset &r Grundskola/G [sommaren alt jul |Grundskola/G Grundskola/G Grundskola/G
Hus O plan 2 |[Gymnasiet ndskolan klart. ymnasium 2018. ymnasium ymnasium ymnasium
Ombyggnad
(Campus Inflyttning Grundskola/G Grundskola/G Grundskola/G
Hus O plan 3 [Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2018 Konradsberg) [sommaren 2019. |ymnasium ymnasium ymnasium
Ombyggnad
(Campus Inflyttning
Hus O plan 4 |[Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2018 Konradsberg) [sommaren 2019. [Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet




Gymnasieche
fer/administra
tiva

chefer/Campu Ombyggnad
S Utflytt sommaren |Campus (Campus Inflyttning Campus Campus Campus
Hus O plan 5 [Konradsberg |2016 Konradsberg Konradsberg) |sommaren 2019. |Konradsberg Konradsberg Konradsberg
Lokalenheten/ Lokalenheten/S Lokalenheten/ Lokalenheten Lokalenheten Lokalenheten
Hus M SISAB ISAB SISAB /SISAB /SISAB /SISAB
Samrad med
SBK/EXPL/SISA Ombyggnad
B mfl Beslut om (Campus Driftsstart hosten |Campus
Idrottens hus|Lokalenheten |hur vi gar vidare. |Lokalenheten |Projektering mm Lokalenheten |Projektering mm [Lokalenheten |Projektering mm |Konradsberg) |2021 Konradsberg




Planering Konradsberg med realistens 6gon 2016-01-26.

Lasar 16/17

Lasar 19/20

Lasar 20/21

Lasér 16/17 |[Kommentarer |L&sér 17/18  |Lasér 17/18 Kommentarer L&sar 18/19 |Lasar 18/19 Kommentarer [L&sér 19/20 |Kommentarer  [L&sér 20/21 |Kommentarer
Utflytt sommaren [Ombyggnad |Inflytt sommaren
Hus A plan 2 |Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan |2020 (Alltiallo) 2021
Utflytt sommaren [Ombyggnad |Inflytt sommaren
Hus A plan 3 |Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan |2020 (Alltiallo) 2021
Gy flyttar ut sommaren
2018 och Gr flyttar in Utflytt sommaren [Ombyggnad |Inflytt sommaren
Hus A plan 4 [Gymnasium Gymnasium Grundskolan |sommaren 2018. Grundskolan 2020 (Alltiallo) 2021
Gy flyttar ut Utflytt sommaren [Ombyggnad |Inflytt sommaren
Hus A plan 5 |Grundskolan |sommaren 2016. |Grundskolan Grundskolan Grundskolan 12020 (Alltiallo) 2021
Hus B plan |Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Dorr till KV ordnas sommaren 2017. Anpassa for hemkunskap
Hus B plan |[Grundskolan Grundskolan |Forutsattningar kring hemkunskap. Grundskolan |sommaren 2018. Grundskolan Grundskolan
Hus B plan |Grundskolan Grundskolan |Entré till traslgjdssal ordnas. Grundskolan Grundskolan Grundskolan
Anpassa entresolplanet
Hus B plan |[Grundskolan Grundskolan [Forutsattningarna kring entresolplanet.  |Grundskolan |sommaren 2018. Grundskolan Grundskolan
"Naturvetenskapenshus" en
gemensam resurs for de
naturvetenskapliga
Projekteras etc amnena/kurserna.
Ombyggnad [2016. Toms Ombyggnad Gymnasium/ |Inflyttning sommaren 2018. |Gymnasium/G Gymnasium/G
Hus C plan 2 |(Alltiallo) sommaren 2016. |(Alltiallo) Grundskolan |Invigning ht 2018. rundskolan rundskolan
"Naturvetenskapenshus" en
gemensam resurs for de
naturvetenskapliga
Projekteras etc amnena/kurserna.
Ombyggnad [2016. Toms Ombyggnad Gymnasium/ |Inflyttning sommaren 2018. |Gymnasium/G Gymnasium/G
Hus C plan 3 |(Alltiallo) sommaren 2016. |(Alltiallo) Grundskolan |Invigning ht 2018. rundskolan rundskolan
"Naturvetenskapenshus" en
gemensam resurs for de
naturvetenskapliga
Projekteras etc amnena/kurserna.
Ombyggnad [2016. Toms Ombyggnad Gymnasium/ |Inflyttning sommaren 2018. |Gymnasium/G Gymnasium/G
Hus C plan 4 |(Alltiallo) sommaren 2016. |(Alltiallo) Grundskolan |Invigning ht 2018. rundskolan rundskolan
Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Kartlaggs
sommaren 2016.
Projekteras 2016 Projekteras 2016 och vt 2017. Utflytt
och vt 2017. sommaren 2018. Gymnasiets Gymnasiets forradsbehov
Utflytt sommaren forradsbehov maste tillgodse liksom Ombyggnad |maste tillgodse liksom Alltiallo/Gymn |Inflyttning Alltiallo/Gymna
Hus F plan 1 |Alltiallo 2017. Alltiallo Alltiallo enhetens. (Alltiallo) Alltiallo enhetens. asium sommaren 2019. [sium
Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Projekteras Projekteras 2016 och vt 2017. Utflytt Ombyggnad Inflyttning
Hus F plan 2 |Alltiallo 2016 och vt 2017.]Alltiallo sommaren 2018. (Alltiallo) Gymnasium  |sommaren 2019. |Gymnasium




Hus F plan 3

Alltiallo

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Har placeras
Alltiallo enhetens
administration etc

Alltiallo

Har placeras Alltiallo enhetens
administration etc. Flyttas bara om
ndédvandigt sommaren 2018.

Ombyggnad
(Alltiallo)

Har placeras Alltiallo

enhetens administration etc

Alltiallo

Alltiallo

Hus G plan 1

Alltiallo/Drifts
utrymme

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Kartlaggs
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.

Alltiallo/Driftsut
rymme

Gymnasiets forradsbehov maste tillgodse
liksom Alltiallo enhetens. Utflytt
sommaren 2018.

Ombyggnad
(Alltiallo)

Gymnasiets férradsbehov
maste tillgodse liksom

Alltiallo enhetens.

Alltiallo/Gymn
asium/Driftsutr
ymme

Inflyttning
sommaren 2019.

Alltiallo/Gymna
sium/Driftsutry
mme

Hus G plan 2

Gymnasium

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.

Gymnasium

Utflytt sommaren 2018.

Ombyggnad
(Alltiallo)

Gymnasium

Inflyttning
sommaren 2019.

Gymnasium

Hus G plan 3

Gymnasium

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.
Utflytt sommaren
2017

Gymnasium

Utflytt sommaren 2018.

Ombyggnad
(Alltiallo)

Gymnasium

Inflyttning
sommaren 2019.

Gymnasium

Hus Z plan 1

Gymnasium/
Driftsutrymme

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.
Utflytt sommaren
2017

Gymnasium/Dri
ftsutrymme

Gymnasiets forradsbehov maste tillgodse
liksom Alltiallo enhetens. Utflytt
sommaren 2018.

Ombyggnad
(Alltiallo)

Gymnasiets férradsbehov
maste tillgodse liksom

Alltiallo enhetens.

Gymnasium/D
riftsutrymme

Inflyttning
sommaren 2019.

Gymnasium/D
riftsutrymme

Hus Z plan 2

Gymnasium

Kungsholmens
grundskolan
flyttar ut senast 1
juli. Inflytt
sommaren 2016.
Projekteras 2016
och vt 2017.
Utflytt sommaren
2017

Gymnasium

Utflytt sommaren 2018.

Ombyggnad
(Alltiallo)

Gymnasium

Inflyttning
sommaren 2019.

Gymnasium




Inflytt sommaren
2016. Projekteras
2016 och vt 2017.

Gymnasium/A|Utflytt sommaren [Gymnasium/All Ombyggnad Inflyttning
Hus Z plan 3 |lltiallo 2017 tiallo Utflytt sommaren 2018. (Alltiallo) Gymnasium  |[sommaren 2019. |Gymnasium
Hus K kv Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme
Alltiallo/Drifts Alltiallo/Driftsut Alltiallo/Drifts Alltiallo/Driftsu Alltiallo/Driftsut
Hus K plan 1 [utrymme rymme utrymme trymme rymme
Reception i
anslutning till

Alltiallo/Drifts

aulan byggs

Alltiallo/Driftsut

Elevcafé/servering for aulaevent

Alltiallo/Drifts

Alltiallo/Driftsu

Alltiallo/Driftsut

Hus K plan 2 [utrymme sommaren 2016. [rymme ordningstalls sa snart det gar. utrymme trymme rymme
Ombyggnad [Projekteras etc vt [Ombyggnad Gymnasium/A Gymnasium/Al Gymnasium/Al
Hus K plan 3 |(Alltiallo) 2016 (Alltiallo) Inflytt sommaren 2018. litiallo Itiallo Itiallo
Ombyggnad [Projekteras etc vt [Ombyggnad Gymnasium/A Gymnasium/Al Gymnasium/Al
Hus K plan 4 |(Alltiallo) 2016 (Alltiallo) Inflytt sommaren 2018. IItiallo Itiallo Itiallo
Hus S Kv Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme Driftsutrymme
Ombyggnad [Projekteras etc vt [Grundskolan/C Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/
Hus S plan 1 |(Alltiallo) 2016 Sl Inflytt sommaren 2017. Csl Csl Csl
Ombyggnad [Projekteras etc vt [Grundskolan/C Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/
Hus S plan 2 |(Alltiallo) 2016 Sl Inflytt sommaren 2017. Csil Csl Csl
Ombyggnad [Projekteras etc vt [Grundskolan/C Grundskolan/ Grundskolan/ Grundskolan/
Hus S plan 3 |(Alltiallo) 2016 Sl Inflytt sommaren 2017. CsSl CsSl CsSl
Hus V2 plan [Grundskolan/
1 Csl STIMS Utflytt sommaren 2017 STIMS STIMS STIMS
Grundskolan/
Hus V2 plan 2CSI STIMS STIMS STIMS STIMS
Grundskolan/
Hus V2 plan 3CSI STIMS STIMS STIMS STIMS
Alltiallo/Gymna
Alltiallo/Gymn Alltiallo/Gymna Alltiallo/Gymn Alltiallo/Gymn siet/Grundskol
asiet/Driftsutr siet/Driftsutrym asiet/Driftsutr asiet/Driftsutry |Inflyttning an/Driftsutrym
Hus O planl |ymme me ymme Utflytt sommaren 2019 mme sommaren 2020. [me
Ombyggnad [Inflyttning
Hus O plan 2 |Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2019 (Alltiallo) sommaren 2020. [Grundskolan
Ombyggnad [Inflyttning
Hus O plan 3 |Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2019 (Alltiallo) sommaren 2020. [Grundskolan
Ombyggnad [Inflyttning
Hus O plan 4 |Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet Utflytt sommaren 2019 (Alltiallo) sommaren 2020. [Grundskolan
Gymnasieche Gymnasiechef Gymnasieche Gymnasiechef
fer/administra er/administrativ fer/administra Ombyggnad |Inflyttning er/administrati
Hus O plan 5 |tiva chefer a chefer tiva chefer Utflytt sommaren 2019 (Alltiallo) sommaren 2020. |va chefer
Lokalenheten/ Lokalenheten/ Lokalenheten/ Lokalenheten/ Lokalenheten/
Hus M SISAB SISAB SISAB SISAB SISAB




Idrottens hus

Lokalenheten

Samrad med
SBK/EXPL/SISA
B mfl Beslut om
hur vi gar vidare.

Lokalenheten

Projektering mm

Lokalenheten

Projektering mm

Lokalenheten

Projektering mm

Ombyggnad
(Alltiallo)

Driftsstart hosten
2021




Lasar 21/22

Lasar 21/22
Kommentarer

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Grundskolan

Gymnasium/
Grundskolan

Gymnasium/
Grundskolan

Gymnasium/
Grundskolan

Alltiallo/Gymn
asium

Gymnasium




Alltiallo

Alltiallo/Gymn
asium/Driftsut
rymme

Gymnasium

Gymnasium

Gymnasium/D
riftsutrymme

Gymnasium




Gymnasium

Driftsutrymme

Alltiallo/Driftsu
trymme

Alltiallo/Driftsu
trymme

Gymnasium/A
lltiallo

Gymnasium/A
lltiallo

Driftsutrymme

Grundskolan/
Csl

Grundskolan/
Csl

Grundskolan/
Csl

STIMS
STIMS
STIMS
Alltiallo/Gymn
asiet/Grundsk |Inflyttning
olan/Driftsutry [sommaren
mme 2018.
Inflyttning
sommaren
Grundskolan (2018.
Inflyttning
sommaren
Grundskolan (2018.
Inflyttning
sommaren
Grundskolan (2018.
Gymnasieche |Inflyttning
fer/administrat|sommaren
iva chefer 2018.
Lokalenheten/

SISAB




Alltiallo




