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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1kv2 kv3 kv4

Program x
Projektering
Entreprenad x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Drift- och underhållskonsekvenser

2018 2019

Projektbeskrivning

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2017

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr0,6

Huvudmål, delmål m m

0,6 Mkr

2021

Speciella frågor

2020
Översiktlig tidplan

Botten i plaskdammen är målad med färg på betong. Det betyder att betongen i botten inte är behandlad på samma sätt 
som i dammar som inte målas. Detta medför att ytan blir skrovlig så att man lätt får skrubbsår om man ramlar på ställen där 
färgen nötts bort. Istället för att måla görs en mer beständig yta av terrazzo i botten av dammen. Mönstret i botten utformas
i samarbete med Stadsmuseet och kommer att ha anknytning till konstverket Vikingaskepp som står intill dammen. Åtgärden 
är beräknad till 0,6 miljoner kronor.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte ha någon negativ miljöpåverkan.
Tillgänglighet:
Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.
Övrigt:

Driftkostanderna blir oförändrade och underhållskostnaderna förväntas minska eftersom den nya 
beläggningen inte kräver underhåll.
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