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Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

genomförandeförslag om ny grundskola i 

Midsommarkransen och uppdrar åt utbildningsförvaltningen 

att av SISAB beställa nybyggnationen samt teckna 

hyresavtal med SISAB till en bedömd hyresgenererande 

projektkostnad på cirka 415,5 mnkr, med en tillkommande 

hyra första året om 27,6 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskotts om medgivande i enlighet med 

tjänsteutlåtandet.  

3. Beslutet justeras omedelbart. 
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Utbildningsdirektör   

   

Malin Eriksson  Inger Pripp 

Avdelningschef  Grundskoledirektör 
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Sammanfattning 

I detta tjänsteutlåtande föreslår utbildningsförvaltningen att 

utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

genomförandeförslag om att bygga en ny skola i 

Midsommarkransen. Skolan planeras för tre paralleller F-6, fyra 

paralleller 7-9 samt en grundsärskoleenhet. Totalt 1 005 elever 

inklusive särskola på 15 elever. 

 

Uppskattad hyresgenererande kostnad är cirka 415 mnkr. Skolan 

beräknas stå klar höstterminen 2020. 

Bakgrund 

I utredningen ”Skolbyggnation för ett växande Stockholm” föreslås 

att ett antal nya skolor byggs för att möta den stora 

elevantalsökningen i Stockholm. En av dessa skolor är tänkt att 

byggas i Midsommarkransen. Elevantalet i Hägersten-Liljeholmen 

är starkt ökande. Den kraftiga elevantalsökningen beror på den 

omfattande bostadsbyggnationen som sker i 

stadsdelsnämndsområdet.  

 

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med SISAB, 

expolateringskontoret och stadsbyggnadskontoret utrett inplacering 

av skola i området i anslutning till detaljplaneprocessen för 

Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1.  

 

Midsommarkransens grundskola startade hösten 2014, belägen i 

befintliga lokaler i Midsommarkransens gymnasium. Grundskolan 

kommer sedan flytta in i den nybyggda skolan i Kv. Brandstegen 1.  

Prognos, Behovsanalys 

Enligt elevprognos 2015 ökar antalet barn i grundskoleåldern med  

2 100 personer i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämndsområde till 

år 2024. Ökningen beror till stor del på den pågående 

nybyggnationen vilken främst är koncentrerad till områdets centrala 

och norra delar, Telefonplan, Midsommarkransen och Liljeholmen-

Årstadal. För att klara att möta det kommande behovet av 

skolplatser behövs en ny skola. Midsommarkransen är i dag dåligt 

försörjt med kommunal grundskola varför även behovet av en 

jämnare spridning av skolor i stadsdelsnämndsområdet tillgodoses. 

Ärendet 

Elevantalet i Hägersten-Liljeholmen ökar kraftigt och därför 

planeras ny skola i Midsommarkransen med tre paralleller F-6 och 

fyra paralleller 7-9 samt grundsärskola för 15 elever. Skolan 

planeras utifrån utbildningsförvaltningens funktionsprogram vilket 

medför en hög flexibilitet och omställbarhet.  
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Den nya skolan placeras i anslutning till en befintlig, numera 

nedlagd brandstation byggd i början av 1940-talet. Befintlig 

vagnhall och expeditionsbyggnad, omsorgsfullt och tidstypisk 

gestaltade i betong, tegel och puts, bevaras och anpassas till skolans 

verksamhet. Föreslagen nybyggnad består av en samlad rektangulär 

huskropp som placeras i anslutning till vagnhallen med en låg 

byggnadsdel emellan som en förmedlande länk. Byggnaden ges 

samma orientering som brandstationen – en från övrig bebyggelse 

fri placering som understryker karaktären av ”hus-i-park”. Skolans 

relativt stora volym samlas i en koncentrerad, fem våningar hög 

byggnad vilket sparar park- och skolgårdsyta jämfört med en lägre, 

mer utspridd byggnad.  

 

Beslutet att bevara entré- och expeditionsbyggnaderna togs i 

samband med samrådsarbetet i planprocessen, vilket har föranlett en 

omarbetning av den nya skolbyggnaden efter att inriktningsbeslut 

tagits. I samrådsprocessen krävdes även att ett antal träd bevarades 

vilket även det har påverkat skolans nya utformning. 

 

Till skillnad från den tidigare föreslagna långsträckta 

skolbyggnaden är nu skolan utformad som en mer samlad volym. 

Befintliga hus länkas samman med den nya skolbyggnaden. Den 

nya delen kommer att utföras i enlighet med Miljöbyggnad silver.  

 

Detaljplanens krav på att bevara entré- och expeditionsbyggnader 

och träd samt SISAB:s krav att den nya byggnaden ska utföras i 

enlighet med Miljöbyggnad silver, vilket ställer krav på ljusinsläpp 

och kommunikationsytor, medför ökat antal kvadratmeter per barn.  
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Skolan med omgivningar i Midsommarkransen. På norra sidan korsningen planeras ett nytt 

bostadshus. Bild: Nivå. 

 

 
Illustrationsplan skola och skolgård. Bild: Liljewall Arkitekter 

 

Skolan får två huvudsakliga entréer, en i vardera änden av 

nybyggnaden, varav entrén mot Bäckvägen utgör huvudentré. 

Brandstationens befintliga entré mot korsningen Tellusborgsvägen-

Bäckvägen bevaras, liksom den praktfulla ek som står här, och 

kompletteras med en entré direkt till vagnhallen bland annat med 

tanke på uthyrning kvällstid. 
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Området med kuperad naturmark i tomtens sydöstra del bevaras 

intakt och blir ett tongivande inslag i elevernas skolgård. Kullen 

utgör en ”vild zon” som kan användas för naturlek. I den centrala 

delen av skolgården bevaras flertalet befintliga, karaktärsfulla träd. 

Dessa ger både skugga och bidrar till att ta ner skalan på den nya 

byggnadsvolymen. Kring träden skapas genomsläppliga lekytor 

som fungerar som infiltrationsytor för dagvatten. En bård av ytor 

med lekredskap placeras i ett band kring de bevarade träden. Dessa 

bildar en överblickbar zon och har ett varierat innehåll av olika 

lekfunktioner och redskap. Här finns olika typer av sittplatser i både 

sol och skugga och mot Bäckvägen ryms en liten konstgräsplan. 

 

Skolgården utformas som en del av den angränsande parken och tar 

utgångspunkt i LM-stadens övergripande landskapsgestaltning med 

sparad natur som en viktig komponent. Nya träd står fritt placerade i 

oregelbundna grupper och har en skala som knyter an till parkens 

vegetation och förstärker det centrala parkrummet. Här bildas 

”hängytor” med söderläge och bra utblickar över parken, samtidigt 

som muren bildar en visuell gräns mellan park och skolgård. I 

väster övergår muren i en landskapstrappa bestående av en serie 

gradänger som samutnyttjas av elever och invånare i  stadsdelen och 

där skolan kan ha samlingar och pedagogisk verksamhet.  

 

Total friyta per barn på fastigheten beräknas bli drygt 7 m². Den 

totala ytan blir dock i praktiken högre eftersom den angränsande 

parken också kommer att vara tillgänglig för eleverna. 

 

 
Vy mot skolan från väster med huvudentrén till vänster i bild och skolgården och parken till höger. 

 

 

Den nya byggnaden skiljer sig volymmässigt från brandstationen 

och ger uttryck för en samtida, publik byggnad – ett tydligt nytt 
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tillskott i stadsbilden och en pedagogisk och lockande miljö för 

områdets kommande elever. 

 

Samtidigt knyter byggnaden an till det gamla genom sina material. 

Vagnhallens anslag med en sockelvåning av betong föreslås gå igen 

i den nya byggnaden. Ovan sockelvåningen knyter nybyggnadens 

fasader av varmt beige fiberbetong an till brandstationens varma 

putstoner och takvåningens fasader av roströd corten-plåt reflekterar 

de befintliga tegelfasaderna. 

 

Huvudentrén förläggs mot Bäckvägen i nordväst. På byggnadens 

motsatta sida återfinns en entré mot skolgården. Båda är tänkta att 

nyttjas av eleverna dagtid och på så sätt delas elevflödena upp i två 

delar. Eftersom skolan planeras att vara skofri finns plats i entréerna 

för skoförvaring. I direkt anslutning till huvudentrén finns en 

reception och ytor för administration. Här placeras också 

vaktmästeri och en avdelning för elevhälsan. Intill gårdsentrén 

ligger ett litet elevcafé och här nås också elevrestaurangen, som till 

sin större del förläggs i den befintliga vagnhallen – ett fint, glasat 

rum med generös takhöjd. Vagnhallen kan stängas till och även 

användas som aula, med en scen och separat ingång utifrån. I nära 

anslutning till scenen, i befintlig expeditionsbyggnad, finns 

utrymmena för musik och tillhörande övningsrum. Intill 

restaurangens tagningstorg förläggs hemkunskapen. Härifrån leder 

en stor gradängtrappa vidare upp till skolans undervisningslokaler. 

Det är möjligt att hyra ut både vagnhall och musikutrymmen 

separat. Visionen är att när ordinarie aktiviteter stänger på kvällar, 

helger och lov öppnar övrig verksamhet såsom kulturskola, 

idrottsföreningar och kursverksamhet för allmänheten. Byggnaden 

blir en plats där barn och föräldrar möts även efter skoltid. 

 

En av tomtens styrande förutsättningar är placeringen av 

godsmottagningen längs med Bäckvägen. Här kan en ficka för 

varutransporter ordnas avskild från skolgården. Godsmottagning 

och avfallshantering placeras i direkt anslutning till kök. 

 

Nybyggnaden får en källarvåning som inhyser teknikutrymmen och 

förråd. Idrottssalen får måtten 18x26 meter och tar två våningsplan i 

anspråk i höjd, den upptar alltså motsvarande yta även i entréplanet 

vilket i viss mån bestämmer byggnadens planform och fotavtryck 

på marken. Idrottssalen är möjlig att hyra ut exempelvis kvällstid 

och nås då via huvudentrén. 
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Risker 

Risker med projektet är att detaljplanen överklagas och byggstart 

blir uppskjuten. Byggstarten kan också bli uppskjuten om 

bygglovsprocessen drar ut på tiden genom överklagan. Skulle 

projektet inte genomföras kommer utbildningsförvaltningen att 

sakna cirka 1000 elevplatser i området. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 

samverkan med grundskoleavdelningen, huvudskyddsombud och 

SISAB. Under ärendets beredning har utbildningsförvaltningen haft 

kontakt med expolateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. 

Detaljplanen är antagen i Stadsbyggnadsnämnden den 22 september 

2016 och förväntas tas upp i kommunfullmäktige vid möte den 12 

december 2016. 

 

Detaljplanearbetet för skolan föregicks av framtagandet av ett 

områdesprogram för Aspudden-Midsommarkransen, där 

utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen varit delaktiga. 

Stadsdelsförvaltningen valde att lösa sina lokalbehov på andra 

platser i stadsdelsområdet, bland annat genom ett antal fristående 

enheter som ingår i programmet. Frågan om en förskola i skolan har 

därför inte varit aktuell i denna planprocess. Däremot har samarbete 

kring planeringen av den allmänna parken i anslutning till 

skolgården varit en förutsättning under framtagandet av 

detaljplanen.  

Inriktningsärende behandlades i utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015.  Inriktningsärendet 

godkändes med förbehåll om att förbättra areaeffektiviteten i 

projektet, som vid presenterat förslag var 11 m
2 

per elev, vidare 

uppmanades nämnden att tillsammans med SISAB säkerställa att 

den relativit höga projektkostnaden om 28 800 kr per elev i 

samband med kommande genomförandebeslut inte påvisar några 

större avvikelser.  

På platsen för den nya skolan ligger idag en brandstation, som tagits 

ur drift, och ett bostadshus. För att uppfylla de kulturhistoriska 

bevarandekraven i området är i detaljplanen reglerat att befintlig 

vagnhall, entrébyggnad samt expeditionsbyggnad ska bevaras, 

anpassas och moderniseras för att bli en del av skolan. De befintliga 

byggnader som ska bevaras omfattar cirka 1 500 kvm.  

 

Beslutet att bevara entré- och expeditionsbyggnaderna togs i 

samband med samrådsarbetet i planprocessen vilket har föranlett en 

omarbetning av den nya skolbyggnaden efter att inriktningsbeslut 
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tagits. I samrådsprocessen krävdes även att ett antal träd bevarades 

vilket även det påverkat skolans nya utformning. 

 

Förändrade förutsättningar efter inriktningsärendet har föranlett att 

areaeffektiviteten inte kunnat ökas. Yta per elev är i förslaget 12,6 

m
2
. Ytan för grundsärskolans 15 elever motsvarar yta för cirka 47 

elever i skolans övriga verksamhet. 

Ekonomi 

Kostnaden per elev och år beräknas till 29 981 kr. Ytan för 

grundsärskolans 15 elever motsvarar yta för ca 47 elever i skolans 

övriga verksamhet. Med hänsyn taget till detta blir ytan 12,2 m
2
 per 

elev och årshyran per elev 26 866 kr. 

Utbildningsförvaltningen har efter framtagen offert beslutat om en 

ny IT-standard. Den nya standarden kommer att tilläggsbeställas 

utanför redovisad offert. 

 
Fakta om projektet 

Elevantal 1 005 

Projektkostnad              418 838 880 kr  

Hyresgenererande Projektkostnad              415 472 881 kr  

Skolans area 12 700 kvm 

Area/elev 12,6 kvm 

Area/elev med hänsyn taget till att 
grundsärskolans 15 elever motsvarar 
yta för cirka 47 elever i övrig 
verksamhet 12,2 kvm 

Årshyra (1:a helåret)                27 591 263 kr  

Årshyra kr/elev exklusive 
nyproduktionsrabatt                       29 981 kr  

Årshyra kr/elev exklusive 
nyproduktionsrabatt med hänsyn 
taget till att grundsärskolans 15 
elever motsvarar yta för cirka 47 
elever i övrig verksamhet                       26 866 kr  

Årshyra kr/elev inklusive 
nyproduktionsrabatt                       27 454 kr  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner presenterat genomförandeförslag om ny grundskola i 

Midsommarkransen trots ökad area och ökad kostnad då detta har 

föranletts av att detaljplanen reglerat att befintlig vagnhall, 

entrébyggnad samt expeditionsbyggnad ska bevaras. 

Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott 

om medgivande i enlighet med tjänsteutlåtandet. Beslutet föreslås 

justeras omedelbart. 

Bilaga 

Fastprisoffert inför genomförandesbeslut 2016-10-18, från SISAB. 


