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Utlåtande 2017: RI+III (Dnr 122-2117/2016) 

 

 

Uppförande av träningshall för skridsko och bandy 

på Gubbängens IP 
Genomförandebeslut 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att uppföra en träningshall för skridsko 

och bandy på Gubbängens IP till en investeringsutgift om 150,0 mnkr.  

2. Utgifterna för 2017 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2018. 

3. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska i övrigt beakta vad som 

framgår av utlåtandet.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Idrottsnämnden medges rätt att teckna ett tillägg till nuvarande hyresavtal  

med fastighetsnämnden om cirka 8,6 mnkr år 1 till följd av investeringen. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Emilia Bjuggren 

anför följande. 

 

Ärendet 

 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden hemställer i ett gemensamt ärende om 

att fastighetsnämnden medges rätt att uppföra en träningshall för skridsko och 

bandy på Gubbängens IP till en investeringsutgift om 150,0 mnkr, samt att 

hemställa till kommunfullmäktige att godkänna genomförandet av projektet. I 



2 

ärendet överlämnades samtidigt till kommunstyrelsen att medge 

idrottsnämnden ett tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetsnämnden om 

8,6 mnkr år 1.  

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och har 

remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att det skapas ökade möjligheter och 

bättre förutsättningar för fler barn och ungdomar att utöva bandy, konståkning 

och annan skridskoåkning i Stockholmsområdet, men anser fortfarande att 

utgiften för hallen är hög och förutsätter att idrottsnämnden har gjort 

tillräckliga analyser om behov och efterfrågan för att motivera den höga 

utgiften. 

 

Våra synpunkter 

 

Anläggandet av en ny skridsko- och bandyhall i Stockholm har planerats under 

längre tid och behovet av bättre träningsmöjligheter för bandy och skridsko är 

stort. Det finns idag ingen ishall som är tillräckligt stor för bandy i 

Stockholmsområdet trots flera aktiva föreningar. En ny skridsko- och 

bandyhall tillför nya kvaliteter till anläggningsbeståndet och ökar mångfalden 

av idrottsanläggningar. Dessutom minskar trycket på befintliga ispistar vilket 

skapar fler tider för konståkning och allmänhetens åkning.  

Projektet påbörjades under förra mandatperioden och grundades tyvärr på 

en orealistisk ekonomisk kalkyl, vilket krävde en omprojektering och en 

utökad budgetering för att kunna rädda skridsko- och bandyhallen. En annan 

lokalisering av anläggningen krävdes också. Med det nya underlaget och detta 

ärende är en ny skridsko- och bandyhall snart en realitet. Det är mycket 

glädjande.  

Placeringen på Gubbängens IP bedöms kunna bli bra med hänsyn till 

utrymme, ett ostört läge och en god infrastruktur. I och med uppförandet av 

denna nya bandyhall blir Gubbängen ett samlat nav för bandy- och 

skridskoidrotten, då vi för första gången får två fullstora träningsplaner på ett 

och samma ställe. Det ger nya och bättre förutsättningar för en utveckling av 

bland annat bandysporten, vilket länge har efterfrågats. 

 

Bilagor 

1. Reservationer m.m. 
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2. Investeringskalkyl  

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson 

och Cecilia Brinck (alla M) enligt följande. 

 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Föredragande borgarrådets förslag till beslut bifalls delvis. 

2. Därutöver anförs följande  

 

Det är positivt att arbetet med den planerade bandy- och skridskohallen går framåt. 

Hallen är en prioriterad investering som dragit ut alldeles för länge i tid.  

Vi är dock, likt stadsledningskontoret, kritiska till investeringskostnaden. Den s-

ledda majoriteten avbröt tidigare i år planeringen med en bandy- och skridskohall på 

Tallkrogens BP med hänvisning till att kostnaden, 265 mnkr, var alldeles för mycket. 

Vi kan dock konstatera att summan av investeringskostnaden för bandy- och skridsko-

hallen samt investering i en ny ispist på Gubbängens IP s landar på nästan samma 

kostnad, 200 mnkr och då har upphandlingen inte ens genomförts. Detta trots att den 

nya placeringen inte kräver lika omfattande markkostnader som hallen på Tallkrogen, 

vilket var en av anledningarna till att kostnaderna skenade i det tidigare projektet.  

Förra gången när staden skulle upphandla byggandet av bandy- och skridskohallen 

så var det endast en aktör som deltog i upphandlingen vilket resulterade i att 

kostnaderna ökade med nästan 100 miljoner kronor. För att förhindra att detta sker 

igen är det viktigt att idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret se över 

sina kravspecifikationer i samband med upphandlingen samt att man jobbar aktivt för 

att få fler att lägga bud. Enligt Stockholms bandyförbund så finns det ett visst intresse 

från de aktörer som har byggt bandyhallar i andra delar av landet och staden bör 

kontakta dem i syfte att få dem att lägga ett bud och således skapa en konkurrens som 

pressar priset.  

Stadsledningskontoret konstaterar i sitt tjänsteutlåtande till kommunstyrelsens 

ekonomiutskott den 14 september 2016 att projektramen för detta projekt är satt till 

160 mnkr och att ramen därmed överskridits kraftigt. Stadsledningskontoret 

konstaterar vidare att det finns anledning att ifrågasätta om detta verkligen är en enkel 

träningshall fortfarande eller om projektet har ändrat inriktning. Vi delar denna oro 

och vill upp-mana berörda förvaltningar att vidta åtgärder för att minska 

investeringskostnaderna ytterligare för att klara den av kommunfullmäktige avsatta 

investeringsramen för detta projekt.  

Slutligen vill vi också uppmana förvaltningen att arbeta vidare med uppdraget från 

förra mandatperioden om att verka för en regional finansiering av hallen genom att låta 

föreningar från regioner och kommuner i länet ges möjlighet att hyra in sig. Den 

lösning med klippkort som nu har realiserats i friidrottshallen i Sollentuna får gärna 

fungera som utgångspunkt för detta. 
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Reservation anfördes av borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande. 

 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Föredragande borgarråds förslag till beslut avslås. 

2. Projektet med att bygga en bandy- och skridskohall på Gubbängens IP avbyts. 

3. Berörda förvaltningar och kontor uppdras att påbörja projektering för en ny 

fullstor idrottshall vid Gubbängens IP. 

4. Därutöver anförs följande. 

 

Liberalerna har hela tiden förordat en regional samfinansiering av bandyhallen. När 

det nu står klart att inga planer på regional samfinansiering finns föreslår Liberalerna 

att projektet med en ny bandyhall avbryts. Om Stockholm själva ska stå för hela 

kostnaden finns det investeringar som är viktigare för breddidrotten och således måste 

gå före.  

En sådan investering är en fullstor idrottshall. Enligt stadens långsiktiga 

investeringsplan behövs 18 nya idrottshallar fram till 2022 om det ska vara lika många 

barn och unga per idrottshall 2022 som idag. 

Liberalerna föreslår därför att projektet med att bygga en bandyhall i Gubbängen 

avbryts och att berörda förvaltningar och kontor istället uppdras att bygga en fullstor 

idrottshall på samma plats.  

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att uppföra en träningshall för skridsko 

och bandy på Gubbängens IP till en investeringsutgift om 150,0 mnkr.  

2. Utgifterna för 2017 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2018. 

3. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska i övrigt beakta vad som 

framgår av utlåtandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommun- 

fullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Idrottsnämnden medges rätt att teckna ett tillägg till nuvarande hyresavtal  

med fastighetsnämnden om cirka 8,6 mnkr år 1 till följd av investeringen. 

 

Stockholm den  

På kommunstyrelsens vägnar: 

K A R I N  W A N N G Å R D  
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Emilia Bjuggren 

Ulrika Gunnarsson 
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Remissammanställning 
 

Ärendet 

 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden beslutade i ett gemensamt ärende i 

december 2016 att föreslå att fastighetsnämnden medges rätt att uppföra en 

träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP till en investeringsutgift 

om 150,0 mnkr, samt att hemställa till kommunfullmäktige att godkänna 

genomförandet av projektet. I ärendet överlämnades samtidigt till 

kommunstyrelsen att medge idrottsnämnden ett tillägg till nuvarande 

hyresavtal med fastighetsnämnden om 8,6 mnkr år 1.  

För idrottsnämnden tillkommer därutöver utgifter om cirka 6,0 mnkr för 

verksamhetsutrustning (maskiner och inventarier) som tas inom nämndens 

budgetram för inventarier. Idrottsnämndens egna driftkostnader beräknas öka 

med cirka 5,9 mnkr per år, inkluderat intäkter om 0,5 mnkr. 

Efter genomförandebeslut kommer upphandling av entreprenörer att 

genomföras och produktionen planeras starta under år 2017. 

Genomförandetiden bedöms till cirka två år. Beslut om ny detaljplan och 

bygglov sker enligt plan i mars 2017 och hallen beräknas vara färdig 

sommaren 2019.  

En geoteknisk undersökning har gjorts för att minimera riskerna för 

merkostnader på grund av osäkra markförhållanden. En budgetreserv finns 

inarbetad i investeringskalkylen. 

 

Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2016 

följande. 

1. Fastighetsnämnden godkänner, under förutsättning att idrottsnämnden 

godkänner, genomförandet av en ny skridsko- och bandyhall på 

Gubbängens IP till en beräknad sammanlagd investeringsutgift om 150 

mnkr och ger kontoret i uppdrag att teckna hyresavtal med 

idrottsförvaltningen till följd av investeringen.  

2. Fastighetsnämnden överlämnar detta underlag för genomförandebeslut till 

kommunfullmäktige. 

Reservation anfördes av Richard Bengtsson m.fl. (L), bilaga 1. 
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Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (M), bilaga 1. 

Ersättaryttrande gjordes av Ershad Sarabi (C) med hänvisning till Henrik 

Sjölander m.fl. (M) reservation. 

 

Idrottsnämnden 

 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2016 

följande. 

 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för uppförande av 

träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP, till en beräknad 

sammanlagd investeringsutgift om 150,0 mnkr, som förvaltningen 

beställer av fastighetskontoret för utförande. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande av hyrestillägg 

om cirka 8,6 mnkr år 1. 

3. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsen, förvaltningen 

uppdrag att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med 

fastighetskontoret om cirka 8,6 mnkr år 1. 
 

Reservation anfördes av Sophia Granswed (M) samt Mikael Valier (KD), 

bilaga 1. 

 

Reservation anfördes av Daniele Fava (L), bilaga 1. 

 

Ersättaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C) med hänvisning till Sophia 

Granswed (M) samt Mikael Valier (KD) reservation. 

 

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande 

daterat den 30 november 2016 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Bakgrund 
Bandysporten har länge påtalat behovet av en träningshall i Stockholmsområdet, och 

utredningar för att undersöka möjligheten att uppföra en sådan har pågått sedan 2011. 

Den 22 maj 2012 fattade idrottsnämnden ett utredningsbeslut om att uppföra en 

skridsko- och bandyhall i Stockholm. I tjänsteutlåtandet påtalades ”att utnyttjandet av 

befintliga isbanor och ishallar är högt och en ny hall skulle ha betydande effekt för 

stadens ungdomsbandy och skridskoåkning. Intresset att utöva dessa sporter är stort 

och för att kunna tillgodose behovet behövs fler isytor i staden”. Den nya hallen skulle 

medföra att breddidrotten för bandy och skidskor i hela Stockholmsregionen får bättre 
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förutsättningar att växa, och fler barn och ungdomar skulle aktiveras i skridskosporter. 

I dagsläget finns ingen bandyhall i Stockholmsregionen. Parallellt med det lokala 

behovet från föreningar, skolor och allmänhet så finns kravet från Svenska 

bandyförbundet att alla elitserielag i bandy ska ha tillgång till en träningshall. Antalet 

elitlag inom Stockholms stad som spelar i de högsta serierna är tre stycken, Hammarby 

damlag och herrlag samt Tellus IK från säsongen 2016/2017. 

I februari 2016 togs beslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden om att utreda 

förutsättningarna för att uppföra en träningshall för skridsko- och bandysporten på 

Gubbängens IP. I september 2016 beslutades inriktningen om uppförandet av ny 

träningshall för skridsko- och bandysporten i fastighetsnämnden och idrottsnämnden.  

 

Mål och syfte 

Målet är att skapa en träningshall för skridsko och bandy i Stockholm och därmed ge 

bättre förutsättningar under en längre period på året för skridskosporten samt minska 

beroendet av gynnsam väderlek för att göra och behålla konstfryst is. 

Syftet är också primärt att skapa möjligheter för att sysselsätta fler barn och 

ungdomar i bandyn och skridskoåkningen i Stockholmsområdet, men även att förbättra 

möjligheten för breddidrotten. En betydande effekt av den nya hallen är att det 

kommer att frigöra tider under främst försäsong i ishallar som idag är fullbelagda. 

Hallen ska i första hand uppföras med en prestanda och storlek som klarar en 

tidigarelagd och därmed längre träningssäsong för bandy på elitnivå såväl som 

allmänhetens åkning, men även erbjuda verksamhetsmöjligheter för övriga isidrotter 

som exempelvis konståkning och skridsko. Andra utrymmen som ska inrymmas är 

förråd, garage, driftutrymmen, omklädningsrum och toaletter, service- och 

kommunikationsytor. Serviceutrymmen såsom plats för ismaskinsaggregat, 

isskötselmaskiner inklusive teknikutrymme (el, värme, ventilation och sophantering). 

 

Åtgärder 

Den nya hallen placeras på den befintliga gruspisten på Gubbängens IP. 

Träningshallen kommer att bli omkring 25 meter hög och upptar en yta på omkring 

80x120 meter.  

Inför uppförandet av hallen krävs ändring av detaljplan för idrottsplatsen. Arbetet 

med ny detaljplan pågår med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. 

Startpromemoria antogs i stadsbyggnadsnämnden i maj 2016. I processen görs 

utredningar i form av miljöutredning, trafikutredning, dagvattenutredning och 

riskutredning för brand. 
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1 Placeringar för träningshallen och den nya utomhusispisten. 

Tillfarter och parkering 

Gubbängens idrottsplats ligger cirka 800 meters gångväg från närmaste 

tunnelbanestation, som är Gubbängen. Det finns trottoar hela vägen. Bussar 172 och 

173 stannar direkt invid idrottsplatsen, som även kan nås på cykel via en cykelväg som 

följer idrottsplatsens södra begränsning mot Örbyleden. Idrottsplatsens läge vid 

Örbyleden gör den lätt att nå med bil.  

Idrottsplatsen har i dagsläget en väl tilltagen yta för bil- och bussparkering vilket 

även är en fördel vid andra evenemang än bandy. I förslaget kommer detta 

kompletteras med mer buss- och bilparkering söder om hallen för att förbättra 

tillgängligheten för verksamheten och besökarna. Detta kommer att täcka behovet för 

området. Cykelparkering kommer att finnas vid hallens huvudentré och spelarentré.  

För en ändamålsenlig hall har Rättviks arena och Stinsen arena i Nässjö varit 

referensanläggningar.  
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2 Referensanläggning Stinsen arena 

Tidplan 

Efter genomförandebeslut kommer upphandling av entreprenörer att genomföras och 

produktionen planeras starta under 2017. Genomförandetiden bedöms till cirka 2 år. 

Beslut om detaljplan och bygglov sker enligt plan i mars 2017 och hallen beräknas 

vara färdig sommaren 2019.  

 

Organisation 

Fastighetskontoret ansvarar för projektering och byggnation av hallen och 

kringliggande markarbeten, befintliga byggnader, fasta inredningar och installationer 

samt kontakter med stadsbyggnadskontoret gällande detaljplanearbetet för 

idrottsplatsen. 

Idrottsförvaltningen bevakar funktionskraven för uppförandet av hallen samt 

ansvarar för lösa inventarier och kontakter med brukarna (föreningar, skolor och 

allmänhet). 

 

Ekonomi 

För uppförandet av skridsko- och bandyhallen beräknas investeringsutgiften till cirka 

150 mnkr. Investeringsutgiften är planerad inom investeringsram. Självkostnadshyran 

beräknas bli cirka 8,6 mnkr år 1. Räntor och avskrivningar motsvarar cirka 6,5 mnkr 

per år. 

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2017 har medel flyttats från 

idrottsnämnden till fastighetsnämnden vilket påverkat fördelningen av driftkostnader. 

Avvägning har gjorts vid val av gruspist alternativt betongpist i hallen. En ispist i 

betong underlättar för drift och skötsel samt ger lägre driftkostnader. Betongpist går 

även att använda sommartid. Därutöver är en betongpist att föredra vid evenemang 

som exempelvis kräver kompletteringar i form av mobila läktare. Ett anläggande av en 

betongpist bedöms kosta minst 10 mnkr. En gruspist innebär enklare åtkomst av kylrör 

vid reparationsbehov. I samband med kommande planerade upphandling kommer en 

prissatt option gällande en betongpist att finnas med i förfrågningsunderlaget. 
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Kostnadskalkyl år 1 mnkr/år 

Finansiella kostnader, räntor 

och avskrivningar 6,5 

Driftkostnader, fastigheten 2,1 

Självkostnadshyra 8,6 

    

Driftkostnader, verksamheten 6,4 

Intäkter, verksamheten -0,5 

Resultat verksamheten 5,9 

  Totala kostnader: 14,5 

 

I investeringsramen för 2017 till 2019 finns en planerad budget enligt nedan om 160 

miljoner kronor.  

 

  2016 2017 2018 2019   

Hallen 6 44 78 22 150 

Ispist 28 16 0 0 44 

Fleråring 

2017-2019   60 78 22 160 

 

Omprioriteringar har gjorts inom ramen för idrottsinvesteringar. Budgeten för den 

nyanlagda ispisten innanför speedwayovalen tog i ett särskilt beslut om 44 miljoner 

kronor. Budget för skridskohallen är motsvarande som angavs i inriktningsbeslutet om 

150 miljoner kronor. 

 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrottsnämnden tillkommande 

egna kostnader för drift och underhåll av den nya träningshallen för skridsko och 

bandy. Totala kostnader för personal, media och övriga kostnader beräknas uppgå till 

cirka 6,4 mnkr år 1. Därutöver tillkommer utgifter för lösa inventarier, som redskap 

och utrusning samt skötselfordon på cirka 6,0 mnkr. 

Intäkterna för planhyror beräknas bli 0,5 mnkr med en beräknad men ännu ej 

beslutad taxa om 2 000 kr per timme. Utöver intäkter för planhyror, tillkommer 

nolltaxeverksamhet i träningshallen. Det ligger en risk i att vissa intäkter som den nya 

hallen genererar enbart kommer att omfördelas från bland annat Gubbängens IP 

nuvarande isbana och Zinkensdamms IP då underlaget för betalande bandylag i 
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Stockholms stad är lågt. Till stor del är det mest lag som har nolltaxa som nyttjar 

nuvarande konstfrysta isbanor. Det finns även en osäkerhet till vilken utsträckning 

bandyföreningar i kranskommunerna till Stockholms stad är villiga att lägga sina 

träningstider i hallen och detta kan komma att påverka utfallet av hyresintäkterna. Men 

idrottsförvaltningen bedömer ändå att det finns goda förutsättningar för att även 

bandyföreningar i kranskommunerna är intresserade av att lägga sina träningstider på 

för- och eftersäsong i hallen, allteftersom hallen börjar användas.  

 

Samråd 

Investeringssamråd och finansieringssamråd har skett med stadsledningskontoret. 

Fastighetskontoret arbetar med idrottsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och 

exploateringskontoret samt trafikkontoret angående planeringen av området. Idrotts-

förvaltningen har en kontinuerlig dialog med kommande brukare av hallen som 

exempelvis Stockholms bandyförbund.   

 

Miljökonsekvenser 

Den ekologiska påverkan vid uppförandet av hallen är begränsad. Det strategiskt 

viktiga spridningssamband mellan kärnområdena Fagersjöskogen och Majroskogen 

samt det habitatnätverk som finns för både barrskogsfåglar och groddjur påverkas inte 

eftersom hallen byggs på den plats där utomhusisen är idag. Projektet följer miljö-

förvaltningens anvisningar.  

Energianvändningen kommer att öka i och med uppförandet av hallen. 

Energianvändningen blir cirka 2 500 MWh per år. 

En viss ökning av biltrafik till och från platsen kan förutses med anledning av att 

hallen ökar kapaciteten för utövare och besökare jämfört med idag. 

 

Risker 

För att minimera några av de största riskerna har utredningar gjorts för att veta vilka 

åtgärder som krävs för att bygga skridskohallen. Några av de utredningar som gjorts är 

en geoteknisk utredning för att identifiera förhållandena och minska risken för 

kostnadsökningar vid osäkra markförhållanden. Miljökonsekvensutredning har gjorts 

med miljöförvaltningen där inga ekologiska samband störs av uppförandet av hallen.  

Utredning av konsekvenserna av transport av farligt gods på Örbyleden visar att 

individrisknivån ligger på en accepterad nivå. Samhällsrisken varierar mellan att vara 

acceptabel och att ligga på nivåer där rimliga riskreducerande åtgärder ska beaktas. 

Trots de utredningar som genomförs kan oförutsedda åtgärder krävas som kan leda 

till kostnadsfördyringar eller tidsförskjutning. En budgetreserv för oförutsett är 

beaktad i investeringskalkylen. 

Andra risker är överklaganden av detaljplan och bygglov. 

Med anledning av marknadsläget för entreprenader finns risk i bedömningen som 

görs i samband med upphandling av entreprenad. 
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Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I stadens investeringsprojekt ska 

hänsyn tas till barnets perspektiv. Barn-perspektivet ska vara omhändertaget i 

anläggningen så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och 

röra sig säkert. De vuxna som besöker anläggningen ska känna sig välkomna även 

tillsammans med sina barn. I sammanhanget kan nämnas att den lokala 

bandyföreningen, GT76, har en mycket stor barn- och ungdomsverksamhet, vilka 

liksom andra föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet ska kunna nyttja 

hallen. 

 

Plan för uppföljning 

Lägesrapporteringar kommer att ske under projektets gång följt av en slutrapport efter 

hallen är klar. 

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner, under förutsättning att idrottsnämnden 

godkänner, genomförandet av en ny skridsko- och bandyhall på Gubbängens 

IP till en beräknad sammanlagd investeringsutgift om 150 mnkr och ger 

kontoret i uppdrag att teckna hyresavtal med idrottsförvaltningen till följd av 

investeringen.  

2. Fastighetsnämnden överlämnar detta underlag för genomförandebeslut till 

kommunfullmäktige. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för uppförande av träningshall för 

skridsko och bandy på Gubbängens IP, till en beräknad sammanlagd 

investeringsutgift om 150,0 mnkr, som förvaltningen beställer av 

fastighetskontoret för utförande. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande av hyrestillägg om 

cirka 8,6 mnkr år 1. 

3. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsen, förvaltningen 

uppdrag att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med 

fastighetskontoret om cirka 8,6 mnkr år 1. 

 

Beredning 
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Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och har 

remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 december 2016 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Stadsledningskontoret ser positivt på att det skapas ökade möjligheter och bättre 

förutsättningar för fler barn och ungdomar att utöva bandy, konståkning och annan 

skridskoåkning i Stockholms-området, men anser fortfarande att utgiften för hallen är 

hög och förutsätter att idrottsnämnden har gjort tillräckliga analyser om behov och 

efterfrågan för att motivera den höga utgiften. 

Idrottsnämnden ansvarar för prioritering av ny- och ombyggnad samt upprustning 

av idrottsanläggningarna. I verksamhetsplanen för 2017 har nämnden gjort en 

prioritering av större planeringsprojekt, enligt stadens modell för beslutsstöd. 

Projekten har poängsatts utifrån uppfyllelse av mål och översiktsplanens strategier 

samt ett antal kriterier som resultatpåverkan, driftkostnadskonsekvenser, risker, 

projektberoenden och tidsmässig planering. Stadsledningskontoret noterar att nämnden 

placerar detta projekt sist av samtliga i rangordningen.  

Stadsledningskontoret förutsätter att den investeringskalkyl som nu ingår i 

underlaget för genomförandebeslut innehåller tillräckliga marginaler för att hantera 

kvarstående risker. Bland dessa vill stadsledningskontoret särskilt peka på att 

nämnderna i genomförandebeslutet anger att underlaget för betalande bandylag är lågt. 

Det är angeläget att utgifterna hålls nere. Fastighetsnämnden uppmanas därför att 

se över mål i projektet där kvalitetssänkningar kan vara möjliga. Stadsledningskontoret 

förutsätter vidare att fastighetsnämnden säkerställer att projektet inte överskrider 

budget och att inga utgiftsökningar uppstår i genomförandefasen.  

Idrottsnämndens eventuella behov av utökad driftsbudget får behandlas i 

kommande budgetarbete med hänsyn tagen till nämndens totala kostnads- och 

intäktsutveckling. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastighetsnämnden medges rätt att uppföra en träningshall för skridsko och bandy 

på Gubbängens idrottsplats till en investeringsutgift om 150,0 mnkr. Utgifterna för 

2017 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år 

behandlas i budget för 2018. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner genomförandet av 

föreslagna investering i en träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP 

föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen för egen del beslutar att 

idrottsnämnden medges rätt att teckna ett tillägg till nuvarande hyresavtal med 

fastighetsnämnden med en hyra om 8,6 mnkr år 1. Träningshallen beräknas stå klar till 

sommaren 2019 och hyran beräknas därmed få helårseffekt 2020. 
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Bilaga 1 

Reservationer m.m. 
 

Fastighetsnämnden 

 

Reservation anfördes av Richard Bengtsson m.fl. (L) enligt följande.  

 

Vi föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag, samt att 

därutöver anföra följande:  

 

När utredningsbeslutet för byggandet av bandyhallen gick i idrottsnämnden förordade 

Liberalerna en regional samfinansiering av hallen. Om Stockholm stad själv ska stå för 

finansieringen så finns det fortfarande investeringar som är viktigare för breddidrotten 

i Stockholm och således måste gå före.  

Bandyhallen har sedan utredningsbeslutet togs blivit betydligt dyrare än beräknat. 

Denna fördyring aktualiserar återigen frågan om regional finansiering. Eftersom inga 

sådana planer finns föreslår Liberalerna att förslaget avslås. 

 

Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (M) 

 

Vi föreslår att fastighetsnämnden beslutar att delvis bifalla kontorets förslag, samt att 

därutöver anföra följande:  

 

Det är positivt att arbetet med den planerade bandy- och skridskohallen går framåt. 

Hallen är en prioriterad investering som dragit ut alldeles för länge i tid. 

Vi är dock, likt stadsledningskontoret, kritiska till investeringskostnaden. Den s-

ledda majoriteten avbröt tidigare i år planeringen med en bandy- och skridskohall på 

Tallkrogens BP med hänvisning till att kostnaden, 265 mnkr, var alldeles för mycket. 

Vi kan dock konstatera att summan av investeringskostnaden för bandy- och 

skridskohallen samt investering i en ny ispist på Gubbängens IP s landar på nästan 

samma kostnad, 200 mnkr. Detta trots att den nya placeringen inte kräver lika 

omfattande markkostnader som hallen på Tallkrogen, vilket var en av anledningarna 

till att kostnaderna skenade i det tidigare projektet. 

Stadsledningskontoret konstaterar i sitt tjänsteutlåtande till kommunstyrelsens 

ekonomiutskott den 14 september 2016 att projektramen för detta projekt är satt till 

160 mnkr och att ramen därmed överskridits kraftigt. Stadsledningskontoret 

konstaterar vidare att det finns anledning att ifrågasätta om detta verkligen är en enkel 

träningshall fortfarande eller om projektet har ändrat inriktning. Vi delar denna oro 

och vill uppmana berörda förvaltningar att vidta åtgärder för att minska 

investeringskostnaderna ytterligare för att klara den av kommunfullmäktige avsatta 

investeringsramen för detta projekt. 
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Idrottsnämnden 

 

Reservation anfördes av Sophia Granswed (M) samt Mikael Valier (KD) enligt 

följande.  

 

Delvis bifalla förvaltningens förslag, samt därutöver anföra: 

 

Det är positivt att arbetet med den planerade bandy- och skridskohallen går framåt. 

Hallen är en prioriterad investering som dragit ut alldeles för länge i tid. 

Vi är dock, likt stadsledningskontoret, kritiska till investeringskostnaden. Den s-

ledda majoriteten avbröt tidigare i år planeringen med en bandy- och skridskohall på 

Tallkrogens BP med hänvisning till att kostnaden, 265 mnkr, var alldeles för mycket. 

Vi kan dock konstatera att summan av investeringskostnaden för bandy- och 

skridskohallen samt investering i en ny ispist på Gubbängens IP s landar på nästan 

samma kostnad, 200 mnkr och då har upphandlingen inte ens genomförts. Detta trots 

att den nya placeringen inte kräver lika omfattande markkostnader som hallen på 

Tallkrogen, vilket var en av anledningarna till att kostnaderna skenade i det tidigare 

projektet.  

Förra gången när staden skulle upphandla byggandet av bandy- och skridskohallen 

så var det endast en aktör som deltog i upphandlingen vilket resulterade i att 

kostnaderna ökade med nästan 100 miljoner kronor. För att förhindra att detta sker 

igen är det viktigt att idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret se över 

sina kravspecifikationer i samband med upphandlingen samt att man jobbar aktivt för 

att få fler att lägga bud. Enligt Stockholms bandyförbund så finns det ett visst intresse 

från de aktörer som har byggt bandyhallar i andra delar av landet och staden bör 

kontakta dem i syfte att få dem att lägga ett bud och således skapa en konkurrens som 

pressar priset.  

Stadsledningskontoret konstaterar i sitt tjänsteutlåtande till kommunstyrelsens 

ekonomiutskott den 14 september 2016 att projektramen för detta projekt är satt till 

160 mnkr och att ramen därmed överskridits kraftigt. Stadsledningskontoret 

konstaterar vidare att det finns anledning att ifrågasätta om detta verkligen är en enkel 

träningshall fortfarande eller om projektet har ändrat inriktning. Vi delar denna oro 

och vill uppmana berörda förvaltningar att vidta åtgärder för att minska 

investeringskostnaderna ytterligare för att klara den av kommunfullmäktige avsatta 

investeringsramen för detta projekt. 

Slutligen vill vi också uppmana förvaltningen att arbeta vidare med uppdraget från 

förra mandatperioden om att verka för en regional finansiering av hallen genom att låta 

föreningar från regioner och kommuner i länet ges möjlighet att hyra in sig. Den 

lösning med klippkort som nu har realiserats i friidrottshallen i Sollentuna får gärna 

fungera som utgångspunkt för detta.  

 

Reservation anfördes av Daniele Fava (L) enligt följande. 



 

17 

Avslå förvaltningens förslag till beslut, därutöver anföra följande:  

 

När utredningsbeslutet för byggandet av bandyhallen gick i idrottsnämnden förordade 

Liberalerna en regional samfinansiering av hallen. Om Stockholm stad själv ska stå för 

finansieringen så finns det fortfarande investeringar som är viktigare för breddidrotten 

i Stockholm och således måste gå före.  

Bandyhallen har sedan utredningsbeslutet togs blivit betydligt dyrare än beräknat. 

Denna fördyring aktualiserar återigen frågan om regional finansiering. Eftersom inga 

sådana planer finns föreslår Liberalerna att förslaget avslås. 

 

 


